

PLAN DE ACȚIUNE

ÎN VEDEREA IMPLEMENTARII INVESTIȚIILOR PROPUSE PRIN

PLANUL URBANISTIC ZONAL

**„CONSTRUIRE PARC UNEX ȘI REABILITAREA ZONELOR VERZI DIN CARTIERELE 8 MARTIE, ALEXANDRU
SAHIA, GEORGE ENESCU ȘI MUNCII”
CARTIER GEORGE ENESCU**

**Str. George Enescu, Oraș Petrla, Județul Hunedoara
Teren nr. cadastral 64833**

PROIECTANT: SC INGVISION SRL

BENEFICIAR: Orașul Petrla

NR. PROIECT: INGV.23.03.08.PUZENESCU

SCOP

- ❖ Creșterea accesibilității locuitorilor orașului Petrila la infrastructura verde de sport și agrement

PRECIZĂRI PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE

- ❖ Investiția propusă a se realiza prin PUZ vizează amenajarea terenului cu nr. cad. 64833 pentru activități de sport și agrement, destinate locuitorilor din zona cartierului George Enescu / Lonea.

RISURI

- ❖ Asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea investiției

BENEFICII

- ❖ Beneficii de mediu, sociale și economice
- ❖ Îmbunătățirea semnificativă a imaginii urbane și în consecință creșterea atractivității zonei adiacente

ACȚIUNI PE TERMEN SCURT – 24 luni de la aprobare PUZ						
Nr. crt.	Obiective	Acțiuni / Măsurile	Responsabil	Costuri	Resurse	Etape de realizare
01	Amenajare zona verde de sport și agrement pe terenurile cu nr. cad. 64833	1.A Atribuire contract servicii întocmire documentație tehnico-economică – SF+DTAC+DTOE+PTh	○ Administrația Publică Locală	▪ Cheltuieli departament Achiziții publice ▪ Servicii consultanță achiziții publice	➤ Buget local	– 2 luni de la aprobare PUZ
		1.B Elaborare și avizare documentație tehnico-economică, inclusiv obținere Autorizație de Construire	○ Administrația Publică Locală ○ Proiectant	▪ Se stabilesc prin consultarea pieței	➤ Buget local ➤ Fonduri europene	– 6 luni de la atribuirea contractului
		1.C Atribuire contract execuție lucrări	○ Administrația Publică Locală	▪ Cheltuieli departament Achiziții publice ▪ Servicii consultanță	➤ Buget local	– 2 luni de la finalizarea Acțiunii 1.B

				achizitii publice		
		1.D Realizare investitie	<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrația Publică Locala ○ Executant lucrări ○ Proiectant 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se stabilesc la Acțiunea 1.B 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buget local ➤ Buget național ➤ Fonduri europene 	– 24 luni de la atribuirea contractului
ACȚIUNI PE TERMEN MEDIU – 5 ani de la aprobare PUZ						
Nr. crt.	Obiective	Acțiuni / Măsur	Responsabil	Costuri	Resurse	Etape de realizare
02	Amenajare alee de acces la imobilul cu nr. cad. 62354 cu funcțiunea de locuire	2.A Atribuire contract servicii intocmire documentatie tehnico-economica – DTAC+DTOE+PTh	<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrația Publică Locala 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuieli departament Achiziții publice 	➤ Buget local	– După aprobare PUZ
		2.B Intocmire si avizare documentatii tehnico-economice, inlcusiv obținere Autorizație de Construire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrația Publică Locala ○ Proiectant 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se stabilesc prin consultarea pieței 	➤ Buget local	– După realizare acțiune 2.A
		2.C Atribuire contract executie lucrari	<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrația Publică Locala 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheltuieli departament Achiziții publice 	➤ Buget local	– După realizare actiune 2.B
		2.D Realizare lucrari conform Autorizație de Construire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrația Publică Locala ○ Executant lucrări 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se stabilesc la actiunea 2.B 	➤ Buget local	– După realizare actiune 2.C

Întocmit,
Urb. Mariana Uglea

