

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA



PLANUL STRATEGIC
DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA
A ORASULUI PETRILA



ANEXA LA HCL NR. _____/2020

Presedinte de sedinta

Contrasemneaza
Secretar
Jr. Adriana Elena Daian

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA
A ORASULUI PETRILA

CUPRINS

Introducere.....	Pag. 3
Descrierea procesului de elaborare a planului strategic	Pag. 4
1. Inițierea procesului de planificare	Pag. 4
2. Inițierea CDSE	Pag. 6
3. Elaborarea planului	Pag. 8
3.1. Analiza SWOT	Pag. 8
3.2. Planificarea dezvoltării prin metoda fundamentală de seminar	Pag. 16
3.2.1. Seminarul viziunilor	Pag. 20
3.2.2. Seminarul contradicțiilor	Pag. 24
3.2.3. Seminarul direcțiilor strategice	Pag. 26
3.2.4. Planul de acțiuni 2016-2020	Pag. 43
4. Analiza factorilor de decizie	Pag. 186
5. Profil comunitar	Pag. 190

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

INTRODUCERE

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locală a orasului Petrila.

Strategia a fost elaborată participativ de către liderii comunității, membrii comunității și alți parteneri.

Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea război mondial. Există multe teorii care se concentrează asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însă cheia dezvoltării durabile constă în „acceptanța clientului” adică în satisfacerea necesităților pe care cetățenii le percep și în soluționarea problemelor care le afectează viața. Prin urmare, dacă prin definiție dezvoltarea durabilă este aceea care face legătura între generații înseamnă că generațiile de azi vor hotărî viitorul celor care urmează, iar ceea ce doresc oamenii pentru urmașii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor și mai ales cu acceptul lor.

Principiul programării este unul din elementele esențiale ale operaționalizării Fondurilor Structurale și se referă la pregătirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se realizează pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesitățile reale, identificate obiectiv.

În timpul elaborării planului strategic al comunității s-a pornit de la necesitățile locale, care au fost împartite pe domenii de interes cu scopul delimitării domeniilor de cuprindere a strategiei care mai apoi să fie integrate în strategiile de dezvoltare ale județului Hunedoara.

Planul strategic de dezvoltare social-economică a orasului Petrila a fost elaborat în mod participativ, prin implicarea reprezentanților tuturor grupurilor social-demografice din comunitate. Participarea populației la elaborarea planului strategic de dezvoltare social-economică va contribui la creșterea spiritului de inițiativă a oamenilor din comunitate, la implicarea păturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor și la responsabilizarea comunității pentru deciziile luate și pentru întreg procesul de dezvoltare. Totodată, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a parteneriatului dintre administrația publică locală, organizațiile comunitare și businessul privat în direcția soluționării problemelor comunitare.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

DESCRIEREA PROCESULUI DE ELABORARE A PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO -ECONOMICA AL ORASULUI PETRILA

1. INITIEREA PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICA

Administratia publica locala a orasului Petrila a inteles necesitatea elaborarii planului de dezvoltare socio-economica a orasului in mod participativ in vederea unei dezvoltari durabile a localitatii.

Procesul de planificare strategica a inceput cu formarea unui comitet organizational, format din reprezentanti ai aparatului de specialitate al primarului, din reprezentanti ai alesilor locali (consilieri) si din reprezentanti ai cetatenilor si agentilor economici. Orasul a fost impartit in 5 zone de activitate, in fiecare zona fiind repartizati cate 4 membri ai comitetului organizational. Componenta comitetului organizational, impartirea orasului pe zone de activitate, regulamentul de organizare si functionare a comitetului organizational si planul de actiune au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local al orasului Petrila nr. 61/27.04.2013.

In perioada imediat urmatoare au fost organizate intalniri cu cetatenii in fiecare zona de activitate. La aceste intalniri au fost identificate problemele cu care se confrunta cetatenii Petrilei si s-au cautat modalitatile de solutionare a acestora. Insa o mare parte din problemele semnalate de participantii la sedintele publice au fost probleme personale si nu probleme ale orasului. Dintre propunerile participantilor referitoare la necesitatile de dezvoltare a orasului retinem, pe domenii:

Domeniu	Necesitati
Infrastructura (drumuri, poduri, utilitati, mediu, locuinte)	<ul style="list-style-type: none">• Extinderea si modernizarea iluminatului public• Betonari si asfaltari de strazi si alei• Continuarea lucrarilor de introducere a gazului metan in gospodarii si institutii• Canalizare in str. Parangului, Jiet, Tirici si Rascoala• Marcarea si semnalizarea drumurilor• Reabilitarea podurilor• Construirea unui pod de legătură cu centura Petrilei peste Jiu• Realizarea de piste de biciclete• Alimentarea cu apa potabila in localitatile Molivis, Cimpa si Tirici• Realizarea unui sistem de incalzire centralizat• Construirea de parcuri in toate cartierele• Constructia de locuinte sociale• Sprijinirea cetatenilor in reabilitarea

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	<p>termica a locuintelor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecologizarea paraielor si consolidarea malurilor • Dezvoltarea sistemului de colectare si depozitare a deseurilor menajere • Amenajarea de noi parcuri si zone verzi • Reabilitarea zonelor verzi existente prin construirea de locuri de joacă și amplasare de mobilier stradal în cartierele Minei, Al. Sahia, T. Vladimirescu, 8 Martie, 22 Decembrie, 6 August, Muncii și Brătianu • Reabilitarea trotuarelor în cartierele Minei, Al. Sahia, T. Vladimirescu, 8 Martie, 22 Decembrie, 6 August, Muncii și Brătianu • Reabilitarea fatadelor blocurilor si refacerea sistemelor de canalizare si a acoperisurilor - bl.A str.M.Eminescu, bl.28 str.Minei, bl.37 str. 8 Martie, bl.3 str.Muncii, bl.1 str.Muncii, bl.35 str.8 Martie, bl.28 str. 8 Martie, bl.B9 str.Muncii, bl.14 str.8 Martie, bl.52 str.8 Martie, bl.25 str.8 Martie, bl.34 str.8 Martie, bl.54 str.8 Martie, bl.58 str.8 Martie, bl.32 str.8 Martie, bl.31 str.8 Martie, bl.57 str.8 Martie, bl.30 str. Minei • Reabilitarea fatadelor blocurilor si refacerea sistemelor de canalizare si a acoperisurilor - toate blocurile din cartierele: Minei, Al. Sahia, Republicii, T.Vladimirescu, 22 Decembrie, 8 Martie, Muncii, Mihai Eminescu • De amenajat o zona cu parcele de teren pentru construirea de case de catre tineri, si a unei zone cu parcele pentru investitori • Identificarea topografica a spatiilor verzi din oras
Turism, agrement	<ul style="list-style-type: none"> • Crearea si dezvoltarea unei zone de agrement • Construirea a două parcuri în oraș și modernizarea cel puțin a unui parc existent

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	<ul style="list-style-type: none"> • Dezvoltarea zonei turistice "Dobraia" • Dezvoltarea agroturismului • Realizarea unui Centru de Informare turistica in oras • Montarea de indicatoare rutiere cu obiectivele turistice
Sanatate	<ul style="list-style-type: none"> • Infiintarea unui punct sanitar in zona 8 Martie • infiintarea unei circumscriptii sanitar-veterinare • Infiintarea unui punct farmaceutic in Cimpa
Invatamant, cultura, sport	<ul style="list-style-type: none"> • Realizarea unor terenuri de sport si a unui bazin de inot • Extinderea retelei de cablu TV si de internet • Amenajarea Bisericii ortodoxe Sf Petru si Pavel din cartierul 8 Martie • Reabilitarea termica a institutiilor publice: scoala Ana Colda, scoala ID Sarbu, Colegiul Tehnic C-tin Brancusi, Scolile generale nr. 5 si 6, Gradinita PN2, r, Grădinița Cimpa, Policlinica Petrila, Spital Petrila, Remiza de pompieri • Construirea a două noi grădinițe cu program normal în orașul Petrila
Paza si ordine, siguranta	<ul style="list-style-type: none"> • Infiintarea unui post de politie comunitara in zona 8 Martie • Rezolvarea problemei cainilor comunitari • Imbunatatirea activitatii politiei comunitare • Infiintarea unui post PSI in Cimpa • Extinderea sistemului de supraveghere video in tot orasul • Ingrijirea mai atenta de catre stapani a animalelor domestice (cai, vaci) care ajung sa circule libere pe carosabil si prin zonele verzi ale orasului • Desfiintarea centrelor de colectare a fierului vechi
Industrie	<ul style="list-style-type: none"> • Realizarea unei fabrici de prelucrare a fructelor de padure si a ciupercilor • Realizarea unor fabrici de prelucrare a laptelui, de bere

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Sedintele publice s-au finalizat prin propunerea si alegerea a cate 2 persoane dintre participantii la fiecare intrunire, pentru fiecare zona de activitate (exceptie facand persoanele alese sa reprezinte cetatenii din zona Jiet-Popi-Dobresti: 2 reprezentanti ai cetatenilor din zona Jiet-Popi-Dobresti si 1 reprezentant al cetatenilor din zona Molivis), care sa faca parte din Comitetul de Dezvoltare Socio-economica a orasului Petrila.

2. INFIINTAREA CDSE

Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a fost constituit pe baza propunerilor exprimate de cetateni, care au nominalizat lideri locali in care au investit increderea pentru a-i reprezenta si a le exprima doleantele. Pe langa cele 11 persoane nominalizate de cetateni, membrii comitetului organizational au facut propuneri astfel incit sa fie acoperite toate domeniile de cuprindere a strategiei. Componenta finala a CDSE care a fost aprobata prin Hotarirea nr.113/19.06.2013 a Consiliului Local al orasului Petrila.

Componenta CDSE:

JURCA VASILE	PRESEDINTE COMITET
CURTEAN NICOLAE DORIN	VICEPRESEDINTE COMITET
RETEGAN RODICA	RESPONSABIL ECONOMIC
OLAR IOAN	RESPONSABIL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
HELJIU SUSANA	RESPONSABIL PROBLEME SOCIALE
BOANTA DORU DANIEL	RESPONSABIL IMPOZITE SI TAXE
LANG MIHAELA DANA	RESPONSABIL PROGRAME DE DEZVOLTARE
CALIMAN CIPRIAN	RESPONSABIL PROTECTIA MEDIULUI
CRISTEA ALIN	RESPONSABIL ETNIE ROMA
MATEI LUCIAN	RESPONSABIL PROGRAME DE DEZVOLTARE
BURDEA ADRIANA	RESPONSABIL PROGRAME DE DEZVOLTARE
POPESCU ELISAVETA	RESPONSABIL PROBLEME JURIDICE
PREDA LUCIAN	RESPONSABIL INVESTITII
HELJIU MARIUS	CONSILIER LOCAL
PREDA CORNEL	CONSILIER LOCAL
STOICA MARIUS	CONSILIER LOCAL
BOBAR GHEORGHE	CONSILIER LOCAL
PREDA IOAN ADRIAN	REPREZENTANTUL CETATENILOR DIN ZONA JIET-POPI -DOBRESTI
JURJ EREMIA	REPREZENTANTUL CETATENILOR DIN ZONA JIET-POPI -DOBRESTI
RUS DUMITRU	REPREZENTANTUL CETATENILOR DIN ZONA MOLIVIS
PILEA VIOREL	REPREZENTANTUL CETATENILOR DIN ZONA
CIMPA -RASCOLA -TIRICI	
DUMA EUGEN	REPREZENTANTUL CETATENILOR DIN ZONA CIMPA -RASCOLA -TIRICI

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

BADAU CRISTIAN	REPREZENTANTUL CETATENILOR DIN ZONA CAP LINIE PETRILA -CAP LINIE LONEA
GHIURA DORU	REPREZENTANTUL CETATENILOR DIN ZONA CAP LINIE PETRILA -CAP LINIE LONEA
RASCOLEAN RADU	REPREZENTANTUL CETATENILOR DIN ZONA STR. DACILOR - CAP LINIE PETRILA
BOANTA DORU DANIEL	REPREZENTANTUL CETATENILOR DIN ZONA STR. DACILOR - CAP LINIE PETRILA
BOATCA VICTOR	REPREZENTANTUL CETATENILOR DIN ZONA STR. DACILOR - CAP LINIE PETRILA
OROS CRISTIAN	REPREZENTANTUL CETATENILOR DIN ZONA TUNEL -STR. DACILOR
SAMZIAN GHEORGHE	REPREZENTANTUL MEDIULUI DE AFACERI
MITRAN CECILIA	REPREZENTANTUL INVATAMANTULUI
BRANDAU LUCIAN	REPREZENTANTUL TINERETULUI
BARBULESCU MARIANA	REPREZENTANT SECTORUL DE SANATATE
BALANESC DOINITA MARIA	RESPONSABIL CU SALUBRIZAREA ORASULUI

Regulamentul de organizare si functionare a CDSE a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 113/19.06.2013.

3. ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Prin Hotararea Consiliului Local nr.113/2013 a fost aprobat planul de actiune al CDSE in vederea elaborarii planului de dezvoltare socio - economica.

3. 1. ANALIZA SITUATIEI ACTUALE

SWOT

INFRASTRUCTURA

Puncte tari	Oportunitati
<ul style="list-style-type: none"> • Existenta structurii de rezistenta a drumurilor • Forta de munca disponibila • posibilitatea deschiderii inspre judetul ALBA • existenta legaturii cu judetul Valcea 	<ul style="list-style-type: none"> • programe de finantare in domeniul infrastructurii • surse de finantare judetene si guvernamentale • vecinatatea geografica a orasului cu judetele Alba si

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

<p>prin DN 7A</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizarea drumului de acces Dobresti - Popi • existenta legaturii cu municipiul Petrosani • acces la calea ferata industrială • rețeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului a fost modernizată de către furnizorul RAAVJ • realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă a satului Rascoala • realizarea podului peste Jiu din zona Traian Vuia • realizarea podului Tineretului • reabilitarea unor poduri peste Jiul de Est • strada principală din oraș reabilitată • Realizarea documentațiilor tehnice pentru canalizarea apelor menajere din Cimpa și extinderea canalizării orașului Petrila • Realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale pentru blocurile de locuit din orașul Petrila • Acoperire telefonică pe întregul oraș. • Apariția mai multor furnizori de internet și televiziune prin cablu în partea urbană a localității • Modernizarea iluminatului public în derulare • Reactualizarea planului urbanistic general al orașului • Existenta unui sistem video de supraveghere 	<p>Valcea</p> <ul style="list-style-type: none"> • posibilitatea alimentării consumatorilor urbani cu energie termică produsă de Termocentrala Paroseni
Puncte slabe	Amenințări
<ul style="list-style-type: none"> • Tranzitul orașului se poate realiza doar prin Strada Republicii, ceea ce duce la poluarea fonică și a aerului, a zonelor de locuit ce marginesc această stradă • resurse insuficiente de finanțare de la bugetul local • străzi nemodernizate, impracticabile atât în localitățile componente (Cimpa, Rascoala, Tirici, Jiet) cât și în partea centrală a orașului 	<ul style="list-style-type: none"> • riscuri naturale, în special inundațiile, • lipsa fondurilor • deficiențe legislative - Imposibilitatea predării rețelei de alimentare cu gaze naturale către furnizorul Societate comercială privată EON GAZ în condiții legale.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• inexistenta sau proasta dimensionare a sistemelor de colectare a apelor puviale• locuri de parcare insuficiente• drumurile de acces in zonele turistice (Lunca Florii, Voievodu) sunt deficitare• inexistenta drumului spre zona turistica Dobraia• drumuri impracticabile spre exploatarile forestiere• inexistenta unui drum de centura a orasului pe care sa se desfasoare traficul de mare tonaj• o parte a podurilor din oras nu sunt reabilitate• inexistenta pistelor de biciclete in oras• Localitatea Tirici si o parte a localitatii Cimpa si nu dispun decat de apa industriala• Costul ridicat al apei potabile• Monopolul SC Apa Serv Valea Jiului SA (unic furnizor de apa potabila)• Pericol de inundatii datorita unor paraie si torenti• Jiul de Est nu este regularizat in totalitate• Inexistenta retelei de canalizare in Jiet, Tirici, Rascoala.• Inexistenta retelei de alimentare cu gaze naturale in localitatile apartinatoare si pentru zonele cu case particulare• Unel institutii de invatamant nebransate la reseaua de alimenatre cu gaze naturale• Inexistenta unui sistem centralizat de furnizare a energiei termice• Inexistenta unei zone rezidentiale• Numar insuficient de locuinte• Organizarea si dotarea necorespunzatoare a SC Edil Urban Serv SA Petrila, societate subordonata Consiliului Local Petrila• Servicii de salubritate necorespunzatoare• Implicare civica insuficienta | |
|--|--|

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

<ul style="list-style-type: none"> • Iresponsabilitatea unor cetateni care distrug si sustrag elemente de infrastructura • Orasul nu dispune de sistem de colectare selectiva a deseurilor • Sistemul video de supraveghere acopera doar o parte din oras 	
--	--

Concluzii:

- Strada Republicii, care strabate orasul pe intreaga sa lungime, este puternic afectata de traficul greu, rezultat din activitatile exploatarilor miniere, forestiere, si de aprovizionare a agentilor economici.
- Se impune imperios atragerea de surse de finantare pentru realizarea si modernizarea retelelor de utilitati publice, in vederea sporirii nivelului de trai si al confortului cetatenilor orasului Petrila.

DOTARI EDILITARE

Puncte tari	Oportunitati
<ul style="list-style-type: none"> • Existenta dotarilor edilitare (gradinite, scoli, grup scolar C-tin Brancusi, Policlinica Petrila, Spitalul, camin cultural Cimpa, camin cultural Jiet, Casa de cultura Ladislau Schmidt, casa memoriala I.D.Sirbu, cabinete medicale private, Politia, posta) • Amplasarea instutiilor la drumul de acces • Popicaria reabilitata • Existenta bibliotecii orasenesti • Casa de cultura si caminele culturale reabilite si dotate corespunzator • Cadru natural propice crearii unor zone de agrement (lacul Maleia, confluenta Jiului cu Jietul) • Sala de sport T. Vladimirescu modernizata • Existenta in dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Petrila a unei autospeciale de pompieri • Dotarea cu masina a Politiei Locale Petrila • Centrul de Sanatate Multifunctional 	<ul style="list-style-type: none"> • Surse de finantare externe, programe de finantare • Sprijin din partea autoritatilor judetene, (consiliul judetean, directia de sanatate publica, directia pentru cultura, inspectoratul scolar, etc.)

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Petrila se va realiza <ul style="list-style-type: none"> • Existenta Parcului pentru Tineri si varstnici 	
Puncte slabe	Amenintari
<ul style="list-style-type: none"> • Spatii corespunzatoare insuficiente pentru invatamantul prescolar • Scoala Rascoala nebransata la reseaua de apa potabila • Deficiente ale instalatiilor de incalzire ale unor institutii de invatamant precum si pierderi mari de caldura datorita neizolarii termice a cladirilor; • Spatiu necorespunzator si insuficient pentru activitatea administratiei locale • Scolile nu au sali de sport • nu exista spatii de agrement sau petrecerea timpului liber • lipsa toaletelor ecologice in zonele intens circulat • mobilierul stradal si de joaca este distrus de cetateni iresponsabili • mobilier stradal si de joaca insuficient • inexistentia unui soft de biblioteca ce ar putea facilita accesul cititorilor la fondul de carte disponibil si la fluxul publicatiilor imprumutate • fonduri insuficiente de la bugetul local 	<ul style="list-style-type: none"> • retragerea autorizatiilor de functionare pentru neindeplinirea standardelor minime; • reticenta specialistilor fata de localitate datorita dotarilor si conditiilor necorespunzatoare;

Concluzii:

- dotarile edilitare de pe raza orasului Petrila ar putea sa se transforme dintr-un punct tare in unul slab daca nu se intervine asupra functionalitatii lor. Dotarile necesare bunei functionari si asigurarea utilitatilor necesare trebuie sa fie o preocupare majora, pentru a stopa degradarea acestor institutii. Existenta lor pe raza orasului trebuie sa aduca plus valoare si nu sa fie doar o povara pentru bugetul local. Acest lucru nu se poate intimpla decit prin functionalitatea lor la cote maxime.

ECONOMIE SI TURISM

Puncte tari	Oportunitati
--------------------	---------------------

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

<ul style="list-style-type: none"> • existenta zonelor de mare atractie turistica: Cheile Taii si Cheile Jietului • apropierea de muntele Sureanu • zone salbatice, cvasivirgine • existenta mai multor cabane in imprejurimile orasului: Groapa Seaca, Lunca Florii, Jiet, Mija, Voievodu, Auselu. • vegetatie forestiera bogata si variata (masa lemnoasa, fructe de padure, ciuperci, plante medicinale); • potential de vanatoare si piscicol; • organizarea anuala a Sarbatorilor populare traditionale: „Pitaraii”, „Nedei”, „Fratii”, „Adunarea oilor” • organizarea anuala a „Zilelor Petrilene” • existenta centrului de afaceri • existenta a 3 supermarketuri • existenta a 278 agenti economici care acopera domeniul comertului, alimentatiei publice, productiei (prelucrarea lemnului, mase plastice, panificatie, industrie usoara, tamplarie PVC cu geam termopan, constructii, piese din inox si lemn pt. mobilier) si serviciilor (transport calatori si marfa, proiectare, reparatii si intretinere auto) etc; • potential turistic si agro-turistic; • forta de munca disponibila; • existenta pasunilor pentru cresterea animalelor 	<ul style="list-style-type: none"> • programe de finantare/ creditare adresate antreprenorilor • programe de finantare pentru dezvoltare locala • oportunitatea amenajarii unei statiuni montane in zona Dobraia • valorificarea potentialului de vanatoare si pescuit; • valorificarea plantelor medicinale si a fructelor de padure • valorificarea superioara a produselor agro-alimentare; • crearea unei retele de ferme si gospodarii autorizate pentru practicarea agroturismului
Puncte slabe	Amenintari
<ul style="list-style-type: none"> • insuficienta terenurilor si spatiilor care sa fie puse la dispozitia investitorilor; • lipsa drumului de acces spre zona turistica Dobraia • lipsa totala a retelelor de utilitati in zona Dobraia • resurse financiare limitate in bugetul local • lipsa informatiei si a hartilor turistice • mediatizarea slaba a orasului si potentialului turistic • trasee turistice insuficient marcate • lipsa unor ghizi turistici • cabanele din imprejurimi nu sunt clasificate si cuprinse in circuitul 	<ul style="list-style-type: none"> • migratia tinerilor in special datorita lipsei alternativelor ocupationale; • concurenta altor zone turistice (Parang, Straja); • fiscalitatea si birocratia • restructurarea activitatii exploatarilor miniere • reducerea veniturilor agentilor economici interesati sa investeasca in oras • intrarea in insolventa a unor agenti economici

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

<p>turistic</p> <ul style="list-style-type: none"> • inexistentă unor spații pentru picnic și agrement • slabă cooperare în dezvoltarea turismului între orașele Vaii Jiului • inexistentă unor pensiuni agro-turistice în oraș • casa memorială ID Sarbu nu este introdusă în circuitul turistic • lipsa unor indicatoare rutiere cu obiectivele turistice din oraș • deficit mare de locuri de muncă • veniturile mici ale populației • spirit antreprenorial scăzut; • inexistentă unei stații de reciclare a deșeurilor • producție proprie mică de flori din sera orașului • lipsa posibilităților (lipsa unui centru de sacrificare a animalelor și a unui centru de colectare a laptelui) de valorificare a resurselor locale (produse animale) • lipsa unui parc industrial • forța de muncă necalificată în domeniul turismului • activele preluate de la Mina Petrila nevalorificate; 	
---	--

Concluzii:

Potentialul de dezvoltare a turismului este foarte mare, dar nevalorificat. Este absolut necesară accesarea unor finanțări externe, deoarece necesarul de finanțat pentru realizarea infrastructurii necesare dezvoltării turismului este foarte ridicat. Totodată este necesară o mediatizare susținută a posibilităților turistice din zonă. Turismul este principala alternativă de ocupare a forței de muncă disponibilizate din activitatea minieră.

Clădirile industriale din zona Minei Petrila care nu mai sunt funcționale pot fi demolate și astfel poate fi creat un parc industrial în acea zonă. Prin oferirea de facilități (fiscale și/sau de altă natură) pot fi atrasi investitori în zonă.

SERVICII SOCIALE

Puncte tari	Oportunitati
<ul style="list-style-type: none"> • existența centrului de asistență socială • existența Centrului de îngrijire a persoanelor cu handicap • prezență activă în localitate a mai 	<ul style="list-style-type: none"> • programe de finanțare în domeniul social

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

<p>multor organizatii neguvernamentale cu activitati in protectia copilului, a persoanelor aflate in dificultate si a femeilor victime ale violentei domestice</p> <ul style="list-style-type: none"> • existenta fortei de munca calificate • infiintarea politiei comunitare 	
Puncte slabe	Amenintari
<ul style="list-style-type: none"> • lipsa oportunitatilor de ocupare a fortei de munca • resurse insuficiente de sustinere din bugetul local • lipsa serviciilor la domiciliu pentru persoanele varstnice • existenta delincventei juvenile • numar insuficient de locuinte sociale • lipsa unor programe de educatie pentru rromi si indrumarea acestora in deprinderea unor meserii traditionale • slaba implicare in viata comunitatii a rromilor 	<ul style="list-style-type: none"> • legislatie de protectie sociala fara asigurarea suportului financiar • migratia populatiei tinere

Concluzie:

- Lipsa acuta a locurilor de munca genereaza probleme sociale cum ar fi sporirea nr. de persoane beneficiare a venitului minim garantat, risc de abandon si dezintegrare a familiilor, cresterea violentei domestice si abuzurilor familiale, etc.

AUTORITATEA PUBLICA

Puncte tari	Oportunitati
<ul style="list-style-type: none"> • existenta unui regulament de organizare si functionare, atat al consiliului local cat si al aparatului propriu al primarului • este perceputa o imbunatatire a comunicarii cetatenilor cu autoritatea locala • acces bun la mijloace de informare: presa, telefon, fax, e-mail, internet; • sistemul de management al calitatii certificat • existenta unor aplicatii informatice 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediatizarea prin pagina web a localitatii, a potentialului turistic si a realizarilor, actiunilor intreprinse; • Armonizarea capacitatii institutionale si a structurilor de implementare pentru preluarea legislatiei comunitare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

<ul style="list-style-type: none"> • existenta paginii web a orasului: www.orasulpetrila.ro • existenta personalului calificat • participarea personalului la programe de perfectionare continua • identificarea necesitatilor si oportunitatilor de training si instruire • identificarea unui sistem de training permanent • constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat • transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat • actualizarea permanenta a fisei postului • repartizarea de catre primar a personalului din administratia publica pe zone ale orasului in scopul mentinerii curateniei 	
Puncte slabe	Amenintari
<ul style="list-style-type: none"> • Mediatizare slaba a actiunilor intreprinse • Mobilizare insuficienta aproape inexistentia a cetatenilor in problemele comunitatii • Spatiu insuficient pentru activitatea administratiei publice locale • Colaborare insuficienta intre • Lipsa sistemului de plata on-line a taxelor si impozitelor locale compartimentele Primariei 	<ul style="list-style-type: none"> • Scaderea sprijinului din partea autoritatilor judetene • Luptele politice

Concluzii:

Se observa necesitatea cresterii gradului de colaborare interna in cadrul Administratiei Publice Locale, si mediatizarea si promovarea mai puternica a actiunilor intreprinse.

Concluzii generale a analizei :

Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor industriali la aceasta infrastructura (apa, canalizare, electricitate, gaz, termoficare, telefonie, internet, drumuri) este principalul obiectiv al administratiei.

Turismul reprezinta cea mai importanta alternativa de dezvoltare economica a orasului si de ocupare a fortei de munca. Se impune promovarea intensa a potentialului turistic, dar si oferirea de facilitati (fiscale si/sau de alta natura) potentialilor investitori.

3.2 PLANIFICAREA DEZVOLTARII **PRIN METODA FUNDAMENTALA DE SEMINAR**

Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:


- Seminarul viziunilor - etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe care le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei pentru care s-a elaborat planul;
- Seminarul contradictiilor - etapa la care au fost identificate obstacolele care stau in calea realizarii viziunilor;
- Seminarul directiilor strategice - etapa la care au fost identificate solutiile pentru depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate activitatile care vor fi intreprinse ;
- Seminarul implementarii (planul de actiune) - concretizeza pasii care se vor intreprinde pentru realizarea fiecărei activitati. Tot aici sunt stabilite termene de implementare si responsabilitati. S-a elaborat planul de activitati pe termen lung 2014 - 2023, din care apoi a fost extras planul pe anul 2018 defalcat pe trimestre.

Rezultatele fiecarui seminar au fost diseminate in comunitati si s-a trecut la pasul urmator dupa ce membrii comunitatii au fost de acord cu cele stabilite.

Instantanee de la seminarii



PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA



PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA



PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

3.2.1. SEMINARUL VIZIUNILOR

Obiectivul seminarului: Identificarea realizărilor comunității orașului Petrila până în anul 2013

Întrebarea seminarului: Ce vedem realizat în orașul Petrila în anul 2023?

RETELE RUTIERE SI PIETONALE REABILITATE	RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE FUNCTIONALE	RETEA DE ALIMENTARE CU GAZ, ELECTRICITATE SI TERMIFICARE FUNCTIONALE	PROTECTIA MEDIULUI REALIZATA	CONDITII IMBUNATATITE PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, SPORT	IMAGINEA ARHITECTURALA A ORASULUI IMBUNATATITA
Strazi asfaltate si/sau betonate: str.Taia, str.Predoni ,str. Apeductului, Aleea si parcare din incinta stadionului, str. Izvorului, str. Carpati , str. Dobresti, str.Republicii, str. Lunca , str. Randunicii, str. Vulturului, str. Primaverii, str. 1 Iunie, str. Cocosului, str. Prislop, str. Rosia, str.T.Vladimirescu – ambulatoriu, str. Digului, str. Minei, bl.39, str.Al.Sahia – cantina, str.T.Vladimirescu - parcare spital, str. Molivis, str. Jiet, str.Minei- bl.40,str.ID.Sarbu-bl30, str.A.Sahia, str.Privighetorii,	Alimentarea Cimpa (in zonele in care nu exista retea) si Tirici realizata	Reteaua de gaz extinsa(zona Parangului)	Colectarea selectiva a deseurilor realizata	Institutiile de invatamant si spitalul din orasul Petrila reabilite si dotate corespunzator: Scoala ID Sarbu, Scoala nr.5, Scoala nr.6, Colegiul Tehnic C-tin Brancusi, Scoala nr.2, Gradinita Cimpa, Centrul de sanatate multifunctional Petrila	Reabilitarea fatadelor si acoperisurilor blocurilor bl.A str.M.Eminescu, bl.28 str.Minei, bl.37 str. 8 Martie, bl.3 str.Muncii, bl.1 str.Muncii, bl.35 str.8 Martie, bl.28 str. 8 Martie, bl.B9 str.Muncii, bl.14 str.8 Martie, bl.52 str.8 Martie, bl.25 str.8 Martie, bl.34 str.8 Martie, bl.54 str.8 Martie, bl.58 str.8 Martie, bl.32 str.8 Martie, bl.31 str.8 Martie, bl.57 str.8 Martie, bl.30 str.8 Minei si a tuturor blocurilor de locuit din cartierele Minei, Al. Sahia, T.Vladimirescu, Republicii, 22 Decembrie, 8 Martie, Muncii, M.Eminescu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

str.T.Vladimirescu, str. 8 Martie-bl.49,48,46,55,28, str.Tineretului, str.6 August, str.Liliacului.					
Drumul de centura realizat	Extinderea canalizarii apelor menajere in orasul Petrila - str. Parangului realizata	Iluminatul public modernizat	Implementarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor realizat	Doua noi gradinite construite	Reabilitarea fatadelor si acoperisurilor institutiilor publice si de invatamant: Scoala Ana Colda, Scoala ID Sarbu Scoala generala nr.5, nr.6, Gradinita PN2, Spital Petrila, Policlina Petrila, Remiza de pompieri, policlinica Petrila, Spital Petrila, Gradinita din str.Privighetorilor
Drumurile din orasul Petrila marcate si semnalizate corespunzator	Canalizarea apelor menajere in localitatea Jiet realizata	Serviciul de productie, transport, distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat realizat	Servicii de salubritate imbunatatite	Gradinita Ana Colda si ID Sarbu finalizate	Lacase de cult reabilitate si amenajate
Sistemul de colectare a apelor pluviale stradale imbunatatit	Canalizarea apelor menajere in localitatile Rascoala si Tirici realizata		Gradul de responsabilitate a cetatenilor crescut in protectia mediului	Instituti de invatamant dotate cu Sali de sport	Poarta de intrare in oras pe DN7A, dinspre judetul Valcea construita
Drum de acces in zona Dobraia si spre jud. Alba realizat	Scoala din Rascoala bransata la reseaua de apa potabila si de canalizare		Jiul de Est, paraiele si torentii regularizate	Centrul de Sanatate Multifunctional Petrila functional	Monumente tematice implasate
Drumul spre zona turistica Voievodu modernizat			Toalete ecologice amplasate in oras	Zona de pescuit recreativ si sportiv amenajata	Imaginea orasului promovata
Podurile din oras reabilitate Podul de legătură cu centura construit			Spatii verzi si parcuri amenajate si intretinute Două parcuri noi	Evidenta serviciilor de biblioteca imbunatatita si accesul cititorilor la fondul de carte	Strategia de promovare a orasului elaborata

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

			construite	disponibil si la fluxul publicatiilor imprumutate facilitat	
Spatii de parcare realizate			Halde de steril ecologizate		Terenurile ocupate de constructii improprii eliberate
Zona rezidentiala realizata			Spatii pentru picnic si agrement realizate		Blocuri sociale noi construite (str. Prundului, str. T.Vladimirescu, str. Republicii)
Rețea de piste de biciclete si faleza pe malul raului Jiul de Est realizate			Spatii verzi identificate topografic		Muzeul satului realizat
			Suficiente eurocontainere de 1100 l achizitionate		
			Emisii de carbon reduce		

AGREMENT SI RECREERE	SERVICI SOCIALE IMBUNATATITE	POTENTIAL TURISTIC VALORICAT	SECTORUL ECONOMIC DEZVOLTAT	PRIMARIE MODERNA CU SERVICII ADECVATE
Zona de agrement realizata	Servicii prestate la domiciliu pentru persoane varstnice	Forța de munca calificata corespunzator in turism	Zona industrială construită pe amplasamentul fostei Preparatii Petrila	Cladirea Primariei orasului Petrila extinsa
Locuri de joaca pentru copii amenajate in orasul Petrila	120 de noi locuinte sociale date in functiune	Statiunea turistica Dobraia realizata	Centrul de colectare si prelucrare a laptelui infiintat	Sistemul de management al calitatii mentinut in functiune
Mobilier stradal amplasat corespunzator	Programe de educatie realizate in randul familiilor marginalizate	Orasul si zonele turistice din imprejurimi mediatizate si promovate	Centrul de colectare fructe de padure, plante medicinale si ciuperci	Web-site-ul orasului actualizat saptamanal
Obiceiurile locale mentinute (Pitaraii, Craii, Nedeile, Fratii, Adunatul si Masuratul oilor)	Gradul de delicventa juvenila scazut	6 pensiuni agro-turistice infiintate si cuprinse in circuitul turistic	Asociatii de producatori realizate	Personal instruit si perfectionat permanent

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Zilele orasului sarbatorite anual	Romii implicati in viata comunitatii	Traseele turistice marcate	Centrul de sacrificare a animalelor infiintat	Colaborare interna si institutionala imbunatatita
Parcuri orășenești realizate	Noi locuri de munca create	Rețea de ghizi turistici creată	Organizarea de targuri saptamanale	Fondurile publice eficient utilizate
	Migratia populatiei spre alte zone in cautarea unui loc de munca redusa	Cabanele existente cuprinse in circuitul turistic si clasificate	Noi locuri de munca create	Sistemul de plata on line a impozitelor si taxelor locale implementat
		Servicii turistice imbunatatite	Productia proprie de flori din sera orasului crescuta	
		Circuite turistice prin orasele din Valea Jiului create	Gradul de ocupare a spatiilor de birou si productie din cadrul Centrului de afaceri Petrila crescut cu 10%	
		Programe turistice comune oraselor din Valea Jiului realizate		
		Partii de schi si skilifturi amenajate in zona Sureanu		
		Casa memoriala ID Sarbu introdusa in circuit turistic		
		Centru de informare turistica realizat		
		Indicatoare rutiere cu obiectivele turistice din orasul Petrila montate		
		Complex muzeistic, cultural si educational in incinta Minei Petrila realizat		

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

3.2.2. SEMINARUL CONTRADICTIONILOR

Obiectivul seminarului : Identificarea obstacolelor care ar putea impiedica realizarea viziunilor identificate

Intrebarea seminarului: Care sunt obstacolele care pot impiedica realizarea viziunii comunitatii Petrila pana in anul 2020?

RESURSE INSUFICIENTE PENTRU REABILITAREA INTRETINEREA SI MODERNIZAREA RETELELOR RUTIERE SI PIETONALE	DISFUNCTIONALITATI LA RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE	DISFUNCTIONALITATI LA RETEAUA DE ALIMENTARE CU GAZ, ELECTRICITATE SI TERMIFICARE	DEFICIENTE IN PROTECTIA MEDIULUI	CONDITII INECORESPUNZATOARE PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, SPORT	IMAGINEA ARHITECTURALA A ORASULUI NECORESPUNZATOARE
Surse financiare reduse la bugetul local	Surse de finantare inexistente pentru Alimentarea Cimpa si Tirici	Legislatie nefavorabila	Surse financiare reduse la bugetul local	Surse financiare reduse la bugetul local	Surse financiare reduse la bugetul local
Lucrari executate de calitate proasta	Surse de finantare inexistente pentru canalizarea apelor menajere in localitatea Jiet	Surse financiare reduse la bugetul local	Atragerea insuficienta de finantari externe	Atragerea insuficienta de finantari externe	Lucrari executate de calitate proasta
Birocrazia	Surse de finantare inexistente pentru canalizarea apelor menajere in localitatile Rascoala si Tirici	Inexistenta unui sistem centralizat de furnizare a energiei termice	Iresponsabilitatea civica pentru protectia mediului	Plan de activitati culturale nerealizat	Management defectuos al imaginii localitatii

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Schimbari legislative nefavorabile	Nefinantarea extinderii canalizarii in orasul Petrila	Oponenta cetatenilor la realizarea bransamentelor individuale la retea de termoficare	Dezinteresul cetatenilor fata de problemele comunitatii	Schimbari legislative nefavorabile	Schimbari legislative nefavorabile
Deficiente in cadrul procesului de expropriere a terenurilor		Nerentabilitatea investitiilor in sistemul termic	Gestionare deficitara a deseurilor de catre cetateni	Inacesarea programelor si fondurilor de catre comunitate	Oponenta cetatenilor la participarea cu contributii financiare la realizarea fatadelor blocurilor
Impotrivirea proprietarilor la materializarea proiectelor			<i>Inflexibilitatea SC Edil Urban Serv SA la schimbarea modului de lucru in favoarea cetateanului</i>	Absenta informatiilor si specialistilor pentru accesarea fondurilor in unitatile de invatamant si sanatate	Lipsa artistilor capabili sa realizeze monumentele

LIPSA ZONELOR DE AGREMENT SI RECREERE	SERVICII SOCIALE DEFICITARE	POTENTIAL TURISTIC NEVALORIFICAT	SECTORUL ECONOMIC SLAB DEZVOLTAT	PRIMARIE CU SERVICII NECORESPUNZATOARE
Surse financiare reduse la bugetul local	Absenta locurilor de munca	Absenta mediatizarii zonei de catre factorii locali	Neimplicarea autoritatii locale	Surse financiare reduse la bugetul local
Dezinteresul cetatenilor fata de problemele comunitatii	Absenta masurilor de reconversie profesionala	Mediatizare slaba a importantei zonei	Lipsa fortei de munca calificata	Personal insuficient si slab pregatit
Vandalizarea si distrugerea mobilierului stradal	Mentalitatile cetatenilor inechite	Spirit antreprenorial scazut	Impotrivirea proprietarilor fata de anumite proiecte locale	Acces greu al cetatenilor la informatie
Intelegerea gresita a progresului prin atitudine reticenta la obiceiurile locale	Migrarea populatiei tinere	Inacesarea programelor si fondurilor de catre comunitate	Spirit antreprenorial scazut	
		Mediatizarea precara a fondurilor structurale	Terenuri si proprietari neidentificati	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Impotrivirea proprietarilor fata de anumite proiecte locale	Resurse locale nevalorificate animale si vegetale	
			Viabilitate scazuta a afacerilor private	
			Strategia de atragere a investitorilor precara	

3.2.3. SEMINARUL DIRECTIILOR STRATEGICE

ÎNTREBAREA SEMINARULUI :

„Ce trebuie sa întreprindem pentru a depăși obstacolele ce împiedica realizarea viziunilor?”

OBIECTIVUL SEMINARULUI :

Identificarea direcțiilor strategice

1. Direcția strategică : DEZVOLTAREA/MODERNIZAREA /REABILITAREA INFRASTRUCTURII

OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITATI
Reabilitarea strazilor din orasul Petrila str.Taia, str.Predoni ,str. Apeductului, Aleea si parcare din incinta stadionului, str. Izvorului, str. Carpati , str. Dobresti, str.Republicii, str. Lunca , str. Randunicii, str. Vulturului, str. Primaverii, str. 1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluarea starii strazilor din orasul Petrila ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de finantari ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de reabilitare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Iunie, str. Cocosului, str. Prislop, str. Rosia, str.T.Vladimirescu – ambulatoriu, str. Digului, str. Minei, bl.39, str.Al.Sahia – cantina, str.T.Vladimirescu - parcare spital, str. Molivis, str. Jiet, str.Minei-bl.40, str.ID.Sarbu-bl30, str.A.Sahia, str.Privighetorii, str.T.Vladimirescu, str. 8 Martie-bl.49,48,46,55,28, str.Tineretului, str.6 August, str.Liliacului.	
Realizarea Drumului 709K Petrila-Lunca Florii-Auselul -jud. Alba	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de finantari ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de constructie
Realizarea Drumului de centura	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atragerea de finantari ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de constructie
Modernizarea Drumului Cimpa -Voievodul	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Clarificarea situatiei juridice a drumului ➤ Atragerea de finantari ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de modernizare
Drumurile si strazile din orasul Petrila marcate si semnalizate corespunzator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stabilirea impreuna cu Politia Petrila a necesarului de marcaje si semnalizari rutiere ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de reabilitare
Amenajarea unor spatii de parcare	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea necesitatilor ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de finantari ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de construire

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

<p>Extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Cimpa (în zonele în care nu există rețea), Tirici și Molivis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea sursei de apă și a locației stației de epurare ➤ Obținerea aprobărilor necesare ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de finanțări ➤ Realizarea proiectului ➤ Execuția lucrărilor de construcție
<p>Extinderea rețelelor de canalizare a apelor menajere în zonele fără acoperire</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atragerea de finanțări cu ADI Valea Jiului ➤ Execuția lucrărilor de construcție
<p>Canalizarea apelor menajere în localitatea Jiet și în alte zone unde situația o impune</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de finanțări ➤ Realizarea proiectului ➤ Execuția lucrărilor de construcție
<p>Îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale stradale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unei asocieri între Consiliul local Petrila, SC Apa Serv Valea Jiului SA și Consiliul Județean ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de fonduri externe ➤ Realizarea proiectului ➤ Execuția lucrărilor de construcție
<p>Reabilitarea podurilor din orașul Petrila Construirea podului de legătură cu centura Petrila</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluarea stării podurilor din orașul Petrila ➤ Realizarea unui plan de reabilitare ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de fonduri externe ➤ Realizarea proiectului ➤ Execuția lucrărilor de reabilitare și construcție
<p>Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Orașul Petrila</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atragerea finanțării prin POR 3/3.1 - Operațiunea C pentru modernizarea și extinderea SIP ➤ extinderea SIP, inclusiv prin trecerea cablurilor de alimentare în subteran unde este posibil ➤ înlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu consum ridicat de energie cu altele tip LED cu consum scăzut de energie electrică și durată mai mare de viață

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ instalarea economizoarelor de energie cum ar fi un sistem de telegestiune, monitorizare si control ➤ Executia lucrarilor ➤ Receptia lucrarilor ➤ Inregistrarea plus valorii in inventarul localitatii
Realizarea serviciului de productie, transport, distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atragerea de finantari ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de reabilitare
Extinderea retelei de gaz in zonele fara acoperire si realizarea bransamentelor institutiilor publice, de sanatate si de invatamant la reseaua de gaz a orasului	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea institutiilor care necesita si exista posibilitatea realizarii bransamentului la reseaua de gaz ➤ Atragerea de fonduri externe ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de reabilitare
Realizarea unei zone rezidentiale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui parteneriat cu un investitor ➤ Asigurarea utilitatilor si a terenului pe care se vor construi locuinte ➤ Construirea propriu-zisa a locuintelor ➤ Vanzarea caselor n regim de rate pentru cetateni
Realizarea unei rețele de piste de biciclete si a unei faleză pe malul raurilor Jiul de Est si Jiet	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atragerea de finantari ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de construire
Extinderea sistemului de supraveghere cu camere video	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de finantari ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de constructie

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Rezolvarea problemelor din domeniul apelor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sprijinirea populatiei in vederea solutionarii problemelor legate de furnizarea apei potabile - reabilitarea sistemelor de captare a apei potabile, reabilitarea vechilor retele si asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile
Realizarea unui sistem de transport public de calatori curat si eficient din punct de vedere energetic - Linie verde de autobuze electrice intre orasul Uricani si orasul Petrila	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asigurarea unei parti din infrastructura stradala existenta si reglementarea ei juridica ➤ Urmărirea lucrarilor de executie ➤ Inregistrarea valorii partii din infrastructura stradala implicata in realizarea investitiei in inventarul localitatii
Realizarea unui parc energetic eolian in zona Dobraia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Executia lucrarilor
Construirea de blocuri locuinte sociale pe teritoriul UAT Petrila (str.Prundului, str. T.Vladimirescu, str. Republicii)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea surselor de finantare (Agentia Nationala pentru Locuinte, POR 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România) ➤ Identificarea terenurilor si asigurarea utilitatilor pentru realizarea constructiilor ➤ Realizarea documentatiilor tehnico-economice necesare ➤ Indeplinirea criteriilor pentru obtinerea finantarilorImplementarea proiectului
Reabilitarea locuintelor din fondul locativ de stat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea amplasamentelor ➤ Atragerea de finantari ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de constructie

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Realizarea unui aerodrom	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea amplasamentului ➤ Atragerea de finantari ➤ Asigurarea terenului pe care se va construi aerodromul ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de constructie
Realizarea cadastrului localitatii	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atragerea de finantari ➤ Achizitionarea serviciilor topo-cadastrale
Stimularea construirii de locuinte private	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea de parcele de teren care pot fi atribuite prin Legea 15/2003 in vederea construirii de locuinte private ➤ Emiterea Hotararilor de Consiliu local in vederea atribuirii parcelor de teren;

2. Direcția strategică : **IMBUNATATIREA CONDITIILOR PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, SPORT SI PETRECEREA TAMPULUI LIBER**

OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITATI
Modernizarea si echiparea unitatilor de invatamant: Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - sediu invatamant liceal Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - sediu invatamant gimnazial	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea necesitatilor unitatilor ➤ Identificarea surselor de finantare (POR 10.1 B - Învățământ obligatoriu, POR 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România) ➤ Intocmirea documentatiilor tehnico-economice necesare ➤ Indeplinirea criteriilor pentru obtinerea finantarilor

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

<p>Colegiul Tehnic Constantin Brancusi, Scoala gimnaziala nr. 5 Colegiul Tehnic Constantin Brancusi, Scoala primara nr. 3, corp 2 Colegiul Tehnic Constantin Brancusi cu structura arondata Gradinita cu program normal nr. 2 Scoala gimnaziala I.D. Sirbu Scoala gimnaziala nr. 6, structura arondata la Scoala I.D. Sirbu Reabilitare Si modernizare Gradinita PN2 Reabilitare si modernizare Gradinita Cimpa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementarea proiectelor
<p>Construirea si dotarea a doua noi gradinite cu program prelungit in vecinatatea scolilor I.D. Sarbu si Ana Colda</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stabilirea amplasamentului ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de fonduri externe ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de reabilitare ➤ Realizarea dotarilor
<p>Suplimentarea numarului de paturi la Spitalul Petrila</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Efectuarea solicitarilor catre Ministerul Sanatatii
<p>Amenajarea Bisericii Ortodoxe Sf Petru si Pavel din cartierul 8 Martie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Executia lucrarilor de pictura
<p>Realizarea unor zone de agrement cu bazine acoperite/strand</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de fonduri externe ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de construire
<p>Amenajarea de locuri de joaca pentru copii in orasul Petrila în cartierele Minei, Al. Sahia, T. Vladimirescu, 8 Martie, 22 Decembrie, 6 August, Muncii și Brătianu Reabilitarea trotuarelor in aceste zone</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui plan de amplasament ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de fonduri externe ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de construire
<p>Mobilier stradal amplasat corespunzator (banci, cosuri de gunoi nerabatabile, gardulete) în</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stabilirea unui necesar si a unui plan de amplasament ➤ Achizitionarea mobilierului necesar

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

cartierele Minei, Al. Sahia, T. Vladimirescu, 8 Martie, 22 Decembrie, 6 August, Muncii și Brătianu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amplasarea acestuia in teren
Obiceiurile locale mentinute (Concerte ale fanfarei locale, Pitaraii, Craii, Nedeile, Fratii, Adunatul si Masuratul oilor)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mediatizarea semnificatiilor obiceiurilor ➤ Stabilirea unui program de desfasurare a acestora ➤ Publicarea acestui program ➤ Invitarea cat mai multor persoane ➤ Reactivarea fanfarei locale;
Zilele orasului sarbatorite anual	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stabilirea unui plan de activitati ➤ Alocarea de resurse financiare necesare ➤ Mediatizarea evenimentului ➤ Contractarea artiștilor ➤ Sărbătorirea propriu-zisă a zilelor orașului
Îmbunătățirea evidenței serviciilor de bibliotecă și facilitarea accesului cetățenilor orașului la fondul de carte disponibil și la fluxul publicațiilor împrumutate	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Achiziționarea unui soft de bibliotecă ➤ Introducerea informațiilor referitoare la utilizatori și volumul de carte existent în bibliotecă orașului Petrila ➤ Utilizarea de către cei interesați a serviciului nou-creat (cititori și bibliotecar) ➤ identificarea surselor de finanțare (POR 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România) și îndeplinirea criteriilor pentru obținerea finanțării
Reabilitarea terenurilor de sport aferente școlilor din orașul Petrila	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de fonduri externe ➤ Realizarea proiectului ➤ Execuția lucrărilor de construire
Construirea a două parcuri în oraș, Parc Petrila și Parc UNEX Modernizarea Parcului regele Mihai I	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de fonduri externe ➤ Realizarea proiectului ➤ Execuția lucrărilor de construire/modernizare
Extinderea Centrului de Sanatate Multifunctional Petrila și dotarea acestuia cu un Computer Tomograf	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea documentației tehnice ➤ Alocarea resurselor financiare ➤ Realizarea proiectului

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Executia lucrarilor de construire ➤ Achizitia CT
--	---

3.Direcția strategică : **IMBUNATATIREA IMAGINII ORASULUI PETRILA**

OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITATI
Reabilitarea termica a blocurilor de locuit (acoperis, inlocuit tamplarie la ferestre, izolat peretii, consolidari si refaceri de fatade) bl.A str.M.Eminescu, bl.28 str.Minei, bl.37 str. 8 Martie, bl.3 str.Muncii, bl.1 str.Muncii, bl.35 str.8 Martie, bl.28 str. 8 Martie, bl.B9 str.Muncii, bl.14 str.8 Martie, bl.52 str.8 Martie, bl.25 str.8 Martie, bl.34 str.8 Martie, bl.54 str.8 Martie, bl.58 str.8 Martie, bl.32 str.8 Martie, bl.31 str.8 Martie, bl.57 str.8 Martie, bl.30 str.8 Minei si a tuturor blocurilor de locuit din cartierele Minei, Al. Sahia, T.Vladimirescu, Republicii, 22 Decembrie, 8 Martie, Muncii, M.Eminescu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impulsionarea cetatenilor pentru infiintarea asociatiilor de proprietari ➤ Atragerea de finantari de catre asociatiile de proprietari
Reabilitarea termica a institutiilor publice si de invatamant: Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - sediu invatamant liceal Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - sediu invatamant gimnazial Colegiul Tehnic Constantin Brancusi, Scoala gimnaziala nr. 5 Colegiul Tehnic Constantin Brancusi, Scoala primara nr. 3, corp 2 Colegiul Tehnic Constantin Brancusi cu structura arondata Gradinuta cu program normal nr. 2 Scoala gimnaziala I.D. Sirbu Scoala gimnaziala nr. 6, structura arondata la Scoala I.D. Sirbu, Spital Petrila, Policlinica Petrila, Remiza de pompieri,	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea surselor de finantare ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de construire
Reabilitarea lacaselor de cult	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea lacaselor de cult care trebuiesc renovate

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea surselor de finantare ➤ Alocarea sumelor ➤ Executia lucrarilor
Construirea unei porti de intrare in oras pe DN7A, dinspre judetul Valcea	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea locatiei ➤ Atragerea surselor de finantare ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor de construire
Amplasarea unor monumente tematice Sarbatorirea centenarului Marii Uniri prin comandarea unui monument reprezentativ pentru zona	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organizarea unui concurs de solutii ➤ Identificarea surselor de finantare ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor deconstruire
Promovarea imaginii oraşului prin mass - media locala si naţionala si WEB	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Selectarea de oferte ➤ Incheierea contractului de publicitate ➤ Publicarea planului de dezvoltare socio-economica pe pagina WEB
Elaborarea unei strategii de promovare a localităţii (pliante, broşuri, catalog presa, TV)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Selectarea societatiilor de profil in Executarea materialelor publicitare ➤ intocmirea draft-ului pentru materialele publicitare
Eliberarea terenurilor ocupate de construcţii improprii , construite fara autorizatii de construire	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Demolarea construcţiilor improprii (coteţe, magazii) ➤ Demolarea barăcilor din zona Parângului

4. Direcția strategică : PROTECTIA MEDIULUI

OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITATI
Reciclarea deseurilor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Constientizarea populatiei pentru colectarea selectiva a deseurilor ➤ Colectarea selectiva a deseurilor
Ecologizarea haldelor de steril	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Execuția lucrărilor ➤ Redarea terenului în circuitul agricol

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Imbunatatirea serviciilor de salubritate	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaborarea unui plan de salubritate ➤ Folosirea judicioasa a persoanelor care presteaza munca in folosul comunitatii ➤ Achizitionarea de eurocontainere de 1100 l pe culori (verde, galben, albastru) pentru colectarea selectiva a deseurilor
Incurajarea activitatilor economice in domeniul protectiei mediului	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sprijinirea intreprinderilor si ONG-urilor care activeaza in domeniul protectiei mediului
Realizarea unor spatii pentru picnic si agrement	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea locatiilor ➤ Realizarea spatiilor pentru picnic si agrement
Regularizarea Jiului de Est, a pâraielor și torenților	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Înaintarea unor memorii privind pericolul producerii de inundații către Apele Române Craiova ➤ Curățarea și decolmatarea pâraielor prin programele de lucrări comunitare
Spatii verzi, cimitire, parcuri amenajate si intretinute	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui plan de amenajament ➤ Comandarea catre prestator a lucrarilor necesare ➤ Identificarea topografica a spatiilor verzi
Reducerea emisiilor de carbon	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eficientizarea termica a cladirilor rezidentiale din orasul Petrila: bl.A str.M.Eminescu, bl.28 str.Minei, bl.37 str. 8 Martie, bl.3 str.Muncii, bl.1 str.Muncii, bl.35 str.8 Martie, bl.28 str. 8 Martie, bl.B9 str.Muncii, bl.14 str.8 Martie, bl.52 str.8 Martie, bl.25 str.8 Martie, bl.34 str.8 Martie, bl.54 str.8 Martie, bl.58 str.8 Martie, bl.32 str.8 Martie, bl.31 str.8 Martie, bl.57 str.8 Martie, bl.30 str.8 Minei si a tuturor blocurilor ➤ de locuit din cartierele Minei, Al. Sahia, T.Vladimirescu, Republicii, 22 Decembrie, 8 Martie, Muncii, M.Eminescu ➤ Eficientizarea termica a cladirilor publice din orasul Petrila : - Scoala ID Sarbu, Scoala nr.5, Scoala nr.6, Scoala nr.2, Colegiul Tehnic C-tin Brancusi ➤ Modernizarea si extindereasistemului de iluminat public: inlocuirea surselor de lumina vechi cu unele de tehnologie noua (LED) cu consum redus, inlocuirea dotarilor vechi ale retelei pentru a stopa pierderile pe retea si implementarea de economizoare de energie (sistem de telegestiune, monitorizare si control)

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	➤ Creșterea spațiilor verzi
--	-----------------------------

5. Direcția strategică : IMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR SOCIALE

OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITĂȚI
Crearea unui sistem de suport pentru persoanele cu handicap care să corespundă standardelor de calitate în vigoare	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dezvoltarea și profesionalizarea rețelelor de asistenți personali și de asistenți sociali specializați în asistența persoanei cu handicap ➤ Crearea cadrului de dezvoltare a parteneriatului public-privat în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap ➤ Asigurarea facilităților și drepturilor propuse prin Legea 448 (acces în toate clădirile, mijloacele de transport în comun adaptate, treceri și intersecții special semnalizate, locuri de parcare gratuite, facilități fiscale, etc.)
Integrarea socială a copiilor și tinerilor instituționalizați	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Acțiuni de prevenire a perpetuării mecanismelor de marginalizare socială prin programe antisărăcie și de incluziune socială ➤ Suport material, moral și consiliere prin programul de combatere a marginalizării
Crearea unui sistem de suport pentru persoanele vârstnice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Va stabili parteneriate cu organismele private autorizate și O.N.G.-uri pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare ➤ Realizarea unor servicii integrate socio medicale la domiciliu destinate acestor categorii ➤ Susținerea materială a persoanelor vârstnice ➤ Formarea și perfecționarea personalului care lucrează în sistemul de asistență socială în scopul creșterii calității serviciilor prestate

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

<p>Sensibilizarea și informarea opinei publice asupra drepturilor persoanelor asistate în vederea îmbunătățirii atitudinii și comportamentului general privind problematica integrării în societate a persoanelor cu probleme de ordin social și a familiilor acestora prin activități de informare, sesizare, prevenire a abuzurilor inclusiv prevenirea și combaterea exploatării copilului prin muncă</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Acțiuni speciale de mediatizare prin colaborarea cu celelalte instituții ale statului, deplasarea specialiștilor în comunitate, punându-se în evidență pericolele necunoscute sau necunoscutele existente în familie sau în afara acesteia
<p>Depistarea și valorificarea aptitudinilor copiilor care sunt în evidența S.P.L.A.S.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Crearea cadrului de dezvoltare a parteneriatului public-privat în acest domeniu ➤ Acțiuni, concursuri, tabere (cu tematici: cunoaștere, educație) pentru depistarea și valorificarea aptitudinilor și talentelor copiilor, petrecerea timpului lor liber în mod constructiv
<p>Monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse la abandonul copilului Prevenirea abandonului și instituționalizării copilului</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informare, sensibilizare, sprijin material și de specialitate pentru femeia gravidă predispusă la abandonul copilului ➤ Dezvoltare de parteneriat S.P.L.A.S. - O.N.G. - sistem medical
<p>Prevenirea exploatării copilului și a abuzului asupra acestuia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Acțiuni de prevenire/combateră a exploatării copilului prin muncă ➤ Colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă și O.N.G. (Salvați Copiii) în vederea prevenirii/combaterii exploatării copilului prin muncă prin activități de informare, sesizare, prevenire a abuzurilor ➤ Colaborare cu Poliția de proximitate, școli și alte instituții în vederea atingerii acestui obiectiv
<p>Construirea unui centru pentru îngrijirea persoanelor varstnice în cartierul Lonea (Directia Veche)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stabilirea amplasamentului ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de fonduri externe

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor deconstruire
Construirea unui centru pentru copiii abandonati	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stabilirea amplasamentului ➤ Realizarea unui studiu de fezabilitate ➤ Atragerea de fonduri externe ➤ Realizarea proiectului ➤ Executia lucrarilor deconstruire

6.Direcția strategică : DEZVOLTAREA TURISIMULUI

OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITATI
Imbunatatirea serviciilor turistice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adaptarea ofertei turistice a firmelor la standardele de calitate internationale ➤ Crearea produselor turistice cu specific zonal; ➤ Diversificarea si cresterea calitatii ofertei turistice (produse si servicii turistice) ➤ Sustinerea initiativelor regionale de formare in domeniul turismului
Calificarea personalului din turism	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formarea profesionala a resurselor umane din domeniul turismului ➤ Motivarea si formarea administratiei publice in ceea ce priveste activitatea turistica prin formare si schimb de experienta cu organizatii de relevanta din Europa

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Mediatizarea si promovarea turismului	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui parteneriat cu autoritatile din Valea Jiului, agenti privati si o.n.g.-uri pentru dezvoltarea si promovarea turismului ➤ Atragerea de finantari externe in cadrul parteneriatului ➤ Publicarea de informatii turistice pe pagina web a Vaii Jiului si a orasului Petrila ➤ Organizarea unor targuri si seminarii internationale de turism in locatii din Orasul Petrila
Cooperarea in dezvoltarea turismului si agroturismului	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Initierea unor programe turistice comune oraselor din Valea Jiului ➤ Crearea de circuite turistice prin orasele din Valea Jiului ➤ Crearea unei retele de ghizi turistici
Dezvoltarea turismului montan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Executarea lucrarilor de amenajarea a unor partiilor de schi si a skilifturilor in zona Sureanu si Dobraia ➤ Facilitatii acordate pentru investitorii care vor executat spatii de cazare , masa si agrement ➤ Crearea si reabilitarea infrastructurii de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, depozitare reziduri menajere) ➤ Crearea cailor de acces si a potecilor marcate in anumite zone montane de o frumusetate aparte. ➤ Crearea si valorificarea unor circuite turistice ➤ Promovarea rezervatiilor naturale „Cheile Jietului” si „Taia”
Dezvoltarea turismului rural	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sprijinirea asociatiilor familiale si microintreprinderilor din mediul rural pentru a oferi diverse produse si servicii turistice care promoveaza specificul zonei(spectacole folclorice, cursuri traditionale, promovare , muzee populare) ➤ Valorificare in turism a creatiei artisanale, mestesugaresti, arhitectura populara si a manifestarilor folclorice ➤ 6 pensiuni agro-turistice infiintate si cuprinse in circuitul turistic ➤ Organizarea unor campanii de informare in agroturism si turism

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	rural
Dezvoltarea mediului de afaceri in turism	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea in parteneriat a unor pachete turistice competitive si activitati de promovare turistica ➤ Atragerea marilor operatori internationali de turism in regiune ➤ Servicii de consultanta pentru firmele care au ca obiect de activitate turismul
Introducerea in circuitul turistic a casei memoriale „I.D. Sarbu”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Permiteea accesului public contra cost ➤ Mediatizarea existentei casei memoriale ➤ I.D.Sarbu-BRAND al orasului Petrila
Realizarea unui Centru de informare turistica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atragerea de finantari ➤ Realizarea proiectului ➤ Execuția lucrărilor de construire
Montarea unor indicatoare rutiere cu obiectivele turistice din orasul Petrila	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea obiectivelor turistice din orasul Petrila ➤ Stabilirea locatiilor in care vor fi montate indicatoarele ➤ Achizitia indicatoarelor ➤ Montarea indicatoarelor
Amenajarea unui complex muzeistic, cultural si educational in incinta Minei Petrila dupa incetarea activitatii de exploatare	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atragerea surselor de finantare ➤ Realizarea proiectului ➤ Execuția lucrărilor de construire ➤ Mediatizarea complexului muzeistic, cultural si educational in incinta Minei Petrila

7.Direcția strategică : DEZVOLTAREA MEDIULUI ECONOMIC

OBIECTIVE SPECIFICE	➤ ACTIVITATI
Dezvoltarea de servicii pentru intreprinderi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea potentialelor surse de finantare pentru agentii economici privati ➤ Identificarea potentialelor facilitati fiscale pentru investitori si mediatizarea acestora ➤ Oferirea de sprijin in elaborarea cererilor de finantare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sprijinirea implementarii proiectelor finantate din surse externe ➤ Organizarea de seminarii, instruiți pentru actualii și potențialii întreprinzători ➤ Liberul acces la mijloacele de comunicare și informare prin PAPI punctul din cadrul Casei de cultura ➤ Sprijin în implementarea unui sistem de granturi pentru IMM și microîntreprinderi susținut de către bănci ➤ Creșterea accesului pe piețele externe și sprijinirea eforturilor de internaționalizare ale întreprinderilor, în special ale IMM-urilor ➤ Facilitarea pentru participare la târguri expoziționale ➤ Organizarea de târguri tematice cu participare internațională ➤ Sprijin pentru implementarea standardelor UE în domeniul calității și protecției mediului
Dezvoltarea activităților productive	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sprijin pentru achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii ➤ Sprijin pentru achiziționarea de brevete, mărci, licențe, franchise, patente ➤ Modernizarea serelor proprietate publică a orașului Petrila ➤ Utilizarea surselor de energie neconvențională (eoliană, brichete de rumeguș etc.)
Sprijinirea investițiilor în orașul Petrila	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea activelor (terenuri și clădiri) disponibile pentru concesionarea /închirierea/vanzarea către agenții economici /investitori ➤ Asigurarea utilitatilor necesare pentru activele disponibile ➤ Mediatizarea activelor disponibile ➤ Concesionarea/închirierea/vanzarea activelor ➤ Elaborarea de politici pentru atragerea investițiilor străine ➤ Dezvoltarea de relații de parteneriat între sectorul public și cel privat în activitatea de atragere a investițiilor străine ➤ Realizarea de materiale și acțiuni promotionale destinate atragerii de investitori străini

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Valorificarea resurselor locale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea gospodariilor care pot practica agroturismul la scara mica ➤ Identificarea crescatorilor de animale care pot deveni furnizori de produse animaliere ➤ Instruiri si seminarii pentru micii intreprinzatori ➤ Organizarea asociatiilor de producatori ➤ Sprijinirea micilor intreprinzatori in obtinerea autorizatiilor pentru activitatea de agroturism ➤ Crearea si amenajarea unui centru de sacrificare a animalelor ➤ Crearea si amenajarea unui centru de colectare a laptelui ➤ Modernizarea stanelor si intretinerea pasunilor alpine
Proiecte inovative in intreprinderii	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Introducerea managementului inovarii in intreprinderii prin actiuni specifice (planuri strategice de inovare, diagnostice tehnologice, informarii)
Cresterea gradului de ocupare a spatiilor de birou si de productie din cadrul Centrului de afaceri Petrila cu 10%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Oferirea de spatii cu utilitati in conditii avantajoase in cadrul centrului de afaceri Lonea Pilier
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Crearea unui parc industrial in zona Minei Petrila

8. Direcția strategică : ÎNTĂRIREA SI DEZVOLTAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

OBIECTIVE SPECIFICE	ACTIVITATI
Cooperarea cu autoritatile publice din Valea Jiului	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea de parteneriate ➤ Realizarea de schimburi de experienta
Mentinerea in functiune a sistemului de management al calitatii	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Actualizarea si imbunatatirea permanenta a sistemului de management al calitatii ➤ Recertificarea sistemului de management al calitatii
Cresterea transparentei in activitatea A.P.L.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Publicarea pe pagina WEB a orasului a calendarului de activitati anuale, a hotararilor Consiliului local

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organizarea de conferinte de presa trimestriale ➤ Organizarea de intalniri cu cetatenii pe zone
Perfectionarea si instruirea permanenta a personalului din aparatul propriu al primarului	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui program de instruire ➤ Testarea periodica a personalului ➤ Organizarea de schimburi de experienta cu autoritati publice din tarile mai dezvoltate ale U.E.
Imbunatatirea colaborarii interne si institutionale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizarea unui circuit bine stabilit al actelor
Eficientizarea utilizarii fondurilor publice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instruirea continua a consilierilor locali si a conducerii Primariei orasului Petrila privind managementul public ➤ Efectuarea de schimburi de experienta cu autoritati publice din tarile mai dezvoltate ale U.E
Implementarea sistemului de plata on-line a taxelor si impozitelor locale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inregistrarea Primariei Orasului Petrila in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) ➤ Utilizarea sistemului de plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar
Incheierea de parteneriate pentru atragerea de finantari	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Efectuarea demersurilor pentru stabilirea acordului de parteneriat ➤ Aprobarea in Consiliul Local a acordului de parteneriat

9.Direcția strategică : CULTIVAREA SPIRITULUI CIVIC SI IMPLICAREA CETATENILOR IN VIATA COMUNITATII

Informare si comunicare permanenta cu cetatenii	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizare calendar cu intilniri cetatenesti periodice ➤ Organizare de adunari pentru informarea cetatenilor ➤ Mediatizare exemple de buna practica din alte comunitati ➤ Realizare si amplasare de panouri publicitare si informative ➤ Informare cu scopul cresterii spiritului asociativ ➤ Identificarea potentialului pentru voluntariat
---	--

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Constientizarea cetatenilor in gospodaria si intretinerea localitatii	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Campanie de informare in domeniul gospodarii si intretinerii localitatii ➤ Intilniri cetatetenești pentru identificarea necesitatilor (containere, amplasare)
Sprijinirea si mobilizarea cetatenilor in vederea clarificarii situatiei juridice a terenurilor proprietate privata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizare baza de date cu proprietatile problema ➤ Intilniri pe comunitati cu cetatenii si realizare plan de actiuni spre solutionarea problemelor ➤ Intilniri publice cu invitati de specialitate
Infratirea cu alte localitati din Uniunea Europeana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificarea de posibili parteneri ➤ Negocierea acordurilor de infratire ➤ Aprobarea in Consiliul Local al acordurilor de infratire

3.2.4. PLANUL DE ACTIUNE 2014 -2020

1. Direcția strategică : DEZVOLTAREA/MODERNIZAREA/REABILITAREA INFRASTRUCTURII

Obiective specifice:	Activitati de realizat	Pasi intreprinsi pentru realizarea activitatii	Termene de implementare	Costuri (mii lei)			Responsabili
				Din surse locale	Din surse atrase	Total	
1. Reabilitarea strazilor din orasul Petrila str.Taia,	Evaluarea starii strazilor din orasul Petrila	Constituirea unei comisii Întocmirea temelor de proiectare faza D.A.L.I.	Ianuarie 2017	0	0	0	Primar
			Martie - Mai 2018	0	0	0	Comisie

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

str.Predoni ,str. Apeductului, Aleea si parcare din incinta stadionului, str. Izvorului, str. Carpati , str. Dobresti, str.Republicii, str. Lunca , str. Randunicii, str. Vulturului, str. Primaverii, str. 1 Iunie, str. Cocosului, str. Prislop, str. Rosia, str.T.Vladimires cu-ambulatoriu, str. Digului, str. Minei, bl.39, str.Al.Sahia - cantina, str.T.Vladimires cu - parcare spital, str. Molivis, str. Jiet, str.Minei-bl.40,str.ID.Sarb	Intocmirea documentat iilor necesare	Realizarea achizitiilor publice de servicii intocmire documentatii	Aprilie - Iunie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Incheierea contractelor	Mai - Iunie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Intocmirea documentatiilor tehnico-economice faza D.A.L.I. (inlcusiv de ordin topografic, geotehnice, expertizari tehnice)	Mai - Iunie 2018	40	0	40	Societate de proiectare
		Aprobarea indicatorilor tehnico - economici in Consiliul Local	Iunie 2018	0	0	0	Consiliul Local Petrila
Atragerea de finantari		Identificarea sursei de finantare	Aprilie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
		Intocmirea cererii de finantare	Aprilie 2017-mai 2017	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe
		Depunerea cererii de finantare	Mai 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

u-bl30, str.A.Sahia, str.Privighetorii str.T.Vladimires cu, str. 8 Martie- bl.49,48,46,55, 28, str.Tineretului, str.6 August, str.Liliacului.	Realizarea proiectului	Identificarea procedurii	Mai 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Realizare DEPO	Mai 2017	0,15	0	0,15	Comp. Achiziții Publice
		Publicare anunt in SEAP	Mai 2017-iunie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Iunie 2017-iulie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Incheierea contractului	Iulie 2017 septembrie 2017-	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Intocmirea propriu - zisa a proiectului	septembrie2017	0	40	40	Societate de proiectare
	Executia	Aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți P.T. în Consiliul Local	Septembrie 2017	0	0	0	Consiliul Local Petrila
	Obținerea Certificatului de Urbanism	Septembrie 2017- octombrie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	lucrarilor de reabilitare	Obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism	Octombrie 2017- noiembrie 2017	0,9	0	0,9	Comp.Proiecte, Programe
		Obținerea Autorizației de Construcție	Noiembrie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
		Identificarea procedurii	Noiembrie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Realizare DEPO	noiembrie2017 - decembrie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Publicare anunt in SEAP	Decembrie 2017- februarie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Februarie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Incheierea contractului	Februarie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Februarie 2018- februarie 2019	100	300	400	Comp. Investiții Societate de construcții
		Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	Februarie 2019				
			Februarie 2019	0	0	0	Comisia de recepție
		Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	martie 2019	0	0	0	Comp. Patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

.	Realizarea Drumului 709K Petrila-Lunca Florii-Auselul -jud. Alba	Realizarea unui studiu de fezabilitate	Intocmire temei de proiectare	Februarie 2014	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Selectarea proiectantului	Februarie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
			Incheierea contractului	Februarie 2017 - martie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
			Realizare studiu de fezabilitate	martie 2017- aprilie 2017	20	0	20	Societate de proiectare
			Aprobarea indicatorilor tehnico - economici in Consiliul Local	aprilie 2017 - mai 2017	0	0	0	Consiliul Local Petrila
	Atragerea de finantari	Identificarea sursei de finantare	mai 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe	
		Intocmirea cererii de finantare	Mai 2017- iunie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe	
		Depunerea cererii de finantare	Iunie 2017	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realizarea proiectului	Întocmirea temei de proiectare faza P.T.	Iunie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
		Identificarea procedurii	Iunie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Realizare DEPO	Iunie 2017 - iulie 2017	0.2	0	0.2	Comp. Achiziții Publice
		Publicare anunt in SEAP	Iulie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Iulie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Incheierea contractului	Iulie 2017-august 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Intocmirea propriu - zisa a proiectului	August 2017 - noiembrie 2017	0	100	100	Societate de proiectare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Executia lucrarilor de constructie	Aprobarea Indicatorilor tehnico - economici prin HCL aferenți P.T.	Noiembrie 2017	0	0	0	Consiliul Local Petrila
		Obținerea Certificatului de Urbanism	Noiembrie 2017- decembrie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
		Obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism	decembrie 2017- ianuarie 2018	1	0	1	Comp.Proiecte, Programe
		Obținerea Autorizației de Construcție	ianuarie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Identificarea procedurii	ianuarie 2018- februarie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Realizare DEPO	Februarie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Publicare anunt in SEAP	Februarie 2018 - martie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Martie 2018- aprilie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Incheierea contractului	Aprilie 2018	200	500	700	Comp. Achiziții Publice
		Realizarea propriu - zisa a lucrării Receptia la terminarea lucrării și receptia finala	Aprilie 2018- aprilie 2017	0	0	0	Comp. Investiții Societate de construcții

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

			Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	Aprilie 2018	0	0	0	Comp. Patrimoniu
3.	Realizarea Drumului de centura	Atragerea de finantari	Identificarea sursei de finantare	Februarie .2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Intocmirea cererii de finantare	Februarie 2017 - martie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Depunerea cererii de finantare	Martie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
	Realizarea proiectului		Identificarea procedurii	Martie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
			Realizare DEPO	Martie 2017 - aprilie 2017	0,3	0	0,3	Comp. Investitii
			Publicare anunt in SEAP	Aprilie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
			Primirea si evaluarea ofertelor	Aprilie 2017- iunie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
			Incheierea contractului	Iunie 2017- iulie 2017	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
			Intocmirea propriu - zisa a proiectului	Iulie 2017- octombrie 2017	30	40	70	Societate de proiectare
Executia lucrarilor	Aprobarea Indicatorilor tehnico - economici prin HCL aferenți P.T.	Octombrie 2017- noiembrie 2017	0	0	0	Consiliul Local Petrila		

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	de constructie	Obținerea Certificatului de Urbanism	Noiembrie 2017	0	0	0	Comp.investitii
		Obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism	Noiembrie 2017-decembrie 2017	1	0	1	Comp.investitii
		Obținerea Autorizației de Construcție	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
		Identificarea procedurii	Ianuarie 2018-februarie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Realizare DEPO	Februarie 2018	0,5	0	0,5	Comp. Achiziții Publice
		Publicare anunt in SEAP	Februarie 2018-martie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Martie 2018-aprilie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Incheierea contractului	Aprilie 2018	0	0	0	Comp. Achiziții Publice
		Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Aprilie 2018-aprilie 2019	100	500	600	Comp. Investiții Societate de construcții
		Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	Aprilie 2019 Aprilie 2019	0	0	0	Comisia de Recepție
		Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	Aprilie 2019	0	0	0	Comp. Patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

4.	Modernizarea Drumului Cimpa - Voievodul	Clarificarea situatiei juridice a drumului	Identificarea clasei drumului si a proprietarului	Martie 2017 - Mai 2017	0	0	0	Comp. Juridic
		Atragerea de finantari	Identificarea sursei de finantare	Mai 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Intocmirea cererii de finantare	Mai 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Depunerea cererii de finantare	Mai 2017 - Iunie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
		Realizarea proiectului	Identificarea procedurii	Iunie 2017	0	0	0	Birou achizitii
			Realizare DEPO	Iunie 2017	0	0	0	Birou achizitii
			Publicare anunt in SEAP	Iulie 2017	0	0	0	Birou achizitii
			Primirea si evaluarea ofertelor	Iulie 2017 - august 2017	0	0	0	Birou achizitii
			Incheierea contractului	August 2017	0	0	0	Birou achizitii
			Intocmirea propriu - zisa a proiectului	August 2017- Octombrie 2017	1500	0	1500	Proiectant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Executarea lucrarilor de modernizare	identificarea procedurii	Octombrie 2017	0	0	0	Birou achizitii
			Realizare DEPO	Octombrie 2017	0	0	0	Birou achizitii
			Publicare anunt in SEAP	Noiembrie 2017	0	0	0	Birou achizitii
			Primirea si evaluarea ofertelor	Noiembrie 2017- decembrie 2017	0	0	0	Birou achizitii
			Incheierea contractului	Decembrie 2017	0	0	0	Birou achizitii
			Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Ianuarie 2018 - august 2018	300	1200	1500	Societate de construcții Comp. Investiții
			Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	August 2018 August 2018	0	0	0	Comis de recepție
			Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	August 2018	0	0	0	Comp patrimoniu
5.	Drumurile si strazile din orasul Petrila marcate si semnalizate corespunzator	Stabilirea impreuna cu Politia Petrila a necesarului de marcaje si semnalizari rutiere	Intocmirea specificatiilor tehnice privind marcajele si indicatoarele rutiere	Anual martie	0	0	0	Comisie constituită

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realizarea proiectului (antemăsurați)	Identificarea procedurii	Anual Martie	0	0	0	Comp Achiz. Publice
		Realizare DEPO	Anual Martie	0,5	0	0,5	Comp Achiz. Publice
		Publicare anunt in SEAP	Anual Martie	0	0	0	Comp Achiz. Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Anual Aprilie	0	0	0	Comp Achiz. Publice
		Incheierea contractului	Anual Aprilie	5	0	5	Comp Achiz. Publice
		Intocmirea propriu - zisa a proiectului	Anual Aprilie - iunie	0	0	0	Societate de proiectare
	Executia lucrarilor de reabilitare	Identificarea procedurii	Anual iunie	0	0	0	Comp Achiz. Publice
		Realizare DEPO	Anual iunie	0,5	0	0,5	Comp Achiz. Publice
		Publicare anunt in SEAP	Anual iunie	0	0	0	Comp Achiz. Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Anual iulie-august	0	0	0	Comp Achiz. Publice
		Incheierea contractului	Anual septembrie	0	0	0	Comp Achiz. Publice
		Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Anual septembrie-noiembrie	50	250	300	Societate de constructii
		Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	Anual noiembrie	0	0	0	Comis de receptie
Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	Anual decembrie	0	0	0	Comp. Patrimoniu		

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

6.	Amenajarea unor spatii de parcare	Identificarea a necesitatilor	Identificarea numarului locurilor de parcare necesare, pe zone Efectuarea de masuratori	Iulie 2016 - August 2016	0	0	0	Comisie constituită
		Realizarea unui studiu de fezabilitate	Intocmire temei de proiectare	August 2016	0	0	0	Comp Investitii
	Selectarea proiectantului		August 2016- septembrie 2016	0	0	0	Comp achizi. Publice	
	Incheierea contractului		Septembrie 2016 August 2016 -	0	0	0	Comp achizi. Publice	
	Realizare studiu de fezabilitate		August 2016- octombrie 2016	10	0	10	Societate de proiectare	
	Aprobarea indicatorilor tehnico - economici in Consiliul Local		Octombrie 2016	0	0	0	Consiliul Local Petrila	
	Atragerea de finantari	Identificarea sursei de finantare	Octombrie 2016	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe	
		Intocmirea cererii de finantare	Octombrie 2016	0,2	0	0,2	Comp.Proiecte, Programe	
		Depunerea cererii de finantare	Octombrie 2016	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realizarea proiectului	Identificarea procedurii	Octombrie 2016	0	0	0	Comp achizi. Publice
		Realizare DEPO	Noiembrie 2016	0,2	0	0,2	Comp achizi. Publice
		Publicare anunt in SEAP	Noiembrie 2016	0	0	0	Comp achizi. Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Noiembrie 2016	0	0	0	Comp achizi. Publice
		Incheierea contractului	Decembrie 2016	0	0	0	Comp achizi. Publice
		Intocmirea propriu - zisa a proiectului	Decembrie 2016 - Ianuarie 2017	10	0	10	Societate de proiectare
	Executia lucrarilor de construire	Identificarea procedurii	Ianuarie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Februarie 2017	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Februarie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Februarie 2017- martie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Martie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Aprilie 2017- septembrie 2017	50	100	150	Societate de constructii
		Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	Septembrie 2017	0	0	0	Comis de receptie Comp. Investitii
Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	Octombrie 2017	0	0	0	Comp. Patrimoniu		

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

7	Extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Cimpa (în zonele în care nu există rețea), Tirici și Molivis	Identificare a sursei de apă	Deplasări în teren	Ianuarie 2017	0	0	0	Comisie constituită
			Identificarea sursei de apă	Ianuarie 2017	0	0	0	Comisie constituită
		Obținerea aprobărilor necesare	Obținerea avizului hidrologic	Ianuarie 2017 - Februarie 2017	1	0	1	Comp. Investiții
		Realizarea unui studiu de fezabilitate	Intocmirea temei de proiectare	Februarie 2017	0	0	0	Comp. Investiții
			Selectarea proiectantului	Februarie 2017 - martie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Încheierea contractului	Martie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare studiu de fezabilitate	Aprilie 2017 - mai 2017	50	0	50	Soc. De proiectare
			Aprobarea indicatorilor tehnico - economici în Consiliul Local	Mai 2017	0	0	0	Consiliul Local Petrila
		Atragerea de finanțări	Identificarea sursei de finanțare	Mai 2017	0	0	0	Comp. Proiecte, Programe
			Intocmirea cererii de finanțare	Mai 2017 - Iunie 2017	0,2	0	0,2	Comp. Proiecte, Programe
Depunerea cererii de finanțare	Iunie 2017		0	0	0	Comp. Proiecte, Programe		

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realizarea proiectului	Identificarea procedurii	Iunie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Iulie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Iulie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Iulie 2017-august 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	August 2017	10	50	60	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu - zisa a proiectului	August 2017-octombrie 2017	0	0	0	Societate de proiectare
	Executia lucrarilor de construire	Identificarea procedurii	Octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	noiembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	noiembrie 2017-decembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	decembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizarea propriu - zisa a lucrarii	ianuarie 2018-ianuarie 2019	100	500	600	Societate de constructii
Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala		februarie 2019 februarie 2020	0 0	0 0	0 0	Comis de receptie	
Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	februarie 2020	0	0	0	Comp. Patrimoniu		

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

8.	Extinderea rețelelor de canalizare a apelor menajere în zonele fără acoperire	Atragerea de finanțări cu ADI Valea Jiului	Identificarea sursei de finanțare	Ianuarie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Intocmirea cererii de finanțare	Ianuarie 2017 - Februarie 2017	0,2	0	0,2	Comp.Proiecte, Programe
			Depunerea cererii de finanțare	Februarie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
	Execuția lucrărilor de construire	Identificarea procedurii	Februarie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice	
		Realizare DEPO	Martie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice	
		Publicare anunț în SEAP	Martie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice	
		Primirea și evaluarea ofertelor	Aprilie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice	
		Încheierea contractului	Aprilie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice	
		Realizarea propriu-zisă a lucrării	Mai 2017- mai 2019	100	900	1000	Soc. De construcții	
		Recepția la terminarea lucrării și recepția finală	Mai 2019 Mai 2019	0	0	0	Comp Investiții Comis de recepție	
Înregistrare plus valoare în inventarul localității	Mai 2019	0	0	0	Comp. Patrimoniu			

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

9.	Canalizarea apelor menajere in localitatea Jiet si in alte zone unde situatia o impune	Realizarea studiu de fezabilitate	Intocmire temei de proiectare	Ianuarie 2017	0	0	0	Comp. Investitii
			Selectarea proiectantului	Februarie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	Februarie 2017- martie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare studiu de fezabilitate	martie 2017 - Mai 2017	80	0	80	Soc de proiectare
			Aprobarea indicatorilor tehnico - economici in Consiliul Local	Mai 2017	0	0	0	Consiliul Local
	Atragerea de finantari	Identificarea sursei de finantare	Intocmirea cererii de finantare	Mai 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Intocmirea cererii de finantare	Mai 2017-iunie 2017	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe
			Depunerea cererii de finantare	Iunie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realizarea proiectului	Identificarea procedurii	Iunie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Iunie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Iulie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Iulie 2017-august 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	August 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu - zisa a proiectului	Septembrie 2017-noiembrie 2017	10	90	100	Societate de proiectare
	Executia lucrarilor de construire	Identificarea procedurii	Noiembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Decembrie 2017	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Decembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Ianuarie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Februarie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Februarie 2017-februarie 2019	700	1300	200	Contractant
		Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	Februarie 2019 Februarie 2020	0	0	0	Comis de receptie
Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	Martie 2020	0	0	0	Comp. Patrimoniu		

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

10	Imbunatatire a sistemului de colectare a apelor pluviale stradale	Realizarea unei asocieri intre Consiliul local Petrila, SC APA SERV VALEA JIULUI SA si Consiliul Judetean	Aprobarea in Consiliul Local Incheiere contract de asociere	Ianuarie 2017 Ian 2017	0 0	0 0	0 0	Consiliul Local Comp.Proiecte, Programe
		Realizarea unui studiu de fezabilitate	Intocmire temei de proiectare Selectarea proiectantului Incheierea contractului Realizare studiu de fezabilitate Aprobarea indicatorilor tehnico - economici in Consiliul Local	Ianuarie 2017 Februarie 2017 Martie 2017 Martie 2017 - Mai 2017 Mai 2017	0 0 0 10 0	0 0 0 90 0	0 0 0 100 0	Comp Investitii Comp Achiz Publice Comp Achiz Publice Societate de proiectare Consiliul Local Petrila
	Atragerea de fonduri externe	Identificarea sursei de finantare Intocmirea cererii de finantare Depunerea cererii de finantare	Mai 2017 Mai 2017-iunie 2017 Iunie 2017	0 0,5 0	0 0 0	0 0,5 0	Comp.Proiecte, Programe Comp.Proiecte, Programe Comp.Proiecte, Programe	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realizarea proiectului	Identificarea procedurii	Iunie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Iunie 2017	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Iulie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Iulie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	August 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu - zisa a proiectului	August 2017 - Septembrie 2017	20	160	180	Societate de proiectare
	Executia lucrarilor de construire	Identificarea procedurii	Septembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Octombrie 2017	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Noiembrie 2017-ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Februarie 2018-iunie 2019	500	1300	1800	Societate de constructii
Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala		Iulie 2019 Iulie 2020	0	0	0	Comis de receptie	
Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	Iulie 2020	0	0	0	Comp. Patrimoniu		

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

11	Reabilitarea podurilor din orasul Petrila Construirea unui pod de legătură cu centura Petrila	Evaluarea starii podurilor din orasul Petrila	Deplasari in teren	Martie 2017	0	0	0	Comisie constituită
			Intocmire raport de evaluare a starii obiectivelor	Martie 2017	0	0	0	Comisie constituită
			Stabilirea prioritatilor	Martie 2017	0	0	0	Comisie constituită Primar
		Realizarea unui plan de reabilitare	Realizare calendar de reabilitari	Martie 2017 - Aprilie 2017	0	0	0	Comisie constituită.
		Realizarea unui studiu de fezabilitate	Intocmire temei de proiectare	Aprilie 2017	0	0	0	Com Investitii
			Selectarea proiectantului	Aprilie 2017-mai 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	Mai 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
Realizare studiu de fezabilitate/proiect tehnic	Mai 2017- Septembrie 2020		10	90	100	Societate de proiectare		
	Aprobarea indicatorilor tehnico - economici in Consiliul Local	Iulie 2017 / Septembrie 2020	0	0	0	Consiliul Local Petrila		

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Atragerea de fonduri externe	Identificarea sursei de finantare	Iulie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
		Intocmirea cererii de finantare	Iulie 2017 - August 2020	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe
		Depunerea cererii de finantare	August 2020	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
	Realizarea proiectului	Identificarea procedurii	August 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	August 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	August 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	August 2017-septembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Septembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu - zisa a proiectului	Septembrie 2017-Octombrie 2017	0	90	90	Societate de proiectare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Executia lucrarilor de reabilitare/ construire	Identificarea procedurii	Octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Octombrie 2017	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Noiembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Noiembrie 2017- decembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Decembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Decembrie 2017- decembrie 2019/ Ianuarie 2022 - decembrie 2022	50	350	400	Societate de constructii
		Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	Decembrie 2019	0	0	0	Comis de receptie
		Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	Decembrie 2020/ decembrie 2022	0	0	0	Comp. Patrimoniu
			Decembrie 2020				

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

12	Extinderea si modernizare a iluminatului in orasul Petrila	Realizarea studiului de fezabilitate / DALI, expertizei tehnice si auditului lumino-tehnic	Selectarea proiectantului	august - septembrie 2017	0	0	0	Com Investitii
			Incheierea contractului	Februarie - Aprilie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Transmiterea temei de proiectare	aprilie - iunie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare SF/DALI, expertiza tehnica si audit lumino-tehnic	iunie - iulie 2018	10	90	100	Societate de proiectare
		Aprobarea indicatorilor tehnico - economici in Consiliul Local			0	0	0	Consiliul Local Petrila
	Atragerea de finantari pentru modernizarea si extinderea sistemului iluminat public	Identificarea sursei de finantare AP3 PI 3.1.C - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor , Operatiunea C - Iluminat public	Intocmirea cererii de finantare	august 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
				f	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe
					0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
februarie - august 2018 august 2018								
	Depunerea cererii de finantare							

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realizarea proiectului	Semnarea contractului de finantare	Ianuarie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Identificarea procedurii de atribuire contract realizare proiect tehnic	Ianuarie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizarea documentatiei de atribuire	Ianuarie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Desfasurarea procedurii de atribuire prin intermediul SICAP	Ianuarie - Martie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Martie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu - zisa a proiectului	Martie - Mai 2019	0	90	90	Societate de proiectare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Executia lucrarilor de modernizare si extindere	Identificarea procedurii	Mai 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizarea documentatiei de atribuire	mai-iunie 2019	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
		Deasfasurarea procedurii de atribuire prin intermediul SICAP	iunie - septembrie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
			septembrie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
			septembrie 2019- august 2023	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Septembrie 2023	50	550	600	Societate de constructii
		Executia lucrarilor	Septembrie 2028	0	0	0	Comis de receptie
		Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala		0	0	0	Comp. Patrimoniu
		Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii					

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

13	Realizarea serviciului de productie, transport, distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat	Atragerea de finantari	Identificarea sursei de finantare	Ianuarie 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
			Intocmirea cererii de finantare	Ianuarie 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
			Depunerea cererii de finantare	Ianuarie 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
	Realizarea proiectului		Identificarea procedurii	Martie 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
			Realizare DEPO	Martie 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
			Publicare anunt in SEAP	Martie 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
			Primirea si evaluarea ofertelor	Aprilie 2018-mai 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
			Incheierea contractului	Mai 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
			Intocmirea propriu - zisa a proiectului	Iunie 2018-august 2018	0	60	60	Firma de proiectare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Executia lucrarilor	Identificarea procedurii	August 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
			Realizare DEPO	Septembrie 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
			Publicare anunt in SEAP	Septembrie 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
			Primirea si evaluarea ofertelor	Octombrie 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
			Incheierea contractului	Noiembrie 2018	0	0	0	Consiliul Judetean
			Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Noiembrie 2018- noiembrie 2019	0	500	500	Firma de constructii
			Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	Noiembrie 2019 Noiembrie2019	0	0	0	Comisia de receptie
			Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	Noiembrie 2020	0	0	0	Comp patrimoniu
14	Extinderea retelei de gaz in zonele fara acoperire si realizarea bransamentelor institutiilor publice, de sanatate si de	Identificare a institutiilor care necesita si exista posibilitate a realizarii bransamentului la reseaua de gaz	Deplasari in teren	Februarie 2018	0	0	0	Comisie constituită
			Analiza situatiei existente	Februarie 2018	0	0	0	Comisie constituită
			Intocmire liste institutii	Februarie 2018	0	0	0	Comisie constituită.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

invatamant la reseaua de gaz a orasului	Atragerea de fonduri externe	Identificarea sursei de finantare	martie 2018	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
		Intocmirea cererii de finantare	martie 2018 -aprilie 2018	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe
		Depunerea cererii de finantare	aprilie 2018	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
	Realizarea proiectului	Identificarea procedurii	aprilie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	aprilie 2018	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	aprilie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	mai-iunie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	iunie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea cotei de gaz	iunie 2018-iulie 2018	2	0	2	Societate de proiectare E-ON Gaz

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Executia lucrarilor de bransare	Identificarea procedurii	Iulie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare DEPO	Iulie 2018	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
			Publicare anunt in SEAP	Iulie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Primirea si evaluarea ofertelor	August 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	Septembrie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Septembrie 2018-septembrie 2019	15	0	15	EON Gaz
			Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	Septembrie 2019 Septembrie 2020	0	0	0	Comis de receptie
			Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	Septembrie 2020	0	0	0	Comp. Patrimoniu
15	Realizarea unei zone rezidentiale	Realizarea unui parteneriat cu un investitor	Atribuirea contractului de concesiune de lucrari	Decembrie 2017	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
Predarea amplasamentului			Decembrie 2017	0	0	0	Comp. Investitii	
Asigurarea utilitatilor si a terenului pe care se vor construi locuinte		Atribuirea contractului de executie lucrari	Ianuarie 2018-februarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice	
		Executia lucrarilor	Februarie 2018-iulie 2018	50	4950	500	Comp. Investitii	
			Receptia la terminarea lucrarilor	Iulie 2018	0	0	0	Comisia de receptie
			Receptia finala	Iulie 2018	0	0	0	Comisia de receptie

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Construirea propriu-zisa a locuintelor	Atribuirea contractului de executie lucrari	August 2018- octombrie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Executia lucrarilor	Octombrie 2018- octombrie 2019	200	14.800	15.000	Contractant
			Receptia la terminarea lucrarilor	Octombrie 2019	0	0	0	Comisia de receptie
			Receptia finala	Octombrie 2020	0	0	0	Comisia de receptie
		Vanzarea caselor in regim de rate pentru cetateni	Anunturi in presa	Octombrie 2020	0	5	5	Comp. Impozite si taxe
			Vizita in teren	Decembrie 2020	0	0	0	Comp. Impozite si taxe
16	Realizarea unei rețele de piste de biciclete si a unei faleze pe malul raurilor Jiul	Atragerea de finantari	Identificarea sursei de finantare	Iunie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Intocmirea cererii de finantare	Iunie 2017	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe
			Depunerea cererii de finantare	iunie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

de Est si Jiet	Realizarea proiectului	Identificarea procedurii	Iunie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Iulie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Iulie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	August 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Septembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu - zisa a proiectului	Septembrie 2017-ianuarie 2018	10	0	10	Societate de proiectare
	Executia lucrarilor de construire	Identificarea procedurii	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Februarie 2018	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Februarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Martie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Martie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Aprilie 2018-mai 2019	50	350	400	Societate de constructii
		Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	Mai 2019 Mai 2020	0	0	0	Comis de receptie
Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	Mai 2020	0	0	0	Comp. Patrimoniu		

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

17	Extinderea sistemului de supraveghere cu camere video	Realizarea unui studiu de fezabilitate	Intocmirea temei de proiectare	Ianuarie 2017	0	0	0	Comp. Investitii
			Selectarea proiectantului	Ianuarie 2017-februarie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	februarie 2017	40	0	40	Comp Achiz Publice
			Realizarea studiului de fezabilitate	martie 2017-mai 2017	0	0	0	Proiectant
			Aprobarea indicatorilor tehnico-economici in Consiliul Local	iunie 2017	0	0	0	Consiliul Local
	Atragerea de finantari		Identificarea sursei de finantare	Iunie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Intocmirea cererii de finantare	Iunie 2017-iulie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Depunerea cererii de finantare	Iulie 2017	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realizarea proiectului	Intocmirea temei de proiectare faza PT	August 2017	0	0	0	Comp. Investitii
		Identificarea procedurii	August 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	August 2017- septembrie 2017	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	septembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu-zisa a proiectului	noiembrie 2017- ianuarie 2018	0	80	80	Proiectant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Executia lucrarilor de constructie	Aprobarea indicatorilor tehnico-economici in Consiliul Local	Februarie 2018	0	0	0	Consiliul Local
		Obtinerea certificatului de urbanism	Februarie 2018	0	0	0	Comp. Investitii
		Obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism	Februarie 2018- martie 2018	1	0	1	Comp. Investitii
		Obtinerea autorizatiei de constructie	martie 2018	0	0	0	Comp. Investitii
		Identificarea procedurii	aprilie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	aprilie 2018	0	0	0	Comp. Investitii
		Publicare anunt in SEAP	mai 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	mai 2018-iunie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	iunie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizarea propriu-zisa a proiectului	iunie 2018- decembrie 2018	50	450	500	Comp. Investitii Executant
		Receptia la terminarea lucrarilor	decembrie 2018	0	0	0	Comisia de receptie
		Receptia finala	decembrie 2019	0	0	0	Comisia de receptie
		Inregistrarea pus valorii in inventarul localitatii	decembrie 2019	0	0	0	Comp Patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

18	Rezolvarea problemelor din domeniul apei potabile	Sprijinirea populatiei in vederea solutionarii problemelor legate de furnizarea apei potabile - reabilitarea sistemelor de captare a apei potabile, reabilitarea vechilor retele si asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile	Identificarea problemelor	Permanet 2016-2020	0	0	0	Comp Investitii
			Identificarea sursei de finantare	Permanet 2016-2020	0	0	0	Comp. Contabilitate
			Solutionarea problemelor	Permanet 2016-2020	10	90	100	Consiliul Local SC APA SERV SA

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

19	Realizarea unui sistem de transport public de calatori curat si eficient din punct de vedere energetic - autobuze electrice intre Orasul Uricani si Orasul Petrila	Asigurarea unei parti din infrastructura stradala existenta	Stabilirea partii din infrastructura stradala existenta pe care se va realiza sistem de transport public de calatori	Aprilie 2018	0	0	0	Comp Investiții Primar Consiliul Local Petrila
			Predarea catre Consiliul Judetean Hunedoara a partii din infrastructura stradala existenta pe care se va realiza sistem de transport public de calatori	Mai 2018	0	0	0	Consiliul Local Petrila Consiliul Judetean Hunedoara
		Urmărirea lucrarilor de executie	Urmărirea lucrarilor de executie	Octombrie 2018- octombrie 2023	0	0	0	Comp Investiții
			Receptia lucrarilor de executie	Octombrie 2023	0	0	0	Comis de receptie
		Inregistrare a valorii partii din infrastructura stradala implicata in realizarea investitiei in inventarul localitatii	Inregistrarea valorii partii din infrastructura stradala implicata in realizarea investitiei in inventarul localitatii	octombrie 2023	0	0	0	Comp. Patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

20	Realizarea unui parc energetic eolian in zona Dobraia	Executia lucrarilor	Executia propriu-zisa a lucrarilor	Martie 2018-septembrie 2018	260	6240	6.500	Societatea de constructii
			Receptia lucrarilor	Septembrie 2018	0	0	0	Comis. De receptie
			Inregistrarea valorii in inventarul localitatii	Octombrie 2018	0	0	0	Comp. Patrimoniu
21	Construirea de blocuri locuinte sociale pe teritoriul UAT Petrila - str. Prundului, - str.T.Vladimirescu - str.Republicii	Atragerea de finantari	Identificarea sursei de finantare POR 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România Selectarea proiectantului si intocmirea documentatiilor tehnico-economice necesare faza SF (inlcusiv masuratori si ridicari topo, studii geotehnice) Intocmirea cererii de finantare Depunerea cererii de finantare	Februarie 2018	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
				Mai 2018	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe
					0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
				Junie-iulie 2018				
				Iulie 2018				

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Asigurarea utilitatilor si a terenului pe care se vor construi locuinte	Semnarea contractului de finantare	Noiembrie 208	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Asigurarea utilitatilor si terenurilor pentru constructie	Noiembrie - Decembrie 2018	50	450	500	Comp. Investitii
				0	0	0	Comisia de receptie
					0	0	0
	Realizarea proiectului tehnic	Identificarea procedurii	Noiembrie 2018				
		Realizarea documentatiei de atribuire	Decembrie 2018				
		Desfasurarea procedurii de atribuire prin intermediul SICAP	Ianuarie - martie 2019	0	100	100	
		Semnarea contractului de proiectare si intocmirea propriu - zisa a proiectului	Martie - mai 2019				

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Executia lucrarilor de constructie	Identificarea procedurii	mai 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare documentatiei de atribuire	mai 2019	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
			Desfasurarea procedurii prin intermediul SICAP	iunie 2019 - septembrie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
				septembrie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	octombrie 2019 - septembrie 2022	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Executia propriu - zisa a lucrarilor	octombrie 2022	0	1500	1500	Societate de constructii
				octombrie 2027	0	0	0	Comis de receptie
			Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	octombrie 202	0	0	0	Comp. Patrimoniu
		Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii						
2	Reabilitarea locuintelor din fondul locativ de stat	Identificare a amplasamentelor	Deplasari in teren	Februarie 2017	0	0	0	Comisie constituită
2			Analiza situatiei existente	Februarie 2017	0	0	0	Comisie constituită
			Intocmire liste institutii	Februarie 2017	0	0	0	Comisie constituită.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Atragerea de finantari	Identificarea sursei de finantare	Martie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
		Intocmirea cererii de finantare	Martie 2017	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe
		Depunerea cererii de finantare	Aprilie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
	Realizarea proiectului	Intocmirea temei de proiectare faza PT	Mai 2017	0	0	0	Comp. Investitii
		Identificarea procedurii	Mai 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	mai 2017	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	mai 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	iunie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	iulie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu-zisa a proiectului	iulie 2017- septembrie 2017		20	80	100

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Executia lucrarilor de constructie	Identificarea procedurii	Octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare DEPO	Octombrie 2017	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
			Publicare anunt in SEAP	Octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Primirea si evaluarea ofertelor	Noiembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	Decembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Decembrie 2017- decembrie 2018	50	350	400	Societate de constructii
			Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	Decembrie 2018 Decembrie 2019	0	0	0	Comis de receptie
			Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	Decembrie 2019	0	0	0	Comp. Patrimoniu
2 3	Realizarea unui aerodrom	Identificare a amplasamentului	Deplasari in teren	Februarie 2018	0	0	0	Comisie constituită
			Analiza situatiei existente	Februarie 2018	0	0	0	Comisie constituită
			Intocmire liste institutii	Februarie 2018	0	0	0	Comisie constituită.
	Atragerea de finantari	Identificarea sursei de finantare	Martie 2018	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe	
		Intocmirea cererii de finantare	Martie 2018 Aprilie 2018	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe	
		Depunerea cererii de finantare		0	0	0	Comp.Proiecte, Programe	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Asigurarea terenului pe care se va construi aerodromul	Aprobarea in Consiliul Local al locatiei in care se va construi aerodromul	Mai 2018	0	0	0	Consiliul Local
	Realizarea proiectului	Intocmirea temei de proiectare faza PT	Mai 2018	0	0	0	Comp. Investitii
		Identificarea procedurii	Mai 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	mai 2018	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	mai 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	iunie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	iulie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu-zisa a proiectului	iulie 2018-septembrie 2018	50	100	150	Proiectant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Executia lucrarilor de constructie	Identificarea procedurii	Octombrie 2014	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare DEPO	Octombrie 2014	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
			Publicare anunt in SEAP	Octombrie 2014	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Primirea si evaluarea ofertelor	Noiembrie 2014	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	Decembrie 2014	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Decembrie 2014- decembrie 2015	50	400	450	Societate de constructii
			Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	Decembrie 2015 Decembrie 2016	0	0	0	Comis de receptie
			Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	Decembrie 2016	0	0	0	Comp. Patrimoniu
2 4	Realizarea cadastrului localitatii	Atragere a de finantari	Identificarea sursei de finantare	Martie 2018	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Intocmirea cererii de finantare	Martie 2018	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe
			Depunerea cererii de finantare	Aprilie 2018	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Achiziti narea serviciilo r topo- cadastral e	Identificarea procedurii	Aprilie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare DEPO	Aprilie 2018	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
			Publicare anunt in SEAP	Aprilie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Primirea si evaluarea ofertelor	mai 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	iunie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Intocmirea propriu-zisa a documentatiei topografice	iunie 2018- iunie 2019	20	80	100	Proiectant
2 5	Stimularea construirii de locuinte private	Identificare a de parcele de teren care pot fi atribuite prin Legea 15/2003 in vederea construirii de locuinte private	Deplasari in teren	Februarie 2018	0	0	0	Comisie constituită
			Analiza situatiei existente	Februarie 2018	0	0	0	Comisie constituită
			Intocmire liste parcele	Februarie 2018	0	0	0	Comisie constituită.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Emiterea Hotararilor de Consiliu local in vederea atribuirii parcelelor de teren;	Intocmirea hotararilor de consiliu local	Martie 2018	0	0	0	Comp. Patrimoniu
		Aprobarea in Consiliul Local a parcelelor	Martie 2018	0	0	0	Consiliul Local

2. DIRECȚIA STRATEGICĂ : IMBUNATATIREA CONDITIILOR PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, SPORT SI PETRECEREA TAMPULUI LIBER

Obiective specifice:	Activitati de realizat	Pasi intreprinsi pentru realizarea activitatii	Termene de implementare	Costuri mii (RON)			Responsabili
				Din surse locale	Din surse atrase	Total	
1. Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a institutiilor de invatamant din orasul Petrila: Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - sediu invatamant liceal Colegiul Tehnic	Identificarea necesitatilor	Analizarea necesităților de reabilitare	februarie - martie 2018	0	0	0	Directorii institutiilor de invatamant
		Identificarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necesare dotărilor ce vor fi efectuate	februarie - martie 2018	0	0	0	Directorii institutiilor de invatamant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Constantin Brancusi - sediul invatamant gimnazial Colegiul Tehnic Constantin Brancusi, Scoala gimnaziala nr. 5 Colegiul Tehnic Constantin Brancusi, Scoala primara nr. 3, corp 2 Colegiul Tehnic Constantin Brancusi cu structura arondata Gradinita cu program normal nr. 2 Scoala gimnaziala I.D. Sirbu Scoala gimnaziala nr. 6, structura arondata la Scoala I.D. Sirbu	Intocmir ea docume ntatiilor tehnico- economi ce necesari faza DALI	Stabilirea temei de proiectare	martie 2018	0	0	0	Comp. Investitii
		Selectarea proiectantului si incheierea contractului	martie 2018	0	0	0	Birou Achizitii
		Realizarea documentatiilor tehnico-economice	aprilie - iunie 2018	0	0	0	Birou Achizitii
		Aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul Local	iunie 2018	0	0	0	Birou Achizitii
				20	0	20	Soc de proiectare
				0	0	0	Consiliul Local

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Atragerea de fonduri externe	Identificarea sursei de finantare	Martie 2018	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
		POR 10.1 B - Învățământ obligatoriu, POR 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România	Iunie- august 2018	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
		Intocmirea cererii de finantare	iunie - august 2018	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe
		Depunerea cererii de finantare					

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realizarea proiectului tehnic	Semnarea contractelor de finantare	ianuarie 2019	0	0	0	Comp. Investitii
		Identificarea procedurii	ianuarie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare documentatiei de atribuire	ianuarie 2019	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
		Desfasurarea procedurii prin intermediul SICAP	Februarie - aprilie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contactelor	aprilie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu-zisa a proiectului	aprilie - iunie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
				35	0	35	Proiectant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Executi a propriu- zisa	Identificarea procedurii	iunie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice	
					iunie 2018	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
				Realizarea documentatiilor de atribuire	iulie - octombrie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
				Desfasurarea procedurii prin intermediul SICAP	octombrie 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
				Incheierea contractului	octombrie 2019- octombrie 2022	0	0	0	Comp Achiz Publice
				Realizarea propriu - zisa a lucrarilor	octombrie 2022 octombrie 2027	50	450	500	Societate de construcții
				Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	octombrie 2027	0	0	0	Comis de receptie
				Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii		0	0	0	Comp. Patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Realizarea dotarilor	Identificarea procedurii	Noiembrie 2019	0	0	0	Comp Achizitii
			Întocmire documentatiei de atribuire	Noiembrie 2019	0,2	0	0,2	Comp Achizitii
			Desfasurarea procedurii prin intermediul SICAP	Noiembrie 2019 - ianuarie 2020	0	0	0	Comp Achizitii
			Încheiere contract	Ianuarie 2020	0	0	0	Comp Achizitii
			Furnizarea și punerea în funcțiune a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necesare	Februarie 2020-martie 2020	10	90	100	Comp Achizitii
					0	0	0	Firma furnizoare de produse
2	Construirea si dotarea a doua noi gradinite cu program prelungit in vecinatatea	Stabilirea amplasamentului	Identificarea amplasamentului	Iunie 2017	0	0	0	Comp. UAT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

scolilor I.D. Sarbu si Ana Colda	Realizarea unui studiu de fezabilitat e	Stabilirea temei de proiectare	Iunie 2017	0	0	0	Comp. Investitii
		Solicitări de oferte	Iunie 2017	0	0	0	Birou Achizitii
		Analiza ofertelor	Iulie 2017	0	0	0	Birou Achizitii
		Încheierea contractului	Iulie 2017	0	0	0	Birou Achizitii
		Realizarea propriu-zisă a studiului de fezabilitate	August 2017- Octombrie 2017	30	0	30	Soc de proiectare
		Aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul Local	Octombrie 2017	0	0	0	Consiliul Local
		Atrage rea de fondur i extern e	Identificarea sursei de finantare (Programul National de Dezvoltare Locala)	august 2017	0	0	0
	Intocmirea si depunerea cererii de finantare	august - noiembrie 2017	0	0	0	Comp.Proie cte, Programe	
	Semnarea contractului de finantare	Decembrie 2017	0,5	0	0,5	Comp.Proie cte, Programe	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Realizarea proiectului tehnic și a execuției de lucrări	Intocmirea temei de proiectare faza PT	ianuarie 2018	0	0	0	Comp. Investitii
			Identificarea procedurii	ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizarea documentatiilor de atribuire	ianuarie 2018	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
			Desfasurarea procedurii prin intermediul SEAP	ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	martie -iunie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Intocmirea propriu-zisa a proiectului si executia de lucrari	iunie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
					iulie 2018- iulie 2022	50	0	50

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

					0	0	0	Comp Achiz Publice
			Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	octombrie august 2022 - august 2025	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
				august 2025	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii		0	0	0	Comp Achiz Publice
					0	0	0	Comp Achiz Publice
					300	2700	3000	Societate de construcții
					0	0	0	Comis de recepție
					0	0	0	Comp. Patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Realizarea dotarilor	Identificarea procedurii	Noiembrie 2019	0	0	0	Comp Achizitii
			Întocmire DEPO	Noiembrie 2019	0,2	0	0,2	Comp Achizitii
			Publicare anunț în SEAP	Noiembrie 2019	0	0	0	Comp Achizitii
			Primirea și evaluarea ofertelor	Decembrie 2019-ianuarie 2020	0	0	0	Comp Achizitii
			Încheiere contract	Ianuarie 2020	20	280	300	Comp Achizitii
			Furnizarea și punerea în funcțiune a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necesare	Februarie 2020-martie 2020	0	0	0	Firma furnizoare de produse
3	Extinderea Centrului de Sanatate Multifunctional Petrila si dotarea acestuia cu un Computer Tomograf	Executia lucrarilor de extindere	Realizarea propriu-zisă a lucrărilor	Ianuarie 2018-noiembrie 2018	84	2091	2175	Firma de constructii
			Recepția la terminarea lucrării și recepția finală	Noiembrie 2018 Noiembrie 2019	0	0	0	Comisie recept
			Înregistrare plus valorii în inventarul localității	Noiembrie 2019	0	0	0	Comp. Patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Realizarea dotarilor	Identificarea procedurii	Decembrie 2018	0	0	0	Comp Achizitii
			Întocmire DEPO	Decembrie 2018	0,2	0	0,2	Comp Achizitii
			Publicare anunț în SEAP	Decembrie 2018	0	0	0	Comp Achizitii
			Primirea și evaluarea ofertelor	Ianuarie 2019- februarie 2019	0	0	0	Comp Achizitii
			Încheiere contract	Februarie 2019	68	3317	3385	Comp Achizitii
			Furnizarea și punerea în funcțiune a CT	Martie 2019	0	0	0	Firma furnizoare de produse
4	Suplimentarea numarului de paturi la Spitalul Petrila	Efectuarea solicitarilor catre Ministerul Sanatatii	Intocmirea si transmiterea solicitarilor catre Ministerul Sanatatii	Ianuarie 2017	0	0	0	Primar

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

5	Dotarea Bisericii Ortodoxe Sf Petru si Pavel din cartierul 8 Martie	Executia lucrarilor	Alocarea surselor de finantare	Ianuarie 2017	0	0	0	Serviciul Contabilitate
			Executia lucrarilor	Ianuarie 2017-aprilie 2018	100	0	100	Firma de constructii
6	Realizarea unor zone de agrement bazine acoperite/strand	Realizarea unui studiu de fezabilitate	Stabilirea temei de proiectare	Aprilie 2017	0	0	0	Comp. Investitii
			Solicitări de oferte	Aprilie 2017	0	0	0	Birou Achizitii
			Analiza ofertelor	aprilie 2017	0	0	0	Birou Achizitii
			Încheierea contractului	mai 2017	0	0	0	Birou Achizitii
			Realizarea propriu-zisă a studiului de fezabilitate	mai 2017-iunie 2017	25	0	25	Soc de proiectare
			Aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul Local	iunie 2017	0	0	0	Consiliul Local

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Atrage rea de fondur i extern e	Identificarea sursei de finantare	Iulie 2017	0	0	0	Comp.Proie cte, Programe
			Intocmirea cererii de finantare	Iulie 2017	0	0	0	Comp.Proie cte, Programe
			Depunerea cererii de finantare	August 2017	0,5	0	0,5	Comp.Proie cte, Programe

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Realiz area proiect ului	Intocmirea temei de proiectare faza PT	August 2017	0	0	0	Comp. Investitii
			Identificarea procedurii	August 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare DEPO	Septembrie 2017	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
			Publicare anunt in SEAP	Septembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Primirea si evaluarea ofertelor	Septembrie 2017- octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	Octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Intocmirea propriu-zisa a proiectului	Noiembrie 2017- decembrie 2017	30	0	30	Proiectant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Execuția lucrarilor de construcție	Identificarea procedurii	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare DEPO	Ianuarie 2018	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
			Publicare anunt in SEAP	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Primirea si evaluarea ofertelor	Februarie 2018-martie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	Martie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizarea propriu - zisa a lucrării	Martie 2018-iunie 2019	500	4500	5000	Societate de construcții
			Receptia la terminarea lucrării si receptia finala	iunie 2019 iunie 2020	0	0	0	Comis de recepție
			Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	iunie 2020	0	0	0	Comp. Patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

8	Reabilitarea zonelor verzi existente prin construirea de locuri de joacă și amplasare de mobilier stradal în cartierele Minei, Al. Sahia, T. Vladimirescu, 8 Martie, 22 Decembrie, 6 August, Muncii și Brătianu, precum și reabilitarea trotuarelor în cartierele mai sus menționate	Realizarea unui plan de amplasament	Identificarea amplasamentului	August 2017	0	0	0	Comp.UAT
			Întocmirea și elaborarea unui plan de amplasament	Aprilie 2017	0	0	0	Comp.UAT
		Realizarea unui studiu de fezabilitate	Stabilirea temei de proiectare	Aprilie 2017	0	0	0	Comp. Investitii
			Solicitări de oferte	Aprilie 2017	0	0	0	Birou Achizitii
			Analiza ofertelor	Mai 2017	0	0	0	Birou Achizitii
			Încheierea contractului	Iunie 2017	0	0	0	Birou Achizitii
			Realizarea propriu-zisă a studiului de fezabilitate	Iunie 2017- Iulie 2017	10	0	10	Soc de proiectare
			Aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul Local	Iulie 2017	0	0	0	Consiliul Local

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Atrage rea de fondur i extern e	Identificarea sursei de finantare	August 2017	0	0	0	Comp.Proie cte, Programe
		Intocmirea cererii de finantare	August 2017- septembrie 2017	0	0	0	Comp.Proie cte, Programe
		Depunerea cererii de finantare	Septembrie 2017	0,5	0	0,5	Comp.Proie cte, Programe

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realiz area proiect ului	Intocmirea temei de proiectare faza PT	Septembrie 2017	0	0	0	Comp. Investitii
		Identificarea procedurii	Septembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Septembrie 2017	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	noiembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu-zisa a proiectului	Noiembrie 2017- decembrie 2017	30	0	30	Proiectant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Execuția lucrarilor de construcție	Identificarea procedurii	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare DEPO	Ianuarie 2018	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
			Publicare anunt in SEAP	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Primirea si evaluarea ofertelor	Februarie 2018-martie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	Martie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Martie 2018-iunie 2019	20	130	150	Societate de construcții
			Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	iunie 2019 iunie 2020	0	0	0	Comis de recepție
			Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	iunie 2020	0	0	0	Comp. Patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

9	Mobilier stradal amplasat corespunzator (banci, cosuri de gunoi, gardulete)	Stabilirea unui necesar si a unui plan de amplasament	Identificarea unui necesar de mobilier stradal	Iunie 2019	0	0	0	Comp. UAT
			Identificarea amplasamentelor corespunțătoare	Iunie 2019	0	0	0	Comp. UAT
			Întocmirea și elaborarea unui plan de amplasament	Iunie 2019	0	0	0	Comp. UAT
		Achiziționarea mobilierului necesar	Identificarea procedurii	Iulie 2019	0	0	0	Comp Achizitii
			Întocmire DEPO	Iulie 2019	0,2	0	0,2	Comp Achizitii
			Publicare anunț în SEAP	Iulie 2019	0	0	0	Comp Achizitii
			Primirea și evaluarea ofertelor	August 2019	0	0	0	Comp Achizitii
			Încheiere contract	Septembrie 2019	20	30	150	Comp Achizitii
			Achiziționarea propriu-zisă a mobilierului necesar	Septembrie 2019- octombrie 2019	0	0	0	Firma furnizoare de produse

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Amplasarea in teren	Montarea mobierului stradal in teren respectând planul de amplasament	Octombrie 2019- decembrie 2019	5	15	20	Contractant
10	Obiceiurile locale mentinute (Concerte ale fanfarei locale, Pitaraii, Craii, Nedeile, Fratii, Adunatul si masuratuloilor)	Mediatizarea semnificatiilor obiceiurilor	Publicarea în presă și pe pagina web a orașului	Anual 2016-2020	5	0	5	Consiliul local - comisia de cultura
			Editarea de afișe și pliante	Anual 2016-2020	5	0	5	Consiliul local - comisia de cultura
		Stabilirea unui program de desfasurare a acestora	Stabilirea zilelor/periodelor din an când sunt practicate aceste obiceiuri	Anual 2016-2020	0	0	0	Consiliul local - comisia de cultura
			Întocmirea și elaborarea unui program de desfasurare	Anual 2016-2020	0	0	0	Consiliul local - comisia de cultura

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Publicarea acestui program	Publicarea în presă și pe pagina web a orașului	Anual 2016-2020	3	0	3	Consiliul local - comisia de cultura
			Editarea de afișe și pliante	Anual 2016-2020	4	0	4	Consiliul local - comisia de cultura
		Invitarea cât mai multor persoane	Editarea de invitații și distribuirea acestora	Anual 2016-2020	1	0	1	Consiliul local - comisia de cultura
			Publicarea de anunțuri în presă și pe pagina web a orașului	Anual 2016-2020	1	0	1	Consiliul local - comisia de cultura
		Reactivarea fanfarei locale	Reorganizarea fanfarei locale	Ianuarie 2017	10	0	10	Consiliul local - comisia de cultura
			Desfășurarea publică a concertelor	Anual 2017-2020	100	0	100	Consiliul local - comisia de cultura

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

11	Zilele orasului sarbatorite anual	Stabilirea unui plan de activitati	Identificarea activităților	Anual 2016-2020	0	0	0	Consiliul local - comisia de cultura
			Întocmirea și elaborarea unui plan de activități	Anual 2016-2020	0	0	0	Consiliul local - comisia de cultura
		Alocarea de resurse financiare necesare	Identificarea resurselor financiare necesare	Anual 2016-2020	0	0	0	Consiliul local
			Aprobarea în Consiliul Local a resurselor financiare necesare	Anual 2016-2020	0	0	0	Consiliul local
			Obținerea unor sponsorizări	Anual 2016-2020	0	0	0	Consiliul local
		Mediatizarea evenimentului	Publicarea în presă și pe pagina web a orașului	Anual 2016-2020	4	0	4	Comp. Achizitii
			Editarea de afișe și pliante	Anual 2016-2020	4	0	4	Firma prestatoare de serv.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Contractarea artiștilor	Contactarea reprezentanților artiștilor	Anual 2016-2020	0	0	0	comisia de cultura Comp. Achizitii
			Încheierea contractelor cu artiștii	Anual 2016-2020	0	0	0	comisia de cultura Comp. Achizitii
		Sărbătorirea propriu-zisă a zilelor orașului	Desfășurarea spectacolelor și a diverselor manifestări culturale	Anual 2016-2020	500	0	500	Consiliul local
12	Dotarea bibliotecii orasenesti si imbunatatirea evidentei serviciilor de biblioteca si facilitarea accesului cetatenilor orasului la fondul de carte disponibil si la fluxul publicatiilor	Dotarea bibliotecii orasenesti si achiziționarea unui soft de biblioteca	Atragerea de finantari/alocarea de la bugetul local	Martie 2017	0	0	0	Birou achizitii
			Achiziția propriu-zisă a softului	Aprilie 2017	10	30	40	Birou achizitii

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

imprumutate	Introducere informatiilor referitoare la utilizatori si volumul de carte existent in biblioteca orasului Petrila	Introducerea propriu-zisa a informatiilor referitoare la utilizatori si volumul de carte existent in biblioteca orasului Petrila	Mai 2017-august 2017	0	0	0	Bibliotecar
	Utilizarea de catre cei interesati a serviciului nou-creat (cititori si bibliotecar)	Utilizarea propriu-zisa - online de catre cei interesati a serviciului nou-creat	Permanent August 2017-2020	0	0	0	Cititori si bibliotecar

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

13	Reabilitarea terenurilor de sport aferente scolilor din orasul Petrila	Realizarea unui studiu de fezabilitate	Stabilirea temei de proiectare	Aprilie 2017	0	0	0	Comp. Investitii
			Solicitări de oferte	Aprilie 2017	0	0	0	Birou Achizitii
				Mai 2017	0	0	0	Birou Achizitii
			Analiza ofertelor	lunie 2017	0	0	0	Birou Achizitii
				Încheierea contractului	lunie 2017- iulie 2017	10	0	10
			Realizarea propriu-zisă a studiului de fezabilitate	Iulie 2017	0	0	0	Consiliul Local
		Aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul Local						
		Atragea de fonduri externe	Identificarea sursei de finantare	August 2017	0	0	0	Comp. Proiecte, Programe
			Intocmirea cererii de finantare	August 2017- septembrie 2017	0	0	0	Comp. Proiecte, Programe
			Depunerea cererii de finantare	Septembrie 2017	0,5	0	0,5	Comp. Proiecte, Programe

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realiz area proiect ului	Intocmirea temei de proiectare faza PT	Septembrie 2017	0	0	0	Comp. Investitii
		Identificarea procedurii	Septembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Septembrie 2017	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	octombrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	noiembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu-zisa a proiectului	Noiembrie 2017- decembrie 2017	30	0	30	Proiectant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Execuția lucrarilor de construcție	Identificarea procedurii	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare DEPO	Ianuarie 2018	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
			Publicare anunt in SEAP	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Primirea si evaluarea ofertelor	Februarie 2018-martie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	Martie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Martie 2018-iunie 2019	20	130	150	Societate de construcții
			Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	iunie 2019 iunie 2020	0	0	0	Comis de recepție
			Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	iunie 2020	0	0	0	Comp. Patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

14	Construirea sau renovarea a trei parcuri in orasul Petrila - - Parc Petrila - Parc Regele Mihai I -Parc Unex	Realizarea unui studiu de fezabilitate	Realizarea propriu-zisă a studiului de fezabilitate	Aprilie -mai 2017 - octombrie - decembrie 2020	25	0	25	Soc de proiectare
			Aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul Local	Mai 2016 - februarie 2021	0	0	0	Consiliul Local
		Atragearea de fonduri externe	Identificarea sursei de finantare	aprilie 2016 - august 2020	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Intocmirea cererii de finantare	mai-iunie 2016 - august 2020	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
			Depunerea cererii de finantare	iunie 2016 - august 2020	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Realizarea proiectului	Intocmirea temei de proiectare faza PT	Iulie 2016 - februarie 2021	0	0	0	Comp. Investitii
			Identificarea procedurii		0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare DEPO	Iulie 2016 - martie 2021	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
			Publicare anunt in SEAP	Iulie 2016 - martie 2021	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Primirea si evaluarea ofertelor	Iulie 2016 - 2021	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	August-septembrie 2016 - 2021	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Intocmirea propriu-zisa a proiectului	Octombrie 2016 - 2021	30	0	30	Proiectant
				Octombrie 2016- 2021 decembrie 2016 - 2021				

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Execuția lucrărilor de construcție	Identificarea procedurii	ianuarie 2017 - decembrie 2021	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare DEPO	ianuarie 2017 - decembrie 2021	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
			Publicare anunt in SEAP	ianuarie 2017 - decembrie 2021	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Primirea si evaluarea ofertelor	ianuarie 2017 - decembrie 2021	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	Februarie 2017- decembrie 2025	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizarea propriu - zisa a lucrării	Martie 2017	500	4500	5000	Societate de construcții
			Receptia la terminarea lucrării si receptia finala	Martie 2017- iunie 2019	0	0	0	Comis de recepție
			Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	ianuarie 2019 - iunie 2020	0	0	0	Comp. Patrimoniu

3.DIRECȚIA STRATEGICĂ : ÎMBUNĂȚIREA IMAGINII ORAȘULUI PETRILA

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Obiective specifice	Activități de realizat	Pași întreprinși pentru realizarea activității	Termene de implementare	Costuri (mii lei RON)			Responsabilii
				Din surse locale	Din surse atrase	Total	
1. Reabilitarea termică a blocurilor de locuit (acoperiș , înlocuit tâmplărie la ferestre, izolat pereții și consolidari si refaceri de fatade) bl.A str.M.Eminescu, bl.28 str.Minei, bl.37 str. 8 Martie, bl.3 str.Muncii, bl.1 str.Muncii, bl.35 str.8 Martie, bl.28 str. 8 Martie, bl.B9 str.Muncii, bl.14 str.8 Martie, bl.52 str.8 Martie, bl.25 str.8 Martie, bl.34 str.8 Martie, bl.54 str.8 Martie, bl.58 str.8 Martie, bl.32 str.8 Martie, bl.31 str.8 Martie, bl.57 str.8 Martie, bl.30 str.8 Minei si a tuturor blocurilor de locuit din cartierele Minei, Al. Sahia, T.Vladimirescu, Republicii, 22 Decembrie, 8 Martie, Muncii, M.Eminescu	Impulsonarea cetățenilor pentru înființarea asociațiilor de proprietari	Organizarea de ședințe și realizarea întâlnirilor cu cetățenii	Lunar până in decembrie 2016	0,5	0	0,5	Comp. Asoc.propr.
		Informarea privind avantajele creării asociațiilor de locatari	Lunar până in decembrie 2016	0	0	0	Comp. Asoc.propr.
		Îndrumarea cetățenilor privind înființarea asociațiilor de locatari	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp. Asoc.propr.
	Atragerea de finanțări de către asociațiile de proprietari	Identificarea surselor de finanțare	Aprilie 2016	0,5	0	0,5	Comp. Proiecte și Programe de dezvolt. Asoc. propr.
		Întocmirea cererii de finanțare	Mai 2016	0	0	0,1	Asoc. propr.
		Depunerea cererii de finanțare	Mai 2016	0	0	0	Asoc. propr.
	Realizarea proiectului	Realizarea propriu-zisă a proiectului	Aprilie 2016-mai 2016	300	0	300	proiectant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Execuția lucrărilor de construire	Realizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări	Septembrie 2016- decembrie 2016	0,5	0	0,5	Compartimentul Achiziții Publice
		Încheierea contractului	Decembrie 2016- ianuarie 2017	0	0	0	Compartimentul Achiziții Publice
		Executia lucrarilor	Ianuarie 2017- decembrie 2018	10	30	40	Firma de constructii
		Recepția la terminarea lucrărilor	Decembrie 2018	0	0	0	Comisia de recepție
		Recepția finală a lucrărilor	Decembrie 2019	0	0	0	Comisia de recepție
		Introducerea în inventarul localității a lucrărilor efectuate	Ianuarie 2019	0	0	0	Comp patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

2. Reabilitarea termica a institutiilor publice si de invatamant: Grup Scolar C-tin Brancusi , Scoala Ana Colda, Scoala ID Sarbu Scoala generala nr.5, nr.6, Gradinita PN2, Spital Petrila, Policlina Petrila, Remiza de pompieri, policlinica Petrila, Spital Petrila, Gradinita din str.Privighetorilor	Realizarea unui studiu de fezabilitate	Întocmirea unei teme de proiectare	Ianuarie 2017	0	0	0	Compartimentul Investiții
		Realizarea procedurilor de achiziție publică	Ianuarie 2017	0,5	0	0,5	Compartimentul Achiziții Publice
		Încheierea contractului	Ianuarie 2017	0	0	0	Compartimentul Achiziții Publice
		Realizarea studiului de fezabilitate propriu-zis	Februarie 2017	30	0	30	Compartimentul Achiziții Publice
		Aprobarea în Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici	Martie 2017	0	0	0	Compartimentul Achiziții Publice Consiliul Local

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Atragerea surselor de finanțare	Identificarea surselor de finanțare	Martie 2017	0	0	0	Comp. Proiecte și Programe de dezvolt.
		Întocmirea cererii de finanțare	Martie 2017-aprilie 2017	0,5	0	0,5	Comp. Proiecte și Programe de dezvolt.
		Depunerea cererii de finanțare	Aprilie 2017	0	0	0	Comp. Proiecte și Programe de dezvolt.
Realizarea proiectului	Realizarea procedurilor de achiziție publică de servicii	Realizarea procedurilor de achiziție publică de servicii	Aprilie 2017-iunie 2017	0,5	0	0,5	Comp Achiz. Publ.
		Încheierea contractului	iunie 2017	0	0	0	Comp Achiz. Publ.
		Realizarea propriu-zisă a proiectului	iunie 2017-septembrie 2017	300	0	300	proiectant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Execuția lucrărilor	Realizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări	Septembrie 2017-decembrie 2017	0,5	0	0,5	Compartimentul Achiziții Publice
		Încheierea contractului	Decembrie 2018-ianuarie 2018	0	0	0	Compartimentul Achiziții Publice
		Executia lucrarilor	Ianuarie 2018-decembrie 2018	10	30	40	Firma de constructii
		Recepția la terminarea lucrărilor	Decembrie 2018	0	0	0	Comisia de recepție
		Recepția finală a lucrărilor	Decembrie 2019	0	0	0	Comisia de recepție
		Introducerea în inventarul localității a lucrărilor efectuate	Decembrie 2019	0	0	0	Comp patrimoniu
3. Reabilitarea lacaselor de cult	Identificarea lacaselor de cult care trebuiesc renovate	Deplasare in teren	Anual 2016-2020 Anual	0	0	0	Compartimentul Investiții
		Identificarea propriuzisa a lacaselor de cult care trebuiesc renovate	Anual 2016-2020 anual	0	0	0	Compartimentul Investiții
	Identificarea surselor de finantare	Identificarea propriuzisa a surselor de finantare	Anual 2016-2020	0	0	0	Directia economica

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Alocarea sumelor	Alocarea sumelor pentru fiecare lacas de cult	Anual 2016-2020	0	0	0	Comisie
		Aprobarea sumelor alocate in Consiliul Local	Anual 2016-2020	0	0	0	Consiliul Local Petrila
	Executia lucrarilor	Executia propriu-zisa a lucrarilor	Anual 2016-2020	100	0	100	contractant
4. Construirea unei porti de intrare in oras pe DN7A, dinspre judetul Valcea	Identificarea locatiei	Deplasare in teren	Iunie 2017	0	0	0	Comp UAT
		Identificarea propriu-zisa a locatiei	Iunie 2017-iulie 2017	0	0	0	Comp UAT
	Atragerea surselor de finanțare	Identificarea surselor de finanțare	Iulie 2017	0	0	0	Comp Proiecte și Programe de dezv.
Întocmirea cererii de finanțare		August 2017-septembrie 2017	0,5	0	0.5	Comp Proiecte și Programe de dezv.	
Depunerea cererii de finanțare		Septembrie 2017-octombrie 2017	0	0	0	Comp Proiecte și Programe de dezv.	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realizarea proiectului	Realizarea procedurilor de achiziție publică de servicii	Octombrie 2017- decembrie 2017	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
		Încheierea contractului	Decembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizarea propriu-zisă a proiectului	Ianuarie 2018-aprilie 2018	100	200	300	Comp Achiz Publice

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Executia lucrarilor de constructie	Aprobarea indicatorilor tehnico-economici in Consiliul Local	Aprilie 2018	0	0	0	Consiliul Local
	Obtinerea certificatului de urbanism	mai 2018	0	0	0	Comp. Investitii
	Obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism	mai 2018	1	0	1	Comp. Investitii
	Obtinerea autorizatiei de constructie	iunie 2018	0	0	0	Comp. Investitii
	Identificarea procedurii	iunie 2018-iulie 2018	0	0	0	Comp. Investitii
	Realizare DEPO	iulie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
	Publicare anunt in SEAP	iulie 2018-august 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
	Primirea si evaluarea ofertelor	august 2019	0	0	0	Comp Achiz Publice
	Incheierea contractului	august 2019-octombrie 2019	10	40	50	Executant
	Executia propriu-zisa a lucrarilor	octombrie 2019	0	0	0	Comisia de receptie
	Receptia la terminarea	decembrie 2016	0	0	0	Comisia de

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

5. Amplasarea unor monumente tematice	Organizarea unui concurs de soluții	Identificarea locației	Iunie 2017	0	0	0	Direcția Tehnică
		Aprobarea în Consiliul Local a organizării unui concurs de soluții	Iulie 2017	0	0	0	Consiliul Local
		Realizarea procedurilor de achiziție publică privind organizarea concursului de soluții	Iulie 2017-septembrie 2017	0,5	0	0,5	Compartimentul Achiziții Publice
	Identificarea surselor de finanțare	Identificarea propriuzisa a surselor de finanțare	Septembrie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte și Programe de dezvolt.
		Întocmirea cererii de finanțare	Septembrie 2017	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte și Programe de dezvolt.
		Depunerea cererii de finanțare	Septembrie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte și Programe de dezvolt.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Realizarea proiectului	Realizarea procedurilor de achiziție publică de servicii	Septembrie 2017- octombrie 2017	0,5	0	0,5	Comp. Achiz.Publ.
		Încheierea contractului	Octombrie 2017- noiembrie 2017	0	0	0	Comp. Achiz.Publ.
		Realizarea propriu-zisă a proiectului	Noiembrie 2017- februarie 2018	10	0	10	Proiectant
	Execuția lucrărilor de construire	Realizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări	Februarie 2018-aprilie 2018	0,5	0	0,5	Comp. Achiz.Publ.
		Încheierea contractului	Aprilie 2018	0	0	0	Comp. Achiz.Publ.
		Realizarea lucrarilor	Aprilie 2018- octombrie 2018	150	0	150	Firma de constr.
		Recepția la terminarea lucrărilor	Octombrie 2018	0	0	0	Comisia de recepție
		Recepția finală a lucrărilor	Octombrie 2019	0	0	0	Comisia de recepție
		Introducerea în inventarul localității a lucrărilor efectuate	Octombrie 2019	0	0	0	Compartimentul patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

6.Promovarea imaginii oraşului prin mass-media locală și națională și WEB	Selectarea de oferte	Realizarea procedurilor de achiziție publică de servicii	ianuarie 2017- aprilie 2017	0,5	0	0,5	Comp. Achiz.Publ.
		Organizarea propriu-zisa a selecției de oferte	mai 2017-august 2017	0	0	0	Comp. Achiz.Publ.
	Încheierea contractului de publicitate	Aprobarea prin Consiliul Local a contractului de publicitate	August 2017	0	0	0	Consiliul Local
		Încheierea propriu-zisă a contractului	Septembrie 2017	0	0	0	Compartimentul Achiziții Publice
	Publicarea planului de dezvoltare socio-economică pe pagina WEB	Interviuri publicitare în presa locală și națională cu privire la planul de dezvoltare socio-economică a localității	Periodic 2016-2020	10	0	10	Primar si responsabilul în relația cu mass-media
		Publicarea pe WEB a planului de dezvoltare socio-economică a localității	Periodic 2016-2020	0	0	0	Expert IT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

7. Elaborarea unei strategii de promovare a localității (pliante, broșuri, catalog presa, TV)	Selectarea societăților de profil în executarea materialelor publicitare	Realizarea procedurilor de achiziție publică de servicii	Aprilie 2017-mai 2017	0,5	0	0,5	Comp. Achiz.Publ.	
		Organizarea propriu-zisa a selecției de oferte	Mai 2017-iunie 2017	0	0	0	Comp. Achiz.Publ.	
	Întocmirea draft-ului pentru materialele publicitare	Realizarea de pliante , broșuri și catalog de promovare a localității (mai ales din punct de vedere turistic)		Iunie 2017 -august 2017	10	0	10	Compartimentul Achiziții Publice
		Prezentare pe pagina WEB a punctelor de atracție pe domenii (economic, turistic, investițional, etc.)		-periodic începând cu data de ianuarie 2017	0	0	0	Expert IT
		Invitații adresate posturilor T.V., pentru realizarea de reportaje în condiții negociate în prealabil		periodic	10	0	10	Primarul și Compartimentul Achiziții Publice

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

8. Eliberarea terenurilor ocupate de construcții improprii , construite fara autorizatii de construire	Demolarea construcțiilor improprii (cotețe, magazii)	Identificarea tuturor construcțiilor improprii	Ianuarie 2017- februarie 2017	0	0	0	Direcția tehnică
		Aprobarea prin Consiliul Local a demolării construcțiilor acestora și a rezilierii contractelor de închiriere	Martie 2017	0	0	0	Consiliul Local
		Aducerea la cunoștința cetățenilor a măsurilor ce se vor lua	Martie 2017-aprilie 2017	0,2	0	0,2	Direcția tehnică
		Demolarea efectivă a construcțiilor improprii	Aprilie 2017-iunie 2017	10	0	10	Direcția tehnică
	Demolarea barăcilor din zona Parângului	Aprobarea prin Consiliul Local a demolării barăcilor	Martie 2017	0	0	0	Consiliul Local
		Aducerea la cunoștința cetățenilor a măsurilor ce se vor lua	Martie 2017-aprilie 2017	0,2	0,2	0,2	Direcția tehnică
Demolarea efectivă a construcțiilor improprii		Aprilie 2017-iunie 2017	10	0	10	Direcția tehnică	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

4.DIRECȚIA STRATEGICĂ : PROTECTIA MEDIULUI

Obiective specifice	Activități de realizat	Pași întreprinși pentru realizarea activității	Termene de implementare	Costuri mii RON			Responsabili
				Din surse locale	Din surse atrase	Total	
1. Reciclarea deeurilor	Constientizarea populatiei pentru colectarea selectiva a deeurilor	Publicarea de afise, pliante, anunturi	Anual 2016-2020	100	0	100	<i>Birou Achizitii</i>
	Colectarea selectiva a deeurilor	Colectarea propriu-zisa selectiva a deeurilor	Permanent 2016-2020	0	0	0	<i>Firma de salubritate</i>
2. Ecologizarea haldelor de steril	Execuția lucrărilor	Stabilirea regimului juridic al terenului	Ianuarie 2017-februarie 2017	0	0	0	<i>Comp. Juridic</i>
		Analizarea proiectelor privind reutilizarea haldelor	Martie 2017-aprilie 2017	0	0	0	<i>Comp. Prot. Med Investitor</i>
		Alegerea variantei optime	Mai 2017	0	0	0	<i>Primar Comp. Prot. Med</i>
		Incheierea contractului	Mai 2017	0	0	0	<i>Comp. Prot. Med Investitor</i>
		Realizarea proiectului	Iunie 2017-iunie 2019	0	17500	17500	<i>Investitor</i>
	Redarea terenului în circuitul agricol	Includerea terenului în circuitul agricol	Iulie 2019	0	0	0	<i>Birou Agricol</i>
3. Îmbunătățirea	Elaborarea unui plan	Intocmirea studiilor	Martie 2017	0	0	0	<i>Comp Gospodarie</i>

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

serviciilor de salubritate	de salubritate	Stabilirea unui grafic in timp si pe zone de prestare a muncii in folosul comunitatii	Martie 2017	0	0	0	Comp Gospodarire
	Folosirea judicioasă a persoanelor care prestează munca în folosul comunității	Dotarea cu echipament distinctiv, de protectie si lucru, a persoanelor	Anual 2017-2020	3500	0	3500	Comp Gospodarire
		Verificarea permanenta a rezultatelor actiunilor	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Gospodarire
Achizitionarea de eurocontainere de 1100 l pe culori (verde, galben, albastru) pentru colectarea selectiva a deseurilor	Stabilirea necesarului de eurocontainere si a locatiilor in care acestea vor fi amplasate	Atragerea sursei de finantare	Ianurie 2020	0	0	0	Comp Gospodarire
			Ianuarie 2020	0	0	0	Comp.progr. si proiecte de dezvolt.
			februarie 2020-aprilie 2020	10	40	50	Comp. Achiz.publ.
			mai 2020	0	0	0	Comp Gospodarire
4. Incurajarea activitatilor economice in domeniul protectiei	Sprijinirea intreprinderilor si ONG-urilor care activeaza in domeniul protectiei mediului	Acordarea de facilitati investitorilor din domeniul protectiei mediului	Anual 2016-2020	0	0	0	Primaria Petrila

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

mediului							
5. Realizarea unor spatii pentru picnic si agrement	Identificarea locatiilor	Deplasarea in teren Stabilirea locatiilor	Aprilie 2017	0	0	0	Comp. UAT
	Realizarea spatiilor pentru picnic si agrement	Identificarea procedurii	Aprilie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Mai 2017	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Mai 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Mai 2017-iunie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Iunie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Iunie 2017- octombrie 2017	50	0	50	Societate de constructii
		Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	Noiembrie 2017 Noiembrie2017	0	0	0	Comis de receptie
		Inregistrare plus valorii in inventarul	Noiembrie 2017	0	0	0	Comp. Patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

6 Regularizarea Jiului de Est, a pâraielor și torenților	Înaintarea unor memorii privind pericolul producerii de inundații către Apele Române Craiova	localitati					
		Identificarea zonelor de risc	Iunie 2017	0	0	0	Comp. Prot. Med
	Stabilirea programului lor	Iunie 2017	0	0	0	Primar Comp. Prot. Med	
Curățarea și decolmatarea pâraielor prin programele de lucrări comunitare	Organizarea procedurii de achizitie publica	de	Iunie 2017- Iulie 2017	0,2	0	0,2	Comp. Achiz.publ
		Executia lucrari	August 2017- octombrie 2017	200	800	1000	Contractant
7. Spații verzi, cimitire, parcuri amenajate și întreținute	Realizarea unui plan de amenajament	Identificarea necesitatilor si zonelor	Anual 2017-2020	0	0	0	Serv. UAT - prestator
	Comandarea către prestator a lucrărilor necesare	Intocmirea comenzii	Anual 2017-2020	0	0	0	Comp. Achiz.publ.
		Executia lucrarilor	Anual 2016-2020	100	0	100	Prestator
	Identificarea topografica a spatiilor verzi	Identificarea topografica propriu-zisa a spatiilor verzi	Aprilie 2017	0	0	0	Comp. Cadastru
Modernizarea Parcului regele Mihai I							

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

8. Reducerea emisiilor de carbon	Eficientizarea termica a cladirilor rezidentiale din orasul Petrila: bl.A str.M.Eminescu, bl.28 str.Minei, bl.37 str. 8 Martie, bl.3 str.Muncii, bl.1 str.Muncii, bl.35 str.8 Martie, bl.28 str. 8 Martie, bl.B9 str.Muncii, bl.14 str.8 Martie, bl.52 str.8 Martie, bl.25 str.8 Martie, bl.34 str.8 Martie, bl.54 str.8 Martie, bl.58 str.8 Martie, bl.32 str.8 Martie, bl.31 str.8 Martie, bl.57 str.8 Martie, bl.30 str. Minei si a tuturor blocurilor de locuit din cartierele Minei, Al. Sahia, T.Vladimirescu, Republicii, 22 Decembrie, 8 Martie, Muncii, M.Eminescu	Organizarea de ședințe și realizarea întâlnirilor cu cetățenii	Lunar până in decembrie 2016	0,5	0	0,5	Comp. Asoc.propr.
		Informarea privind avantajele creării asociațiilor de locatari	Lunar până in decembrie 2016	0	0	0	Comp. Asoc.propr.
		Îndrumarea cetățenilor privind înființarea asociațiilor de locatari	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp. Asoc.propr.
		Identificarea surselor de finanțare	Aprilie 2016	0,5	0	0,5	Comp. Proiecte și Programe de dezvolt.
		Întocmirea cererii de finanțare	Mai 2016	0	0	0,1	Asoc. propr.
		Depunerea cererii de finanțare	Mai 2016	0	0	0	Asoc. propr.
		Realizarea propriu-zisă a proiectului	Aprilie 2016-mai 2016	300	0	300	proiectant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Realizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări	Septembrie 2016- decembrie 2016	0,5	0	0,5	Compartimentul Achiziții Publice
		Încheierea contractului	Decembrie 2016- ianuarie 2017	0	0	0	Compartimentul Achiziții Publice
		Execuția lucrărilor	Ianuarie 2017- decembrie 2018	10	30	40	Firma de constructii
		Recepția la terminarea lucrărilor	Decembrie 2018	0	0	0	Comisia de recepție
		Recepția finală a lucrărilor	Decembrie 2019	0	0	0	Comisia de recepție
		Introducerea în inventarul localității a lucrărilor efectuate	Ianuarie 2019	0	0	0	Comp patrimoniu

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Eficientizarea termica a cladirilor publice din orasul Petrila: Grup Scolar C-tin Brancusi, Scoala Ana Colda, Scoala ID Sarbu Scoala generala nr.5, nr.6, Gradinita PN2, Spital Petrila, Policlina Petrila, Remiza de pompieri, policlinica Petrila, Spital Petrila, Gradinita din str.Privighetorilor	Întocmirea unei teme de proiectare	Ianuarie 2017	0	0	0	Compartimentul Investiții
		Realizarea procedurilor de achiziție publică	Ianuarie 2017	0,5	0	0,5	Compartimentul Achiziții Publice
		Încheierea contractului	Ianuarie 2017	0	0	0	Compartimentul Achiziții Publice
		Realizarea studiului de fezabilitate propriu-zis	Februarie 2017	30	0	30	Compartimentul Achiziții Publice
		Aprobarea în Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici	Martie 2017	0	0	0	Consiliul Local

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Identificarea surselor de finanțare	Martie 2017	0	0	0	Comp. Proiecte și Programe de dezvolt.
	Întocmirea cererii de finanțare	Martie 2017-aprilie 2017	0,5	0	0.5	Comp. Proiecte și Programe de dezvolt.
	Depunerea cererii de finanțare	Aprilie 2017	0	0	0	Comp. Proiecte și Programe de dezvolt.
	Realizarea procedurilor de achiziție publică de servicii	Aprilie 2017-iunie 2017	0,5	0	0,5	Comp Achiz. Publ.
	Încheierea contractului	iunie 2017	0	0	0	Comp Achiz. Publ.
	Realizarea propriu-zisă a proiectului	iunie 2017-septembrie 2017	300	0	300	proiectant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Realizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări	Septembrie 2017- decembrie 2017	0,5	0	0,5	Compartimentul Achiziții Publice
		Încheierea contractului	Decembrie 2018- ianuarie 2018	0	0	0	Compartimentul Achiziții Publice
		Executia lucrarilor	Ianuarie 2018- decembrie 2018	10	30	40	Firma de constructii
		Recepția la terminarea lucrărilor	Decembrie 2018	0	0	0	Comisia de recepție
		Recepția finală a lucrărilor	Decembrie 2019	0	0	0	Comisia de recepție
		Introducerea în inventarul localității a lucrărilor efectuate	Decembrie 2019	0	0	0	Comp patrimoniu
	Extinderea si modernizarea iluminatului in orasul Petrila	Realizarea unui studiu de fezabilitate	Iunie 2016- Iulie 2016	10	90	100	Societate de proiectare
		Atragerea de finantari pentru achizitionarea unor corpuri de iluminat mai performante	Iulie 2016 -august 2016	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

			Realizarea proiectului	August 2016- Octombrie 2016	0	90	90	Societate de proiectare
			Executia lucrarilor de modernizare	Octombrie 2016- Decembrie 2019	50	550	600	Societate de construcții
	Cresterea spatiilor verzi - reconversie functionala si reutilizarea a unor suprafete de teren degradate (construire parc)		Realizarea documentatiei tehnice	Octombrie 2016	30	0	30	Proiectant
			Aprobarea în Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici	Octombrie 2016	0	0	0	Consiliul Local
			Identificarea surselor de finanțare	Octombrie 2016	0	0	0	Comp. Proiecte și Programe de dezvolt.
			Întocmirea cererii de finanțare	Octombrie - noiembrie 2016	0,5	0	0.5	Comp. Proiecte și Programe de dezvolt.
			Depunerea cererii de finanțare	noiembrie 2016	0	0	0	Comp. Proiecte și Programe de dezvolt.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

			Realizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări	Septembrie 2017- decembrie 2017	0,5	0	0,5	Compartimentul Achiziții Publice
			Încheierea contractului	Decembrie 2018- ianuarie 2018	0	0	0	Compartimentul Achiziții Publice
			Executia lucrarilor	Ianuarie 2018- decembrie 2018	10	30	40	Firma de constructii
			Recepția la terminarea lucrărilor	Decembrie 2018	0	0	0	Comisia de recepție
			Recepția finală a lucrărilor	Decembrie 2019	0	0	0	Comisia de recepție
			Introducerea în inventarul localității a lucrărilor efectuate	Decembrie 2019	0	0	0	Comp patrimoniu

5 DIRECȚIA STRATEGICĂ : ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR SOCIALE

	Obiective specifice	Activități de realizat	Pași întreprinși pentru realizarea activității	Termene de implementare	Costuri (mii lei)			Responsabili
					Din surse locale	Din surse atrase	Total	
1	Crearea unui sistem de suport pentru persoanele cu	Dezvoltarea și profesionalizare a rețelelor de asistenți	-înmanarea fișelor postului pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap	septembrie 2016	-	-	-	Comp Protecție sociala Biroul Resurse umane Biroul Protecția Muncii
					-	-	-	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

handicap care să corespundă standardelor de calitate în vigoare	personali și asistenți sociali specializați în asistența persoanei cu handicap	-instruirea asistenților personali ai persoanelor cu handicap în colaborare cu organizații neguvernamentale - instruirea în domeniul protecției muncii	Iunie, 2016 De 2 ori pe an	-	-	-	
	Crearea cadrului de dezvoltare a parteneriatului public-privat în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap	-identificarea potențialilor parteneri -încheierea parteneriate	permanent	-	-	-	SPLAS
	- asigurarea facilităților și drepturilor propuse prin Legea 448/2006 (acces in toate cladirile, mijloacele de transport în comun adaptate, treceri si intersecții special semnalizate,	-Identificarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006 - înaintarea către compartimentele abilitate a drepturilor de care beneficiază persoanele cu handicap -informare transportatori privind obligativitatea adaptării mijloacelor de transport în comun nevoilor speciale a persoanelor cu handicap -încheiere contract cu	septembrie 2016 ianuarie 2017 -ianuarie 2017 Anual decembrie 2016	- - - 200	- - -	- - 200	Comp. Protecție Soc. Comp. Protecție sociala Comp. Corp Control Comercial SPLAS Dir. Tehnică Comp. Protecție Socială

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		locuri de parcare gratuite, facilitati fiscale, etc)	transportatorii în comun și acordarea gratuității la transportul urban în comun -asigurarea și semnalizarea corespunzătoare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap -comunicare către Biroul Impozite și Taxe locale a persoanelor cu handicap în vederea scutirii de la impozit	ianuarie 2017	40	-	40	
2	Integrarea socială a copiilor și tinerilor instituționalizați	Acțiuni de prevenire a perpetuării mecanismelor de marginalizare socială prin programe antisărăcie și de incluziune socială	-acțiuni de identificare a cazurilor -efectuarea anchetelor sociale/dosare sociale, -evaluarea cazurilor, analiză posibilități de sprijin -întocmire de planuri de servicii pentru fiecare caz -atrageră finanțări - Colaborare cu ONG-uri, celelalte administratii locale in vederea infiintarii unui adapost de noapte pentru persoanele fara adapost	permanent 2017	-	-	-	Comp. Protecția Copilului SPLAS Petrila
		Suport	-întocmire program cu	Anual	1500	-	1500	Birou Protecție Sociala din

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		material, moral și consiliere prin programul de combatere a marginalizării	măsurile pentru combaterea marginalizării și aplicarea lor - evaluarea cererilor în vederea acordării ajutoarelor de urgență pentru chirii, servicii - evaluarea posibilităților de încadrare a tinerilor instituționalizați -identificarea potențialilor parteneri pentru perfecționarea/calificare a tinerilor care părăsesc centrele de plasament -colaborare permanentă cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru identificarea tinerilor instituționalizați ce urmează a fi externați din centrele de protecție	Permanent				cadrul SPLAS
				Permanent				Biroul Protecția Copilului din cadrul SPLAS
3	Crearea unui sistem de suport pentru persoane vârstnice	Va stabili parteneriate cu organismele private autorizate și ONG-uri pentru dezvoltarea serviciilor	-Identificarea potențialilor parteneri, - încheierea convențiilor de parteneriate, -Urmărirea aplicării întocmai a convențiilor	Permanent	-	-	-	SPLAS

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	sociale comunitare						
	Realizarea unor servicii integrate medicale la domiciliu destinate acestor categorii	-identificarea persoanelor vârstnice care necesită asistență socială la domiciliu, -identificarea partenerilor, -identificare surse de finanțare, -întocmire cerere de finanțare -depunere cerere de finanțare, -realizarea proiectului -colaborare cu ONG-uri pentru infiintarea unui centru de ingrijire pentru persoane varstnice -colaborare cu Casele pensionarilor din oras pentru dezvoltarea centrelor de zi pentru pensionari	Permanent Iunie 2017 -decembrie 2017	-	-	-	SPLAS
	Suținere materială a persoanelor vârstnice	-identificarea persoanelor care necesită ajutor material, -analiza posibilităților de sprijin, -identificare resurse /surse de finanțare, -întocmire cerere de	permanent				SPLAS Birou Achiziții
				35	350	385	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

			finanțare, -depunere cerere de finanțare, -realizarea proiectului					
		Formarea și perfecționarea personalului care lucrează în sistemul de asistență socială în scopul creșterii calității serviciilor prestate	-identificarea cursului de formare, -realizarea perfecționării, -aplicarea cunoștințelor rezultate în urma perfecționării	anual	75	15	90	Birou Contabilitate din cadrul SPLAS Resurse umane
4	Sensibilizarea și informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor asistate în vederea îmbunătățirii atitudinii și comportamentului general privind problematica integrării în societate a	Acțiuni speciale de mediatizare prin colaborare cu celelalte instituții ale statului, deplasarea specialiștilor în comunitate, punându-se în evidență pericolele cunoscute sau necunoscute existente în familie sau în afara acestuia	-identificare posibili parteneri -identificare resurse -întocmire cerere de finanțare -depunere cerere de finanțare -aplicare proiect	Decembrie 2016				SPLAS

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	persoanelor cu probleme de ordin social și a familiilor acestora prin activități de informare, sesizare, prevenire a abuzurilor inclusiv prevenirea și combaterea exploatării copilului prin muncă							
5	Depistarea și valorificarea aptitudinilor copiilor care sunt în evidența SPLAS	Crearea cadrului de dezvoltare a parteneriatului public-privat în acest domeniu	-identificarea partenerilor -stabilirea termenilor convenției -încheierea parteneriatelor	permanent	-	-	-	SPLAS
		Acțiuni, concursuri, tabere (cu tematici: cunoaștere, educație) pentru depistarea și valorificarea	-Colaborare cu Organizația Salvați Copiii în proiectele derulate de aceasta organizatie -identificare parteneri și surse de finanțare pentru tabere cu tematici, - colaborare cu școli și ONG-uri și Comisia de	permanent	40	60	100	SPLAS

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	aptitudinilor și talentelor copiilor, petrecerea timpului liber în mod constructiv	<p>cultură a Consiliului Local la manifestările ocazionate de ziua copilului, zilele orașului, etc.</p> <p>-organizarea de acțiuni de voluntariat (în colaborare cu școli și ONG-uri, continuarea colaborării cu Salvați Copiii) pentru implicarea tinerilor în timpul liber în acțiuni constructive, cum ar fi vizitarea bătrânilor , ajutorarea persoanelor vârstnice la treburile casnice, curățarea și înfrumusețarea parcului, etc.</p> <p>-Întocmirea de proiecte de conștientizare, informare în diferite domenii (cum ar fi :</p> <p>protecției mediului înconjurător de exemplu, identificare resurse, întocmire cerere de finanțare, depunere cerere de finanțare, derularea efectivă a proiectului)</p>				25	100	125	SPLAS Birou achiziții
--	--	--	--	--	--	----	-----	-----	--------------------------

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

6	Monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispușe la abandonul copilului Prevenirea abandonului și instituționalizării copilului	Informare, sensibilizare, sprijin material și de specialitate pentru femeia gravidă predispusă la abandonul copilului	-Identificarea cazurilor -evaluarea cazurilor -identificarea de ajutor și propunerea măsurii de asistență -monitorizarea cazurilor -susținere și consiliere în vederea obținerii drepturilor	Permanent	-	-	-	Biroul Protecția Copilului și Protecție socială din cadrul SPLAS
		Dezvoltarea de parteneriat public-privat	-identificarea posibilităților parteneri și continuarea parteneriatului cu Salvați Copiii Hd. -stabilirea atribuțiilor și obiectului partenerilor -încheierea convenției de parteneriat - atragere surse de finanțare	Permanent	-	-	-	SPLAS SPLAS Birou Achiziții
				Septembrie 2016	250 120	750 -	1000 120	SPLAS Birou Achiziții
7	Prevenirea exploatării copilului și a abuzului asupra acestuia	Acțiuni de prevenire / combatere a exploatării copiilor prin muncă	-identificarea cazurilor -evaluarea situației -identificarea modalității de sprijin -întocmirea planului de servicii -identificare surse de finanțare -întocmire și depunere cereri de finanțare -derularea proiectului	permanent				SPLAS SPLAS Birou Achiziții
					250	750	1000	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă și O.N.G. (Salvați Copiii) în vederea prevenirii/combaterea exploatarei copilului prin muncă prin activități de informare, sesizare, prevenire a abuzurilor	-colaborarea cu Organizația Salvați Copiii în proiectele derulate de aceasta pentru prevenirea sau combaterea exploatarei copilului prin muncă, prin activități de informare, sensibilizare, prevenire a abuzurilor	permanent	50	75	125	SPLAS
	Colaborare cu Poliția de Proximitate, școli și alte instituții în vederea atingerii acestui obiectiv	-încheiere de parteneriate cu Poliția de Proximitate -încheiere de parteneriate cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului -acțiuni de depistare a cazurilor -identificarea măsurilor ce sunt necesare a se institui -identificare resurse - întocmire și depunere	anual anual permanent	- - 250	- - 750	- - 1000	SPLAS SPLAS SPLAS Birou Achiziții

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

			cerere de finanțare Derulare proiecte					
8	Construirea unui centru pentru îngrijirea persoanelor varstnice în cartierul Lonea (Directia Veche)	Stabilirea amplasamentului	Deplasari in teren	Februarie 2017	0	0	0	Comisie constituită
Analiza situatiei existente			Februarie 20147	0	0	0	Comisie constituită	
Intocmire lista posibile amplasamente			Februarie 2017	0	0	0	Comisie constituită.	
		Realizare studiu de fezabilitate	Intocmire temei de proiectare	Martie 2014	0	0	0	Comp. Investitii
Selectarea proiectantului			Martie 2014-aprilie 2014	0	0	0	Comp Achiz Publice	
Incheierea contractului			Aprilie 2014	0	0	0	Comp Achiz Publice	
Realizare studiu de fezabilitate			Mai 2014-iunie 2014	80	0	80	Soc de proiectare	
Aprobarea indicatorilor tehnico - economici in Consiliul Local			Iunie 2014	0	0	0	Consiliul Local	
	Atragerea de fonduri externe		Identificarea sursei de finantare	Iunie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
Intocmirea cererii de finantare			Iunie 2017-iulie 2017	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe	
Depunerea cererii de			Iulie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		finantare					
	Realizarea proiectului	Intocmirea temei de proiectare faza PT	Iulie 2017	0	0	0	Comp. Investitii
		Identificarea procedurii	Iulie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Iulie 2017	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Iulie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	August 2017- septembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Septembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Intocmirea propriu-zisa a proiectului	Septembrie 2017- decembrie 2017	30	0	30	Proiectant
	Executia lucrarilor de construire	Identificarea procedurii	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizare DEPO	Ianuarie 2018	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
		Publicare anunt in SEAP	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Primirea si evaluarea ofertelor	Februarie 2018-martie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Martie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

			Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Martie 2018- iunie 2019	500	4500	5000	Societate de construcții
			Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	iunie 2019	0	0	0	Comis de recepție
			Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	iunie 2020	0	0	0	Comp. Patrimoniu
9	Construirea unui centru pentru copiii abandonati	Stabilirea amplasamentului	Deplasari in teren	Februarie 2017	0	0	0	Comisie constituită
			Analiza situatiei existente	Februarie 2017	0	0	0	Comisie constituită
			Intocmire lista posibile amplasamente	Februarie 2017	0	0	0	Comisie constituită.
		Realizare studiu de fezabilitate	Intocmire temei de proiectare	Martie 2017	0	0	0	Comp. Investitii
			Selectarea proiectantului	Martie 2017- aprilie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	Aprilie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare studiu de fezabilitate	Mai 2017-iunie 2017	80	0	80	Soc de proiectare
			Aprobarea indicatorilor tehnico - economici in Consiliul Local	Iunie 2017	0	0	0	Consiliul Local
		Atragerea de	Identificarea sursei de	Iunie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		fonduri externe	finantare					
			Intocmirea cererii de finantare	Iunie 2017- iulie 2017	0,5	0	0,5	Comp.Proiecte, Programe
			Depunerea cererii de finantare	Iulie 2017	0	0	0	Comp.Proiecte, Programe
		Realizarea proiectului	Intocmirea temei de proiectare faza PT	Iulie 2017	0	0	0	Comp. Investitii
			Identificarea procedurii	Iulie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare DEPO	Iulie 2017	0,5	0	0,5	Comp Achiz Publice
			Publicare anunt in SEAP	Iulie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Primirea si evaluarea ofertelor	August 2017- septembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Incheierea contractului	Septembrie 2017	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Intocmirea propriu-zisa a proiectului	Septembrie 2017- decembrie 2017	30	0	30	Proiectant
		Executia lucrarilor de construire	Identificarea procedurii	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
			Realizare DEPO	Ianuarie 2018	0,2	0	0,2	Comp Achiz Publice
			Publicare anunt in SEAP	Ianuarie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Primirea si evaluarea ofertelor	Februarie 2018-martie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Incheierea contractului	Martie 2018	0	0	0	Comp Achiz Publice
		Realizarea propriu - zisa a lucrarii	Martie 2018-iunie 2019	500	4500	5000	Societate de construcții
		Receptia la terminarea lucrarii si receptia finala	iunie 2019 iunie 2020	0	0	0	Comis de recepție
		Inregistrare plus valorii in inventarul localitatii	iunie 2020	0	0	0	Comp. Patrimoniu

6. DIRECȚIA STRATEGICA : DEZVOLTAREA TURISMULUI

Obiective specifice:	Activitati de realizat	Pasi intreprinsi pentru realizarea activitatii	Termene de implementare	Costuri mii (RON)			Responsabili
				Din surse locale	Din surse atrase	Total	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

1	Imbunatatirea serviciilor turistice	Adaptarea ofertei turistice a firmelor la standardele de calitate internationale	Consultare site-uri, reviste de specialitate	2016-2020 permanent	1	0	1	Compartiment Proiecte si programe de dezvoltare
			Organizarea de simpozioane cu invitati	bianual	20	0	20	Compartiment Proiecte si programe de dezvoltare
		Crearea produselor turistice cu specific zonal;	Crearea unui sistem de „obiceiuri locale la pachet” pentru turisti pe baza de comanda	2016-2020 permanent	0	0	0	Compartimentul Cultura, Sport, Turism
			Sprijinirea formatiilor de dansuri folclorice autohtone	2016-2020 permanent	50	0	50	Consiliul Local
		Diversificarea si cresterea calitatii ofertei turistice (produse si servicii turistice)	Impulsionarea societatilor comerciale pentru participarea la targurile de turism national si international	2016-2020 permanent	0	0	0	Compartiment Proiecte si programe de dezvoltare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

2	Calificarea personalului din turism	Sustinerea initiativelor regionale de formare in domeniul turismului	Initierea unui parteneriat intre autoritatile publice din Valea Jiului cu Universitatea Petrosani pentru formarea personalului in turism	30.06.2017-30.07.2017	0	0	0	Consiliul local
			Aprobarea in Consiliul local a parteneriatului	30.07.2017-30.08.2017	0	0	0	Consiliul local
			Utilizarea „PAPI” in scopul mediatizarii existentei profilului „turism” la Liceul „Constantin Brancusi”	2016-2020 permanent	0	0	0	Expert IT
		Formarea profesionala a resurselor umane din domeniul turismului	Identificarea temelor si obiectivelor instruirilor	Mai 2017	0	0	0	Compartimentul Cultura, Sport, Turism
			Atragerea de finantari straine	Mai 2017- octombrie 2017	0	0	0	Compartiment Proiecte si programe de dezvoltare Compartimentul Cultura, Sport, Turism
			Identificarea lectorilor, a locatiei cursului si a potentialilor cursanti	Octombrie 2017 - noiembrie 2017	0	0	0	Lectori
Organizarea instruirilor si seminariilor	Noiembrie 2017- noiembrie 2017	200	0	200				

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Motivarea si formarea administratiei publice in ceea ce priveste activitatea turistica prin formare si schimb de experienta cu organizatii de relevanta din Europa	Desemnarea unui functionar responsabil in domeniul turismului Specializarea continua a functionarului respectiv Organizarea de schimb de experienta cu alte Consilii locale din orase cu specific turistic	Ianuarie 2017	0	0	0	Primar
				Permanent	0	0	0	Primar
				Anual	25	0	25	Consiliul local
3	Mediatizarea si promovarea turismului	Realizarea unui parteneriat cu autoritatile din Valea Jiului, agenti privati si o.n.g.-uri pentru dezvoltarea si promovarea turismului	Initierea proiectului de hotarare Emiterea hotararii Consiliului local	Martie 2017	0	0	0	Primar
				Aprilie 2017	0	0	0	Consiliul local

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Atragerea de finantari externe in cadrul parteneriatului	Identificare resurse /surse de finanțare,	2016-2020	0	0	0	Compartiment Proiecte si programe de dezvoltare
			Intocmire cerere de finanțare,	2016-2020	0	0	0	
			Depunere cerere de finanțare,	2016-2020	0	0	0	
			Realizarea proiectului	2016-2020	0	0	0	
		Publicarea de informatii turistice pe pagina web a Vail Jiului si a orasului Petrila	Intocmirea listei serviciilor turistice disponibile, postarea acestora pe site-ul orasului	2016-2020 permanent	0	0	0	Compartimentul Cultura, Sport, Turism
		Organizarea unor targuri si seminarii internationale de turism in locatii din Orasul Petrila	Aprobarea in consiliul local a organizarii evenimentelor	Iunie 2017	0	0	0	Consiliul local
			Organizarea evenimentelor	Anual	50	0	50	Compartimentul Cultura, Sport, Turism
4	Cooperarea in dezvoltarea turismului si agroturismului	Initierea unor programe turistice comune oraselor din Valea Jiului	Realizarea unei oferte compacte	Permanent	0	0	0	Compartimentul Cultura, Sport, Turism
.			Organizarea de evenimente comune	Anual	50	0	50	Consiliile locale ale oraselor

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Crearea de circuite turistice prin orasele din Valea Jiului	Autoritatea publica rol de liant intre furnizorii de servicii turistice din Valea Jiului Stabilirea circuitelor turistice	Permanent	0	0	0	Compartimentul Cultura, Sport, Turism
				Iunie 2017- august 2017	0	0	0	Compartimentul Cultura, Sport, Turism
			Mediatizarea existentei circuitelor turistice	Permanent	15	0	15	Expert IT
		Crearea unei retele de ghizi turistici	Crearea unei baze de date cu ghizi turistici	Iunie 2017- august 2017	0	0	0	Expert IT
			Mediatizarea acestei baze de date pe pagina WEB a orasului	Permanent	0	0	0	Expert IT
		Construire Muzeul Satului in Orasul Petrila, Judetul Hunedoara	Alocarea terenului Contractarea serviciilor de proiectare Accesarea de fonduri nerambursabile in cadrul POR 2016-2020-AXA 13 Construirea muzeului si darea lui in exploatare turistica					

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

5	Dezvoltarea turismului montan	Executarea lucrarilor de amenajare a a unor partii de schi si a skilifturilor in zona Sureanu si Dobraia	Atragerea de finantari straine	Iunie 2017- decembrie 2017	0	0	0	Compartiment Proiecte si programe de dezvoltare
			Realizarea lucrarilor	Decembrie 2017- decembrie 2018	500	4.500	5.000	contractant
			Receptia lucrarilor	decembrie 2018	0	0	0	Comisia de receptie
	Facilitatii acordate pentru investitorii care au executa spatii de cazare , masa si agrement	Identificarea facilitatilor acordate invesitorilor in domeniul turismului cf. Codului fiscal	Mai 2017- iunie2017	0	0	0	Birou impozite si taxe	
			Initierea unui proiect de hotarare in acest sens	Iunie 2017	0	0	0	Primar
			Emitrea hotararii de Consiliu local	Iulie 2017	0	0	0	Consiliul local

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Crearea si reabilitarea infrastructurii de utilitati(alimentare e cu apa, canalizare, depozitare reziduri menajere)	Realizarea unor studii de fezabilitate	Iulie 2017	1000	0	1000	Compartimentul achizitii publice
			Atragerea de finantari straine	Iulie 2017 - decembrie 2017	0	0	0	Compartiment Proiecte si programe de dezvoltare
			Realizarea lucrarilor	decembrie 2017- decembrie 2018	4.000	36.000	40.000	Compartimentul Investitii
		Crearea cailor de acces si a potecilor marcate in anumite zone montane de o frumusetate aparte	Stabilirea necesitatilor	Aprilie 2017- iulie 2017	0	0	0	Compartiment Cultura, Sport, Turism
			Atragerea de finantari straine	Iulie 2017- octombrie 2017	0	0	0	Compartiment Proiecte si programe de dezvoltare
			Realizarea lucrarilor	Octombrie 2017- mai 2018	50	50	100	Compartimentul Investitii contractant
		Crearea si valorificarea unor circuite turistice	Stabilirea traseelor turistice	Aprilie 2017	0	0	0	Compartiment Cultura, Sport, Turism
			Marcarea traseelor	Mai 2017	1	0	1	Compartiment Cultura, Sport, Turism
		Promovarea rezervatiilor naturale „cheile Jietului” si „Taia”	Publicarea de pliante	Periodic 2016-2020	10	0	10	Birou achizitii

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

6	Dezvoltarea turismului rural	Srijinirea asociatiilor familiale si microintreprinderi lor din mediul rural pentru a oferi diverse produse si servicii turistice care promoveaza specificul zonei (spectacole folclorice, cursuri traditionale, promovare , muzee populare)	Oferirea de sprijin in elaborarea cererilor de finantare	Permanent 2016-2020	0	0	0	CompartimentProiecte si programe de dezvoltare
		Valorificare in turism a creatiei artizanale, mestesugaresti, arhitectura populara si a manifestarilor folclorice	Oferirea de sprijin in elaborarea cererilor de finantare	Permanent 2016-2020	0	0	0	CompartimentProiecte si programe de dezvoltare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		6 pensiuni agro-turistice Infiintate si cuprinse in circuitul turistic a	identificarea gospodariilor care pot practica agroturismul la scara mica Oferirea de sprijin in elaborarea cererilor de finantare si implementarea proiectului	Iunie 2016-decembrie 2016 Permanent 2016-2020	0 0	0 0	0 0	CompartimentProiecte si programe de dezvoltare CompartimentProiecte si programe de dezvoltare
		Organizarea unor campanii de informare in agroturism si turism rural	Mediatizare oportunitatilor prin site-ul primariei, intalniri cu potentiali investitori, pliante, articole in presa, promovarea prin viu grai.	Permanent 2016-2020	0	0	0	CompartimentProiecte si programe de dezvoltare Expert IT
7	Dezvoltarea mediului de afaceri in turism	Realizarea in parteneriat a unor pachete turistice competitive si activitati de promovare turistica	Initierea proiectului de hotarare Emiterea hotararii Consiliului local	Iunie 2017 Iunie 2017-iulie 2017	0 0	0 0	0 0	Primar Consiliul local

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Atragerea marilor operatori internationali de turism in regiune	Studierea legislatiei fiscale Identificarea posibilelor facilitati fiscale Daca e cazul, aprobarea in consiliul local a tipurilor de facilitati si a criteriilor de acordare Mediatizare facilitatilor fiscale prin site-ul primariei, intalniri cu potentiali investitori, pliante, articole in presa, promovarea prin viu grai.	2016-2020 permanent 2016-2020 permanent 2016-2020 permanent	0 0 0,5	0 0 0	0 0 0,5	Compartiment Impozite si taxe Consiliul Local Petrila Compartiment Proiecte si Programe de dezvoltare Expert IT
		Servicii de consultanta pentru firmele care au ca obiect de activitate turismul	Consultanta juridica Consultanta in atragerea de finantari externe	2016-2020 Permanent 2016-2020 permanent	0 0	0 0	0 0	Oficiul Juridic Compartiment Proiecte si programe de dezvoltare
8	Introducerea in circuitul turistic a casei memoriale	Permiterea accesului public contra cost	Mediatizarea accesului Desemnarea unei persoane cu supravegherea vizitelor	Permanent 2017-2020 Martie 2017	1 0	0 0	1 0	Compartiment Cultura, Sport, Turism Primar

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	„I.D. Sarbu”	Mediatizarea existentei casei memoriale	Publicarea pe pagina WEB a primariei a materialelor cu I.D.Sarbu	Permanent 2017-2020	0	0	0	Expert IT
			Realizarea de pliante	Aprilie 2017	2	0	2	Compartiment achizitii
		I.D.Sarbu-BRAND al orasului Petrila	Realizarea de statuete, tricouri, cani, stegulete cu I.D.Sarbu	Anual 2017-2020	10	0	10	Compartiment Cultura, Sport, Turism
9	Realizarea unui Centru de informare	Atragerea de finantari	Obtinerea finantarii	Iunie 2017	0	0	0	Compartimet Proiecte si Programe de Dezvoltare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	turistica	Realizarea proiectului	Identificarea procedurii	Iunie 2017	0	0	0	Compartiment Achizitii
			Realizarea DEPO	Iunie 2017	0	0	0	Compartiment Achizitii
			Publicare anunt in SEAP	Iunie 2017- iulie 2017	0	0	0	Compartiment Achizitii
			Primirea si evaluarea ofertelor	Iulie 2017 - septembrie 2017	0	0	0	Compartiment Achizitii
			Incheierea contractului	septembrie 2017	0	0	0	Compartiment Achizitii
			Intocmirea propriu-zisa a proiectului	octombrie 2017 - decembrie 2017	2	28	30	contractant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Execuția lucrărilor de construire	Realizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări	Ianuarie 2018- martie 2018	0,5	0	0,5	Compartimentul Achiziții Publice
			Încheierea contractului	Martie 2018	0	0	0	Compartimentul Achiziții Publice
			Executia lucrarilor	Martie 2018- martie 2019	0	0	0	Firma de constructii
			Recepția la terminarea lucrărilor	Martie 2019	0	0	0	Comisia de recepție
			Recepția finală a lucrărilor	Martie 2020	0	0	0	Comisia de recepție
			Introducerea în inventarul localității a lucrărilor efectuate	Martie 2020	0	0	0	Compartimentul patrimoniu
10	Montarea unor indicatoare rutiere cu obiectivele turistice din orasul Petrila	Identificarea obiectivelor turistice din orasul Petrila	Deplasarea in teren	Martie 2017	0	0	0	Compartiment Cultura, Sport, Turism
			Identificarea propriu-zisa a obiectivelor turistice din orasul Petrila	martie 2017	0	0	0	Compartiment Cultura, Sport, Turism
			Intocmirea unei liste a obiectivelor turistice din orasul Petrila	martie 2017	0	0	0	Compartiment Cultura, Sport, Turism

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Stabilirea locatiilor in care vor fi montate indicatoarele	Deplasarea in teren	Martie 2017	0	0	0	Compartimentul Gospodarie Locala Politia Rutiera
		Stabilirea propriu-zisa a locatiilor in care vor fi montate indicatoarele	Martie 2017	0	0	0	Compartimentul Gospodarie Locala Politia Rutiera
		Intocmirea unei liste cu locatiile in care vor fi montate indicatoarele	Martie 2017	0	0	0	Compartimentul Gospodarie Locala Politia Rutiera
	Achizitia indicatoarelor	Identificarea procedurii	Martie 2017	0	0	0	Comp Achizitii
		Primirea si evaluarea ofertelor	Martie 2017 - aprilie 2017	0	0	0	Comp Achizitii
		Incheiere contract	Aprilie 2017	50	0	50	Comp Achizitii
		Furnizarea si receptia indicatoarelor	Aprilie 2017	0	0	0	Comp Achizitii
	Montarea indicatoarelor	Montarea propriu-zisa a indicatoarelor	Mai 2017	10	0	10	Compartimentul Gospodarie Locala

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

1 1	Amenajarea unui complex muzeistic, cultural si educational in incinta Minei Petrila dupa incetarea activitatii de exploatare	Atragerea surselor de finantare	Identificarea surselor de finanțare	Aprilie 2016	0	0	0	Comp. Proiecte si programe de dezvoltare
			Întocmirea cererii de finanțare	Mai 2016- iunie 2016	0,5	0	0,5	Comp. Proiecte si programe de dezvoltare
			Depunerea cererii de finanțare	Iunie 2016	0	0	0	Comp. Proiecte si programe de dezvoltare
		Realizarea proiectului	Identificarea procedurii	Iunie 2016	0	0	0	Compartiment Achizitii
			Realizarea DEPO	Iunie 2016	0	0	0	Compartiment Investitii
			Publicare anunt in SEAP	Iunie 2016	0	0	0	Compartiment Achizitii
			Primirea si evaluarea ofertelor	iulie 2016 - august 2016	0	0	0	Compartiment Achizitii
			Incheierea contractului	August 2016	0	0	0	Compartiment Achizitii
			Intocmirea propriu-zisa a proiectului	August 2016 -septembrie 2016	2	28	30	Firma de proiectari

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Execuția lucrărilor de construire	Realizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări	Septembrie 2016- noiembrie 2016	0,5	0	0,5	Compartimentul Achiziții Publice
		Încheierea contractului	Decembrie 2016	0	0	0	Compartimentul Achiziții Publice
		Urmărirea desfășurării în bune condiții a lucrărilor	Ianuarie 2017 - ianuarie 2018	0	0	0	Compartimentul Investiții
		Recepția la terminarea lucrărilor	Ianuarie 2018	0	0	0	Comisia de recepție
		Recepția finală a lucrărilor	ianuarie 2019	0	0	0	Comisia de recepție
		Introducerea în inventarul localității a lucrărilor efectuate	Ianuarie 2019	0	0	0	Compartimentul patrimoniu
		Mediatizarea complexului muzeistic, cultural și educational în incinta Minei Petrila	Publicarea pe pagina web a Primăriei Petrila	Permanent Ianuarie 2019 - decembrie 2020	0	0	0
Publicarea de pliante, broșuri			0,7	0	0,7	Compartiment Cultura, Sport, Turism	

7. DIRECȚIA STRATEGICĂ : DEZVOLTAREA MEDIULUI ECONOMIC

Obiective specifice:	Activități de realizat	Pasi întreprinși pentru realizarea activității	Termene de implementare	Costuri (mii RON)	Responsabili
----------------------	------------------------	--	-------------------------	-------------------	--------------

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

			e	Din surse locale	Din surse atrase	Total		
1	Dezvoltarea de servicii pentru intreprinderi	Identificarea potentialelor surse de finantare pentru agentii economici privati	Consultare site-uri, reviste de specialitate	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp. Proiecte si programe de dezvolt.
			Intocmirea listei surselor de finantare	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp. Proiecte si programe de dezvolt.
			Afisarea listei surselor de finantare la sediul primariei si in locurile special amenajate din oras, si postarea acestora pe site-ul orasului	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp. Proiecte si programe de dezvolt.
	Identificarea potentialelor facilitati fiscale pentru investitori si mediatizarea acestora		Studierea legislatiei fiscale	Permanent 2016-2020	0	0	0	Biroul Impozite si Taxe
			Identificarea posibilelor facilitati fiscale	Permanent 2016-2020	0	0	0	Biroul Impozite si Taxe
			Daca e cazul, aprobarea in consiliul local a tipurilor de facilitati si a criteriilor de acordare	Permanent 2016-2020	0	0	0	Consiliul Local
			Mediatizare facilitatilor fiscale prin site-ul primariei, intalniri cu potentiali investitori, pliante, articole in presa, promovarea prin viu grai.	Permanent 2016-2020	0,5	-	0,5	Comp. Proiecte si programe de dezvolt.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Oferirea de sprijin in elaborarea cererilor de finantare	Analiza incadrarii in conditiile de eligibilitate a solicitantului finantarii si a activitatii de finantat	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp. proiecte si programe de dezvoltare.
		Consultanta in completarea cererii de finantare	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp. proiecte si programe de dezvoltare.
	Sprijinirea implementarii proiectelor finantate din surse externe	Oferirea prin specialistii primariei de consultanta in domeniul achizitiilor publice (intocmire documentatii de atribuire, organizarea si desfasurarea sesiunilor de deschidere si evaluare a ofertelor, incheierea contractelor), al raportarilor tehnico-economice ale proiectului	Permanent 2016-2020	0	0	0	Biroul Achizitii
	Organizarea de seminarii, instruire pentru actualii si potentialii intreprinzatori	Identificarea temelor si obiectivelor instruirilor	Iunie 2016	0	0	0	Comp. proiecte si programe de dezvoltare
Identificarea lectorilor, a locatiei cursului si a potentialilor cursanti		Iunie 2016	0	0	0	Comp. proiecte si programe de dezvoltare	
Organizarea instruirilor si seminariilor		Iulie 2016-septembrie 2016	7	0	7	Lectori	
Liberul acces la mijloacele de comunicare si informare prin PAPI punctul din cadrul Casei de cultura	Inregistrarea ca utilizator al PAPI	Asigurarea accesului la mijloacele de comunicare si informare din cadrul PAPI	Permanent 2016-2020	0	0	0	Expert IT
			Permanent 2016-2020	0	0	0	Expert IT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Sprijin in implementarea unui sistem de granturi pentru IMM si microintreprinderi sustinut de catre banci	Identificarea sistemului de granturi pentru IMM si microintreprinderi sustinut de catre banci	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare
		Identificarea IMM si microintreprinderilor carora li se poate implementa sistemul de granturi	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare
		Indrumarea si sprijinirea in implementarea unui sistem de granturi pentru IMM si microintreprinderi sustinut de catre banci	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare
	Cresterea accesului pe pietele externe si sprijinirea eforturilor de internationalizare ale intreprinderilor, in special ale IMM-urilor	Identificarea masurilor de facilitare a accesului pe pietele externe ale intreprinderilor	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare
		Aplicarea acestor masuri	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare si Investitor
		Identificarea posibilitatilor de internationalizare a intreprinderilor	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare
		Punerea in aplicare a posibilitatilor de internationalizare a intreprinderilor	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare si Investitor

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Facilitarea pentru participare la targuri expozitionale	Identificarea masurilor de facilitare pentru participare la targuri expozitionale	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare
			Aplicarea acestor masuri	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare si Investitor
		Organizarea de targuri tematice cu participare internationala	Stabilirea temei targului	Iunie 2016	0	0	0	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare si agentii economici
			Mediatizarea targului prin publicare pe pagina web a orasului, tiparire de afise si pliante, publicare in ziare	Iunie 2016	8	0	8	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare
			Invitarea unor agenti economici interesati de tema din strainatate	Iunie 2016	2	0	2	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare
		Sprijin pentru implementarea standardelor UE in domeniul calitatii si protectiei mediului	Identificarea metodelor de sprijin	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Investitii
			Aplicarea acestor metode	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp investitii
2	Dezvoltarea activitatilor productive	Sprijin pentru achizitia de echipamete , utilaje, tehnologii	Identificarea metodelor de sprijin	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Investitii
			Aplicarea acestor metode	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp investitii
		Sprijin pentru achizitionarea de brevete, licente, franchise patente	Indrumarea investitorilor in ceea ce priveste achizitionarea de brevete, licente, franchise patente	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Proiecte si Programe de Dezvoltare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Modernizarea serelor proprietate publica a orasului Petrila	Reabilitarea serei	Martie 2017- martie 2018	200	0	200	Comp. Investitii
			Cresterea productiei proprii de flori din sera orasului	Martie 2018 - septembrie 2018	100	0	200	Personalul serei
		Utilizarea surselor de energie neconventionala (eoliana, brichete de rumegus etc)	Incheierea unui acord de asociere intre investitor si Consiliul Local	Aprilie 2017	0	0	0	Consiliul Local
			Realizarea investitiilor	Mai 2017- mai 2018	0	1000	1000	Investitor
2	Sprijinirea investitiilor in orasul Petrila	Identificarea activelor (terenuri si cladiri) disponibile pentru concesionarea /inchirierea/vanzarea catre agentii economici /investitori	Deplasari in teren, studiu patrimoniu oras	Martie 2017	0	0	0	Directia tehnica
			Intocmirea listei activelor disponibile	Martie 2017	0	0	0	Directia tehnica

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Asigurarea utilitatilor necesare pentru activele disponibile	Stabilirea necesarului de utilitati de asigurat pentru fiecare activ	Martie 2017	0	0	0	Directia tehnica
		Organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica a lucrarilor	Aprilie 2017 -iunie 2017	0,5	0	0,5	Biroul achizitii
		Incheierea contractelor	Iunie 2017	0	0	0	Biroul Achizitii
		Executia lucrarilor contractate	Iulie 2017-septembrie 2017	10	70	80	Firma de constructii
		Punerea in functiune	septembrie 2017	0	0	0	Contractant
	Mediatizarea activelor disponibile	Intocmirea listei activelor disponibile, postarea acestora pe site-ul orasului si pe site-ul judetului, publicarea in presa locala si judeteana, afisarea la sediul primariei, cuprinderea ei in pliante ale orasului.	Octombrie 2017-decembrie 2017	2	0	2	Compartimentul Proiecte si Programe de Dezvoltare Expert IT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Concesionarea/inc hiringerea/vanzarea activelor	Aprobarea in consiliul local a concesionarii/ inchirierii/ vanzarii activelor	Ianuarie 2018	0	0	0	Consiliul Local
		Publicarea anunturilor	Februarie 2018	0,5	0	0,5	Biroul Achizitii
		Organizarea licitatiilor publice	Februarie 2018-aprilie 2018	0,5	0	0,5	Biroul Achizitii
		Incheierea contractelor	Mai 2018	0	0	0	Biroul Achizitii
		Punerea in posesie	Mai 2018	0	0	0	Directia Tehnica
	Elaborarea de politici pentru atragerea investitiilor straine	Formularea politicilor pentru atragerea investitiilor straine	mai 2017	0	0	0	Compartimentul Proiecte si Programe de Dezvoltare
		Aprobarea acestora in Consiliul Local	mai 2017	0	0	0	Consiliul Local
		Imbunatatirea continua a acestor politic	anual 2017- 2020	0	0	0	Compartimentul Proiecte si Programe de Dezvoltare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Dezvoltarea de relatii de parteneriat intre sectorul public si cel privat in activitatea de atragere a investitiilor straine	Identificarea agentilor economici interesati	Permanent 2016-2020	0	0	0	Compartimentul Proiecte si Programe de Dezvoltare
		Incheirea de parteneriate intre sectorul public si cel privat in scopul atragerii de investitii straine	Permanent 2016-2020	0	0	0	Compartimentul Proiecte si Programe de Dezvoltare
		Punerea in aplicarea a acestor parteneriate	Permanent 2016-2020	0	0	0	Compartimentul Proiecte si Programe de Dezvoltare si partenerul privat
	Realizarea de materiale si actiuni promotionale destinate atragerii de investitori straini	Conceperea materialelor destinate atragerii de investitori straini	Ianuarie 2017	0	0	0	Compartimentul Proiecte si Programe de Dezvoltare
		Publicarea acestor materiale	permanent Februarie 2017- decembrie 2020	8	0	0	Compartimentul Proiecte si Programe de Dezvoltare
		Realizarea de actiuni promotionale destinate atragerii de investitori straini	Permanent 2017-2020	10	0	0	Compartimentul Proiecte si Programe de Dezvoltare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

3	Valorificarea resurselor locale	Identificarea gospodariilor care pot practica agroturismul la scara mica	Deplasari in teren, intalniri cu proprietarii	Martie 2017	0	0	0	Biroul agricol	
			Evaluare conditiilor din gospodarie	Martie 2017	0	0	0	Biroul agricol	
			Intocmirea listei gospodariilor	Martie 2017	0	0	0	Biroul agricol	
		Identificarea crescatorilor de animale care pot deveni furnizori de produse animaliere	Deplasari in teren, intalniri cu proprietarii, verificarea datelor din registrul agricol	Intocmirea listei cu crescatorii de animale	Aprilie 2017	0	0	0	Biroul agricol
					Aprilie 2017	0	0	0	Biroul agricol
		Instruiri si seminarii pentru micii intreprinzatori	Identificarea temelor si obiectivelor instruirilor	Identificarea lectorilor, a locatiei cursului si a potentialilor cursanti	Aprilie 2017	0	0	0	Biroul agricol
				Organizarea instruirilor si seminariilor	Aprilie 2017	0	0	0	Biroul agricol
					Mai 2017- iunie 2017	5	0	5	Biroul agricol
		Organizarea asociatiilor de producatori	Identificarea membrilor asociatiei, intocmirea actului constitutiv al asociatiei si inregistrarea asociatiei	Iunie 2017- iulie 2017	0	0	0	Biroul agricol Compartiment Juridic	
		Sprijinirea micilor intreprinzatori in obtinerea autorizatiilor pentru activitatea de agroturism	Consultanta in intocmirea documentatiei necesare, Indrumarea spre institutiile competente	Iulie 2017 - august 2017	0,5	0	0,5	Compartimentul corp - control Compartimentul corp - control	
				August 2017	0	0	0		

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	Crearea si amenajarea unui centru de sacrificare a animalelor	Identificarea locatiei	Septembrie 2017	0	0	0	Directia tehnica
		Aprobarea in consiliul local	Septembrie 2017	0	0	0	Consiliul Local
		Organizarea procedurii de concesiune de lucrari (intocmire documentatie de atribuire, publicare anunturi, desfasurarea sesiunilor de deschidere si evaluare a ofertelor, incheierea contractelor) Executia contractului (constructie, amenajari, dotari) punere in functiune	Octombrie 2017 - decembrie 2017	0,5	0	0,5	Biroul achizitii
			Ianuarie 2017- iulie 2017	5	1995	2000	Contractant
	Crearea si amenajarea unui centru de colectare a laptelui	Identificarea locatiei	Ianuarie 2017	0	0	0	Directia Tehnica Consiliul Local
		Aprobarea in consiliul local	Ianuarie 2017	0	0	0	
		Organizarea procedurii de concesiune de lucrari (intocmire documentatie de atribuire, publicare anunturi, desfasurarea sesiunilor de deschidere si evaluare a ofertelor, incheierea contractelor) Executia contractului (constructie, amenajari, dotari) punere in functiune	Februarie 2017 - mai 2017	0,5	0	0,5	Biroul achizitii
			Iunie 2017 - octombrie 2017	5	1495	1500	Contractant

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Modernizarea stanelor si intretinerea pasunilor alpine	Identificarea surselor de finantare	Anual 2016-2020	0	0	0	Directia economica
			Contractarea lucrarilor	Anual 2016-2020	0	0	0	Biroul achizitii
			Executia propriu-zisa a lucrarilor	Anual 2016-2020	2500	0	2500	Firma de constructii
4	Proiecte inovative in intreprinderi	Introducerea managementului inovarii in intreprinderi prin actiuni specifice (planuri strategice de inovare, diagnostice tehnologice, informari)	Stabilirea actiunilor specifice (planuri strategice de inovare, diagnostice tehnologice, informari)	2016-2020	0	0	0	Agentii economici
			Punerea in aplicare a managementului inovarii in intreprinderi	2016-2020	0	0	0	Agentii economici
5	Cresterea gradului de ocupare a spatiilor de birou si de productie din cadrul Centrului de afaceri Petrila cu 10%	Oferirea de spatii cu utilitati in conditii avantajoase in cadrul centrului de afaceri Lonea Pilier	Stabilirea conditiilor avantajoase ce pot fi oferite de catre administratia publica in cadrul centrului de afaceri Lonea Pilier	Februarie 2017	0	0	0	Compartiment Incubator de afaceri
			Aprobarea in Consiliul Local a acestor oportunitati	Februarie 2017	0	0	0	Consiliul Local
			Analiza cererilor de spatii	Martie 2017	0	0	0	Compartiment Incubator de afaceri
			Incheierea contractelor	Martie 2017	0	0	0	Compartiment Incubator de afaceri

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

6	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri	Crearea unui parc industrial in zona Minei Petrila	Demolarea constructiilor industriale iesite din uz din zona Minei Petrila	ianuarie 2017-iunie 2017	0	0	0	Contractant
			Ecologizarea terenului	Iunie 2017	0	0	0	Contractant
			Incheierea contractelor de concesiune/inchiriere a terenurilor	Iulie 2017-decembrie 2020	0	0	0	Biroul achizitii

8.DIRECȚIA STRATEGICĂ : ÎNTĂRIREA SI DEZVOLTAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Obiective specifice:		Activitati de realizat	Pasi intreprinsi pentru realizarea activitatii	Termene de implementare	Costuri (RON)			Responsabilii
					Din surse locale	Din surse atrase	Total	
1	Cooperarea cu autoritatile publice din Valea Jiului	Realizarea de parteneriate	Stabilirea scopului parteneriatului	Permanent 2016-2020	0	0	0	Șef birou
			Identificarea partenerului	Permanent 2016-2020	0	0	0	Șef birou
			Încheierea parteneriatului	Permanent 2016-2020	0	0	0	Șef birou

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Realizarea de schimburi de experienta	Identificarea domeniilor în care vor fi efectuate schimburi de experiență	Permanent 2016-2020	0	0	0	Şef birou
			Identificarea autorităților publice cu care urmează a fi făcut schimbul de experiență	Permanent 2016-2020	0	0	0	Şef birou
			Încheierea unor acorduri privind realizarea schimburilor de experiență dintre cele două autorități publice	Permanent 2016-2020	0	0	0	Şef birou
			Realizarea propriu-zisă a schimburilor de experienta	Permanent 2016-2020	15	0	15	Personalul autorităților publice
2	Mentinerea in functiune a sistemului de management al calitatii	Actualizarea si imbunatatirea permanenta a sistemului de management al calitatii	Efectuarea auditului intern	Anual 2016-2020	4,5	0	4,5	Firma de consultanta
			Identificarea produsului neconform	Anual 2016-2020	0	0	0	Auditori
			Actiuni preventive/corective	Anual 2016-2020	0	0	0	Auditati
			Analiza managementului	Anual 2016-2020	0	0	0	Conducerea institutiei

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Recertificarea sistemului de management al calitatii	Efectuarea auditului extern de certificare	Anual 2016-2020	5	0	5	Organism de certificare
			Emiterea noului certificat	Anual 2016-2020	0	0	0	Organism de certificare
3	Cresterea transparentei in activitatea A.P.L.	Publicarea pe pagina WEB a orasului a calendarului de activitati anuale, a hotararilor Consiliului local	Identificarea principalelor activități anuale	Anual 2016-2020	0	0	0	Șefi birouri
			Întocmirea unui calendar de activitati anuale	Anual 2016-2020	0	0	0	Șefi birouri
			Publicarea pe pagina WEB a orasului a calendarului de activitati anuale, a hotararilor Consiliului Local	Anual 2016-2020	0	0	0	Expert IT
		Organizarea de conferinte de presa trimestriale	Stabilirea unui program trimestrial a conferințelor de presă	trimestrial 2016-2020	0	0	0	Primar
			Publicarea anunțurilor privind organizarea conferințelor de presă	trimestrial 2016-2020	9	0	9	Firma prestatoare de servicii
			Desfășurarea propriu-zisă a conferințelor de presă	trimestrial 2016-2020	0	0	0	Primar

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Organizarea de intalniri cu cetatenii pe zone	Stabilirea zonelor oraşului	Iunie 2016	0	0	0	Primar
			Stabilirea unui program a întâlnirilor	Periodic 2016-2020	0	0	0	Primar
			Editare anunţuri	Periodic 2016-2020	9	0	9	Personalul primăriei
			Afişarea anunţurilor în oraş	Periodic 2016-2020	0	0	0	Personalul primăriei
			Desfăşurarea propriu-zisă a întâlnirilor cu cetăţenii	Periodic 2016-2020	0	0	0	Primar
4	Perfectionare a si instruirea permanenta a personalului din aparatul propriu al primarului	Realizarea unui program de instruire	Identificarea nevoilor de instruire	Anual 2016-2020	0	0	0	Şef birou/Birou Personal
			Întocmirea unui program de instruire	Anual 2016-2020	0	0	0	Şef birou/Birou Personal
		Testarea periodica a personalului	Stabilirea perioadei de timp la care se va efectua testarea personalului	Anual 2016-2020	0	0	0	Birou Personal
			Testarea propriu-zisă a personalului	Periodic 2016-2020	0	0	0	Birou Personal

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Organizarea de schimburi de experienta cu autoritati publice din tarile mai dezvoltate ale U.E.	Identificarea domeniilor care necesită schimb de experiență	Permanent 2016-2020	0	0	0	Şef birou
			Identificarea autorităților publice cu care urmează a fi făcut schimbul de experiență	Permanent 2016-2020	0	0	0	Şef birou
			Încheierea unor acorduri privind realizarea schimburilor de experiență dintre cele două autorități publice	Permanent 2016-2020	0	0	0	Şef birou
			Realizarea propriu-zisă a schimburilor de experiență	Permanent 2016-2020	20	0	20	Personalul autorităților publice
5	Imbunatatirea colaborarii interne si institutionale	Realizarea unui circuit bine stabilit al actelor	Stabilirea unui circuit clar a actelor în cadrul primăriei	Anual 2016-2020	0	0	0	Sef birou
			Comunicarea actelor conform circuitului stabilit	Anual 2016-2020	0	0	0	Personalul primăriei

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

6	Eficientizarea utilizarii fondurilor publice	Instruirea continua a consilierilor locali si a conducerii Primariei orasului Petrila privind managementul public	Identificarea nevoilor de instruire	Anual 2016-2020	0	0	0	Birou Personal
			Identificarea potențialilor furnizori de programe de instruire	Anual 2016-2020	0	0	0	Birou Achiziții
			Încheierea contractelor cu furnizorii de programe de instruire	Anual 2016-2020	0	0	0	Birou Achiziții
			Instruirea propriu-zisă a consilierilor locali si a conducerii Primariei orasului Petrila privind managementul public	Anual 2016-2020	30	0	30	Furnizorul de programe de instruire
		Efectuarea de schimburi de experienta cu autoritati publice din tarile mai dezvoltate ale U.E	Identificarea autorităților publice cu care urmează a fi făcut schimbul de experiență	Anual 2016-2020	0	0	0	Consiliul Local
			Încheierea unor acorduri privind realizarea schimburilor de experiență dintre cele două autorități publice	Anual 2016-2020	0	0	0	Consiliul Local
			Realizarea propriu-zisă a schimburilor de experiență	Anual 2016-2020	35	0	35	Cele două autorități publice

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

7	Implementare a sistemului de plata on-line a taxelor si impozitelor locale	Inregistrarea Primariei Orasului Petrila in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP)	Aprobare prin hotarare de consiliu local a inregistrarii Primariei Orasului Petrila in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar	Ianuarie 2017	0	0	0	Consiliul Local
			Selectare institutie de credit si ulterior incheierea contractului cu aceasta	Februarie 2017-aprilie 2017	2	0	2	Birou Achizitii
			Obtinerea de la unitatea Trezoreriei Statului a contului IBAN colector prin care se vor derula platile din SNEP	aprilie 2017	0	0	0	Directie Economica
			Transmitere cerere catre SNEP a cererii pentru inregistrare	aprilie 2017	0	0	0	Primar
			Inregistrarea si actualizarea listei contribuabililor	mai 2017	0	0	0	Serviciul Impozite si Taxe Locale
		Utilizarea sistemului de plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar	Transmiterea datelor de autentificare a contribuabililor in SNEP prin posta (cu confirmare de primire) sau la ghiseele institutiei	mai 2017-decembrie 2020	2	0	2	Serviciul Impozite si Taxe Locale

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

			Efectuarea platilor on-line a taxelor si impozitelor de catre contribuabili	mai 2017-decembrie 2020	0	0	0	Contribuabili
8	Incheierea de parteneriate pentru atragerea de finantari	Efectuarea demersurilor pentru stabilirea acordului de parteneriat	Identificarea partenerului	Ianuarie 2017	0	0	0	Birou Proi. Si Progr. De dezv
			Efectuarea demersurilor pentru stabilirea acordului de parteneriat	Februarie 2017-mai 2017	0	0	0	Birou Proi. Si Progr. De dezv
		Aprobarea in Consiliul Local a acordului de parteneriat	Aprobarea in Consiliul Local a acordului de parteneriat	Iunie 2017	0	0	0	Consiliul Local

9. DIRECȚIA STRATEGICA : CULTIVAREA SPIRITULUI CIVIC SI IMPLICAREA CETATENILOR IN VIATA COMUNITATII

Obiective specifice:	Activitati de realizat	Pasi intreprinsi pentru realizarea activitatii	Termene de implementare	Costuri (RON)			Responsabili
				Din surse locale	Din surse atrase	Total	

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

1	Informare si comunicare permanenta cu cetatenii	Realizare calendar cu intalniri cetatenesti periodice	Consultarea cetatenilor pentru realizarea unui calendar comun de lucru(tematica intalnirilor, locul, data, ora)	Anual 2016-2020	0	0	0	Compartiment relatii cu publicul Compartiment indrumare si control Asoc. de prop.
---	--	---	---	--------------------	---	---	---	---

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Organizarea de adunari pentru informarea cetatenilor	Mediatizarea calendarului cu intalnirile cu cetateni	Permanent 2016-2020	20	0	20	Compartiment relatii cu publicul Compartiment indrumare si control Asoc. de prop.
			Realizarea intalnirilor	Conform calendarului	0	0	0	Primar Compartiment relatii cu publicul Compartiment indrumare si control Asoc. de prop.
			Sinteza problemelor puse in discutie	Permanent 2016-2020	0	0	0	Compartiment indrumare si control Asoc. de prop.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Mediatizare exemple de buna practica din alte comunitati	Exemplificare verbala despre realizarile altor comunitati in care au fost implicati cetatenii	Permanent 2016-2020	0	0	0	Compartim ent relatii cu publicul Compartim ent indrumare asociatii de proprietari
			Pliante , extrase din publicatii despre realizarile altor comunitati in care au fost implicati cetatenii	Permanent 2016-2020	20	0	20	Compartim ent relatii cu publicul Compartim ent indrumare asociatii de proprietari

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Realizarea si amplasarea de panouri publicitare si informative	Identificarea locurilor de amplasare a panourilor publicitare si informative in puncte cheie din oras	Permanent 2016-2020	0	0	0	Directia tehnica
			Executarea panourilor cat mai sugestive pentru cetateni	Anual 2016-2020	30	0	0	Comp. Administr.
			Informare privind finantarile din fonduri externe, viabile ptr. comunitatea in care locuiesc	Permanent 2016-2020	0	0	0	Compartiment indrumare asociatii de proprietari
			Consultanta in completarea de cereri de finantare	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp. Proiecte si Programe
		Informare cu scopul cresterii spiritului asociativ	Organizarea de intalniri cu cetatenii	Permanent 2016-2020	0	0	0	
		Identificarea potentialului pentru voluntariat	Anunturi privind activitati in care sunt implicati voluntari	Permanent 2016-2020	20	0	20	Compartiment relatii cu publicul
			Stimularea voluntarilor prin publicarea in mass media a activitatilor prestate de acestia	Permanent 2016-2020	20	0	20	Compartiment relatii cu publicul

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

2	Constientizarea cetatenilor in gospodarirea si intretinerea localitatii	Campanie de informare in domeniul gospodararii si intretinerii localitatii	Desemnarea responsabililor privind sectoarele de curatenie	Anual 2016-2020	0	0	0	Primar
			Anunturi privind pastrarea curateniei	Permanent 2016-2020	10	0	10	Compartiment relatii cu publicul Compartiment indrumare asociatii de proprietari
			Organizarea de intruniri cu cetatenii pentru constientizarea lor in vederea pastrarii curateniei si a mobilierului stradal	Permanent 2016-2020	0	0	0	Primar Responsabil zona de curatenie Compartiment relatii cu publicul Comp. asociatii de proprietari

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Intalniri cetatenesti pentru indentificarea necesitatilor (containere, amplasare)	Anunturi privind stabilirea de intalniri	Permanent 2016-2020	10	0	10	Compartiment relatii cu publicul Comp. asociatii de proprietari
			Sedinte publice cu cetatenii pentru indentificarea problemelor si a rezolvarii lor	Permanent 2016-2020	0	0	0	Primar Responsabil zona de curatenie
3	Sprijinirea si mobilizarea cetatenilor in vederea clarificarii situatiei juridice a terenurilor proprietate privata	Realizarea unei baze de date cu proprietatile problema	Initializarea unui program care sa cuprinda baza de date cu proprietatile problema	Permanent 2016-2020	0	0	0	Analist-Programator
		Intalniri pe comunitati cu cetatenii si realizarea planului de actiuni spre solutionarea problemelor	Anunturi privind organizarea intalnirilor	Permanent 2016-2020	10	0	10	Compartiment relatii cu publicul Comp cadastru
			Identificarea problemelor		Permanent 2016-2020	0	0	0
			Consultarea cetatenilor in vederea realizarii planului de actiuni	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp Cadastru

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

		Intalniri publice cu invitatii de specialitate	Anunturi privind organizarea intalnirilor	Permanent 2016-2020	5	0	5	Primar Compartiment relatii cu publicul Directia tehnica
			Invitatii catre persoanele sau institutiile in domeniul cartii funciare	Permanent 2016-2020	5	0	5	Compartiment relatii cu publicul
			Intocmirea procesului verbal de sedinta cu indentificarea problemelor si solutiile gasite	Permanent 2016-2020	0	0	0	Comp. Cadastru Comp. Juridic
4	Infratirea cu alte localitati din Uniunea Europeana	Identificarea de posibili parteneri	Identificarea propriu-zisa de posibili parteneri	Permanent 2016-2020	0	0	0	Birou proiect si progr de dezvoltare
		Negocierea acordurilor de infratire	Purtarea discutiilor de negociere a acordurilor de infratire	Permanent 2016-2020	0	0	0	Primar
		Aprobarea in Consiliul Local a acordurilor de infratire	Prezentarea si aprobarea in Consiliul Local a acordurilor de infratire	Permanent 2016-2020	0	0	0	Consiliul Local

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

4. ANALIZA FACTORILOR DE DECIZIE

Factorul de decizie	Care sunt așteptările factorului de decizie	Ce facem pentru a îndeplini așteptările factorului de decizie	Ce se va întâmpla dacă așteptările acestuia nu sunt îndeplinite	În ce mod ne influențează factorul de decizie	Care sunt așteptările noastre față de factorul de decizie analizat	Importanța lui pentru succesul proiectului puțin - 1 important - 2 f import. - 3
A. P. L.	<ul style="list-style-type: none"> - Realizarea planului de dezvoltare strategică - Promovarea imaginii instituției pe care o reprezintă - Dezvoltarea durabilă a localității 	<ul style="list-style-type: none"> - Respectarea întocmai a strategiei elaborate, oferirea de informații periodice despre stadiul acțiunii - Implicare activă 	<ul style="list-style-type: none"> - Nu va participa din punct de vedere financiar 	<ul style="list-style-type: none"> - In mod esențial. Fără contribuția financiară / materială a acestuia nu se pot îndeplini obiectivele 	<ul style="list-style-type: none"> - Transparență - Susținere materială / financiară - Cooperare 	3
AGENȚI ECONOMICI	<ul style="list-style-type: none"> - Promovarea imaginii firmei - Accesarea de fonduri, finanțări, dezvoltare și prosperitate 	<ul style="list-style-type: none"> - Informări despre proiecte, programe de finanțare - Cooperare în realizarea proiectelor - Publicitate 	<ul style="list-style-type: none"> - Nu va participa din punct de vedere financiar - Nu se va implica ; va pune în pericol realizarea unuia / mai multor proiecte 	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuția financiară a acestora influențează amploarea acțiunilor 	<ul style="list-style-type: none"> - Cooperare 	2
ORGANIZAȚII NON GUVERNAMENTALE	<ul style="list-style-type: none"> - Promovarea obiectivelor 	<ul style="list-style-type: none"> - Armonizare interese ONG / comunitate 	<ul style="list-style-type: none"> - Neimplicare în accesarea unor 	<ul style="list-style-type: none"> - Indirect 	<ul style="list-style-type: none"> - O buna colaborare 	2

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

(ONG)	acestora		finanțări specifice - Riscul nerealizării impactului dorit asupra unor grupuri țintă specifice			
BISERICA	- O buna conviețuire a oamenilor	- Competență prin activitățile desfășurate - Implicare activă.	- Nu ne va ajuta in dezvoltarea spiritului civic al cetățeanului	- La nivelul mentalități grupului țintă	- O buna implicare in viața comunității	2
INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT	- Sa promoveze si sa educe tinerii in spiritul competiției si al implicării in viata societății civile	- Ne facem datoria si ne motivam strategia pe înțelesul lor, putem vorbi de o traducere a evenimentelor , dar mai ales a implicațiilor pe care acestea le au asupra vieții tinerilor	- Daca nu reușim sa cooptam de partea noastră acest factor de decizie atunci e foarte greu sa reușim o transformare durabila si definitiva.	- In mod esențial. - Implicarea acestui factor conduce la reușită	- Implicare activa in dezvoltarea imaginii municipiului - Conștientizare / implicarea directă a tinerilor - beneficiari direcți ai dezvoltării durabile	3

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

MASS - MEDIA	- Sa se realizeze o campanie transparenta, ampla si realista, pe termen lung cu rezultate cuantificabile	- Ne îndeplinim strategia mediatizând fiecare acțiune pe care o desfășurăm, facem publice planurile strategice si suntem foarte deschiși la toate întrebările pe care mass media ni le adresează (vox populi)	- Riscul unei imagini deformată a procesului de dezvoltare durabilă - Neimplicare activă a grupurilor țintă, datorată lipsei comunicării	- In mod esențial deoarece el este cel care influențează în modul cel mai sigur si amplu grupul țintă.	- O colaborare fructuoasă	3
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA	- Dezvoltarea durabilă a zonei	- Ne implicăm, informăm și ne consultăm cu acest factor de decizie - Reducerea costurilor proprii pentru anumite proiecte	- Întârzieri în realizarea unor proiecte	- Direct	- Acordare de avize, aprobări - Implicare financiară	3
FURNIZORI DE UTILITĂȚI	- Reducerea costurilor proprii	- Implicare activă	- Calitate slabă a serviciilor	- Interese comune și complementare	- Punere la dispoziție de informații specifice - Sustenabilitatea proiectelor - Sprijin în obținerea de avize / acorduri / autorizații	2
ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI	- Îmbunătățirea condițiilor de	- Comunicare / colaborare / implicare	- Dezinteres datorat creșterea gradului de	- Direct, esențial	- Schimbarea în bine a	2

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

	traia		nemulțumire a membrilor Asociațiilor de Proprietari		mentalității prin participarea activă	
AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ	- Ocuparea forței de muncă	- Informare / consultare / participare	- Îngreunarea procesului de ocupare a forței de muncă disponibile	- Indirect	- Transparență - Furnizare de informații	2
DIRECȚIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ȘI A FAMILIEI	- Extinderea serviciilor sociale	- Promovare proiecte de interes social	- Neimplicare	- Direct	- Sprijin / cooperare	2

5. PROFILUL COMUNITATII - ORASUL PETRILA **-2014-**

I. DATE GENERALE

1.1. Scurt istoric

Localitatea Petrila, straveche asezare situata la 675 m altitudine pe malul Jiului transilvan, la intersectia paraului Jiet cu paraul Taia este atestata, in diferite documente, atat in anul 1499 cat si in anul 1493.

La vremea cand se inchegau primele formatiuni statale romanesti feudale voievodatul ce se intindea in Banat intre Mures si Dunare, ajuns la apogeu sub voievodul roman Glad (sec.IX-X), cuprindea in teritoriul sau si Valea Jiului.

Mai tarziu, aceste pamanturi au facut parte din voievodatul lui Litovoi ce se intindea pe ambele versante ale Carpatilor Meridionali, din tinutul Gorjului si pana in tara Hategului.

Cel mai important document scris despre Valea Jiului este un act de danie al regelui Vladislav I al Ungariei catre cneazul roman Mihail Cande, datand din anul 1493. Este scris in acest hrisov ca boierul Mihail Cande stapaneste mosiile aflate pe teritoriul de azi al Petrilei (Peterella), Maleia, langa Petrosani (Malee), Rotunda, langa Petrosani sau dupa unii autori Lonea (Ratond), Campul lui Neag (Nzakmezeu), Morisoara, in Vulcan (Marisowar), iar putin dupa aceea, in 1501, langa acestea se aminteste Kaprisowar (Caprisoara), in Vulcan, ca fiindu-i proprietati "ab antiquo". Chiar si mai inainte, in jurul anului 1493, regele Albert de Habsburg recunoscuse ca Valea Jiului este proprietatea lui Niculae Cande, tatal cneazului Mihail.

In timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521), un hrisov traseaza granita (din varf in varf) pe cumpana apelor, scris in care apare mentionat un Cande ca nemes al Hategului care a pus piatra de hotar impreuna cu boierii olteni. In perioada evului mediu, Valea Jiului n-a avut o populatie prea numeroasa fiind lipsita de ogoare manoase si drumuri accesibile, astfel incat satele erau destul de rare. De abia in a doua jumatate a veacului trecut, odata cu descoperirea si exploatarea carbunelui aflat in cantitati uriase in subteran, Valea Jiului cunoaste o crestere demografica continua. O data cu intocmirea primului recensamant confesional in 1733 de catre Episcopul Micu Klein s-a consemnat existenta in localitatea Petrila a unui preot ortodox, Dumitru, a unui preot greco-catolic, Stefan si a unei biserici cu 48 familii de credinciosi, familii compuse in medie din 5 membri.

Ulterior, in anul 1750, erau inregistrati 300 de locuitori si o biserică, iar in anul 1762 doi preoti uniti, 194 familii ortodoxe si 2 biserici ortodoxe.

In cronicile vechi Petrila figureaza (in anul 1733) sub denumirea de "In Sij In Petrila" "Dzij Petrila". Dupa unii autori toponimul "Petrila" deriva din adjectivul latin "petrinus" ce se traduce prin "de piatra", in jur fiind multe toponime similare (Piatra Rosie, Pietrele, Petros).

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

La Jiet, localitate apartinatoare a Petrilei s-au gasit urme ale exploatarei aurului aluvionar, de catre daci si romani la locul numit Hududeu, unde au fost descoperiti si dinari romani. Dar ceea ce este remarcabil si ilustrat de dictionarul limbii romane, editat de Academia Romana, "petrila" (substantiv comun), inseamna "drum pietros neasfaltat".

Oamenii locului, pastori si crescatori de vite pe plaiurile bogate in pasuni, foloseau "piatra neagra care arde" la incalzit si la efectuarea schimburilor comerciale, straturile de huila fiind intalnite chiar la suprafata.

Inceputurile exploatarei sistematice, cu mijloace rudimentare, a carbunelui din Valea Jiului se regasesc in anul 1840 cand fratii Hoffman si Carol Mederspach, proprietari austrieci de mine din Rusca Montana, atrasi de bogatele zacaminte carbonifere au pus bazele viitoarelor exploatare si intreprinderi miniere, continuand sa cumpere de la proprietari si tarani eliberati un numar mare de posesiuni miniere.

Exploatarea zacamintelor carbonifere a continuat de-a lungul anilor, dezvoltand o zona mono industrială, activitatea economica preponderenta fiind aceea de exploatare si prelucrare a carbunelui.

Dezvoltarea acestor activitati a avut ca urmare o crestere continua a numarului de locuitori din localitatea Petrila astfel incat daca in anul 1820 populatia era de 3.326 locuitori, in anul 1977 era de 25.207 locuitori, in prezent populatia a ajuns la 25.680 locuitori.

1.2. Asezare geografica

Orasul Petrila, la care se ajunge din DN 66, urmând Jiul de Est, este situat la 675 m altitudine, la confluenta Jiului de Est cu pârâul Taia si cu Jietul. Orasul este situat într-o luncă a Jiului de Est, fiind prima localitate pe acest râu.

Teritoriul administrativ al orasului Petrila este mărginit la est de masivul Surianu, la nord de Vârful lui Pătru, la sud de masivul Parâng, iar la vest de teritoriul municipiului Petrosani.

Orasul Petrila are patru localitati componente: Tirici, Jiet, Răscoala si Cimpa, dintre acestea Cimpa si Jietul fiind foarte apropiate, doar semnele rutiere semnalând trecerea .Prin Valea Taia si Auselului se pot trece muntii în valea Sebesului sau în a Cibinului.

Accesul în orasul Petrila este asigurat în partea de vest de DN 66 Simeria - Petrosani care se intersectează cu DN 7A ce străbate orasul.

Circulatia rutieră majoră în orasul Petrila se desfășoară pe str. Republicii, stradă de categoria a-II-a, care străbate localitatea de la vest spre est, asigurând legătura cu localitățile Cimpa si Jiet si în continuare pe traseul DN 7 cu iesire spre judetul Vâlcea.

Reteaua de căi ferate dispune de căi ferate industriale si de cale ferata normala pana E.M. Petrila.

1.3. Relieful

Teritoriul orasului Petrila include versantii sud-vestici si M-tii Sureanu si cei nordici ai M-tilor Parang, distingandu-se astfel doua unitati morfostructurale: unitatea cristalino-mezozoica si unitatea de depresiune intramontata.

Relieful prezinta o inclinare spre Valea Jiului de Est, ca urmare a colmatarii depresiunii cu depuneri celuvio-preluviale spre rama muntoasa si a eroziunii spre albia minora. In relieful depresiunii se disting piemonturile si vaile cu terase si lunci. Pe teritoriul Petrilei, in zona depresionara, piemonturile ocupa cea mai mare suprafata la nord si sud de Petrila. In periferia piemontului nordic exista vatra Petrilei si Cimpa. Lunca Jiului de Est are aspect de bazinet, este partial inundabila in zona localitatilor Cimpa si Tirici.

Unitatea cristalino-mezozoica cuprinde doua subunitati geografice separate de unitatea de depresiune intramontana. Prima este situata in nord fiind delimitata de Depresiunea Jiului de Est in sus si de aliniamentul culmilor Poiana, Taia, Comarnicel, Sureanu si Salanele. Cea de-a doua subunitate apartine M-tilor Parang si se afla in partea de sud si de sud -est a localitatii. Ea este delimitata de Depresiunea Jiului de Est in nord si aliniamentul Parangul Mic, Carja, Gemanarea, Parangul Mare, Piatra Taiata, Cetu Ursului.

Caracteristica reliefului orasului Petrila este data de depresiunea intramontana a Jiului de Est, denivelata de terase si treapta piemontana si de rama montana cu asocierea de culmi rotunjite in diferite etape, vai adanci, abrupturi si relief glaciara.

1.4. Clima

Caracterul depresionar, favorizează acumularea și stagnarea aerului rece, care determină frecvente inversiuni de temperatură chiar și între unitățile de relief cu altitudini reduse. Vara, încălzirile sunt mai puternice datorită circulației reduse, astfel că amplitudinile termice zilnice și anuale diferă față de alte regiuni. Valorile medii anuale ale temperaturii aerului calculate pe o perioadă de 60 de ani , înregistrează valori de 6,8⁰ C. Valorile medii lunare sunt cuprinse între - 4,5⁰ C în luna ianuarie și 16,7⁰ C în luna iulie.

Elementele climatice indică caracteristicile unui climat umed și rece. Cele mai multe zile senine se înregistrează în intervalul august-septembrie, iar luna cea mai ploioasă este în luna iunie. Direcția predominantă a vântului este cea sudică cu viteze medii ale curenților de aer relativ mic.

1.5. Solul

Referindu-ne la stratigrafia acestui bazin, menționăm ca sedimentele care formează sunt alcătuite dintr-un orizont bazal de conglomerate, calcare, nisipuri argiloase de culoare roșcată, acoperite la rândul lor de sisturi argiloase și gresii vargate. Grosimea acestui orizont este de aproximativ 100-125 m. Deasupra acestuia se află un

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

al doilea orizont, cu o grosime aproximativ 300 m, format din blocuri de gresie si strate de argila, intre acestea gasindu-se stratele de carbuni (mai ales in partea inferioara a orizontului).

1.6. Elemente de biogeografie (flora și fauna)

Flora localității este central-europeană, cu elemente arcto-alpine, în părțile înalte ale munților și infiltrații mediteraneene în locurile adăpostite și cu condiții ecologice potrivite, ca formațiunile calcaroase.

În jurul localității predomină, pădurile de fag, care în unele locuri, vegetează cu alte specii lemnoase: bradul, molidul, pinul, larița, paltinul de munte, frasinul, carpenul, mestecănul ce formează pâncuri mai întinse în partea inferioară a pădurii de fag.

În făgete și în zona colinară sunt întâlniți numeroși arbuști: cununița, caprifoiul, alunul, socul roșu, păducelul și diferite specii de mur. În zonele defrișate prin tăieri se instalează zmeurișul, iar în poiene și liziera pădurii se găsesc zone întinse de merișor și afin. Culmile inalte sunt acoperite de jneapan (*Pinus montana*).

Și lumea plantelor inferioare au o bună reprezentare astfel: pe scoarța fagilor întâlnim licheni de genurile *Parnelia* și *Lecanora*, mușchii formează adevărate covoare, iar ferigile bordeiază pâraiele de munte. Ciupercile cum ar fi: bureții de fag, pitoanca, iuțari, crăițele, gălbiorii, ghebele și altele îi determină pe orășeni să părăsească orașul în căutarea lor.


Specific pădurilor de munte sunt: cocoșul de munte, ierunca, găinușa de munte, mierla gulerată, sturzul de piatră, ciocănitorea neagră, corbul, cerbul, râsul, ursul brun, jderul de pădure. Au mai fost semnalate exemplare de bufniță. Dintre răpitoarele de zi amintim gaia roșie și specii de ulii de genul *Accipiter*. În afara speciilor amintite mai semnalăm prezența următoarelor specii: bursucul, lupul, vulpea, pisica sălbatică, dihorul, nevăstuica, mistrețul, veverița, șoarecele de pădure, iepurele, specii de lilieci și ariciul.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

II. POTENȚIAL SOCIO - UMAN


2.1.1. Privire geografica de ansamblu

Orasul Petrila detine o suprafatã totalã de 30.868 ha aflându-se în partea sud-estica a județului Hunedoara, la granița cu județul Valcea.



PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

2.1.2. Planul Urbanistic General al orasului petrila



- Zona de locuinte si functiuni complementare: 352,00 ha;
- Zona cu unitati industriale: 111,80 ha;
- Zona de parcuri, recreere turism: 12,10 ha;
- Zona gospodarie comunală/cimitire: 10,6;
- Zona cu destinatii speciale si de echipare teritorială:
 - cai de comunicație rutiere 39,35;
 - cai de comunicație feroviare 11,30 ha;
 - terenuri pentru construcții tehnico-edilitare si constructii aferente: 1,50 ha;
- Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.): 213,65 ha;
- Suprafata agricola: 11.246ha;
 - din care: -arabil: 128 ha;
 - pasuni: 5.872 ha;
 - fânețe: 5.228 ha;
 - livezi: 18 ha;
 - fond forestier: 18.883 ha;
 - Alte folosințe: 739 ha;

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA


2.2. Indicatori comparativi: Orasul Petrila - judetul Hunedoara

Nr. crt.	INDICATORI	U/M	ANUL	ORASUL PETRILA	JUDEȚUL HUNEDOARA
1.	Populația	Pers.	1 Ianuarie 2012	25.890	482.415
2.	Densitatea	Pers./km ²	1 Ianuarie 2012	8,38	68,8
3.	Structura populației pe grupe de vârstă: 0 - 14 ani 15 - 16 ani 65 și peste	%	2012	22,3 71,1 6,6	15,2 70,9 13,9
4.	Structura populației ocupate - agricultură și silvicultură - industrie și c-ții - servicii	%	2012	2 69,3 28,7	26,3 36,6 37,1
5.	Nr. someri înregistrați A.J.O.F.M.	persoane	decembrie 2012	822	3726
6.	Durata medie a vieții: masculin feminin	ani	2007 - 2012	-60,14 -57,23	-66,34 -73,60

2.3. Situația demografică

Disponibilizările masive din sectorul minier, au dus la scăderea nivelului de trai în această zonă și creșterea semnificativă a ratei șomajului la nivel local față de rata șomajului la nivel național. La nivel local rata șomajului este 26%, dar rata reală este în jur de cca. 50,8%, deoarece sunt multe persoane care au ieșit din evidența oficiului pentru ocuparea forței de muncă. În această situație a început fenomenul de migrație, fiind unul din principalii factorii care au contribuit la scăderea numerică a populației. Astfel dacă la începutul anului 1990, populația Petrilei se situa la un număr de 28.623, în prezent sunt înregistrați un număr de 25.680 de persoane.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA



Populația din orasul Petrila se afla în continuă scădere, cu 2.943 persoane mai puțin în 2011, față de 1996, așa cum se poate observa din tabelul de mai jos:

Anul	1996	2008	2009	2010	2011	2012
Petrila	28.623	28.149	25.808	26.124	25.890	25.680

Sursa: Direcția Regională de Statistică Hunedoara - Deva

2.4. Ocuparea populației

Perioada de tranziție pe care România o traversează, începând cu anul 1989, a dus la creșterea semnificativă a ratei șomajului. Disponibilizările care au avut loc a condus la dispariția multor locuri de muncă nu numai în sectorul minier ci și în activitățile conexe. Din păcate nu au fost găsite soluții de creare a unor alternative.

Practic în toate domeniile cu excepția a unora dintre servicii (comerț, învățământ, sănătate, asistență socială și administrație publică), populația ocupată a înregistrat scăderi. Astfel de reduceri semnificative ale populației ocupate au fost înregistrate în special în domeniul mineritului.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

2.5. Invatamantul

Activitatea educativa se realizeaza, pe raza orasului Petrila prin intermediul unui numar de 8 gradinite, 6 scoli generale si a Colegiului Tehnic "Constantin Brancusi", acesta din urma fiind unicul furnizor de formare profesionala al tinerilor din oras.

Numarul copiilor prescolari din gradinite este de 526, supravegheati si educati de un numar de 22 educatoare.

Numarul total al elevilor cuprinsi in sistemul de invatamant, la nivel de oras este de 2710 elevi, repartizat astfel:

- Scoala Generala I. D. Sarbu 584 elevi
- Scoala Generala Ana Colda 412 elevi
- Scoala Generala nr. 3 Cimpa 46 elevi
- Scoala Generala nr. 4 Jiet 12 elevi
- Scoala Generala nr. 5 485 elevi
- Scoala Generala nr. 6 344 elevi
- Grup Scolar Constantin Brancusi 827 elevi

Unitatile scolare dispun de un numar total de 199 cadre didactice care se preocupa de educatia si calificarea elevilor.

Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - sediul invatamant liceal, fiind singurul liceu din orasul Petrila, asigura pregatire in urmatoarele profile si domenii: invatamant liceal de zi filiera teoretica (real si umanist), filiera tehnologica, scoala de arte si meserii, an de completare mecanica si electromecanica.

Dezvoltarea infrastructurii si a bazei materiale a unitatilor scolare se realizeaza prin dotari cu laboratoare, cabinete de specialitate, materiale didactice, biblioteci, calculatoare. In anul 2004, in cadrul Colegiului Tehnic Constantin Brancusi - sediul invatamant liceal a fost inaugurata o sala de sport construita in cadrul Programului guvernamental "400 Sali de sport". De asemenea atelierul scoala cuprinde 3 sali echipate corespunzator domeniilor mecanic si electromecanic. In anul 2012 s-a dat in folosinta o noua cladire reprezentand o extindere a Colegiului Tehnic Constantin Brancusi care cuprinde sali de clasa si dotarile necesare.

S-a urmarit, in permanenta modernizarea, reparare si dotarea scolilor cu toate cele necesare desfasurarii in conditii optime a procesului de invatamant, a protejarii sanatatii si securitatii tinerilor cuprinsi in sistem.

Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - sediul invatamant gimnazial, Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - sediul invatamant liceal, Colegiul Tehnic Constantin Brancusi, Scoala gimnaziala nr. 5, Scoala Gimnaziala I.D. Sarbu si Scaoala gimnaziala nr. 6, structura arondata la Scoala ID Sirbu dispun de centrale termice pe gaz. S-au efectuat lucrari de reabilitare a instalatiilor electrice din scoli, au fost reparate si zugravite salile de clase, s-au montat geamuri termopan si este asigurata paza in incinta scolilor si in spatiile aferente.

2.6 Cultura

Cultura din Petrila poartă amprenta condițiilor speciale și aparte ale acestei zone. În devenirea sa este cultura rezultată din interacțiunea datinilor și tradițiilor și obiceiurilor populației eterogene care a lucrat și continuă să lucreze aici. Începând cu mijlocul sec. al XIX-lea, odată cu începerea mineritului carbonifer, pe aceste meleaguri au trăit la un loc românii localnici - momârlanii, românii veniți din alte zone ale țării, unguri, nemți,

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

polonezi, cehi, italieni, austrieci, etc. În anii socialismului s-a produs o regresie - o estompare - a manifestărilor culturale specifice, a obiceiurilor și tradițiilor.

În prezent se încearcă redescoperirea și punerea în valoare a culturii, indiferent de forma sa: muzică, pictură, literatură, fotografie, etc.

Una din personalitățile marcante ale acestor locuri a fost scriitorul Ion D. Sirbu care a purtat încă de la naștere, condamnarea la suferință, cunoaștere și faimă postumă. Ca omagiu adus acestui scriitor, dramaturg și om de înaltă tinută morală Casa Memorială I. D. Sarbu (1919 - 1989) îi poartă numele.

Fiind o comunitate restransă, la începuturi preponderent pastorală, obiceiurile tradiționale s-au perpetuat în timp. Dintre acestea exemplificăm cu :

Nedeile - reprezintă adunări pastorești în anumite zile de sărbătoare, în special în zilele de Paști și Rusalii la care participă, alături de pastori și locuitori din satele înconjurătoare;

Pitaraii - străvechi obicei de iarnă, constituie o asocieră și inițiere a celor ce se pregătesc de însurătoare. Cu steaguri anume confecționate în care se împletesc panglici, feciorii colindă satul, fiind uneori însoțiți de copii, fete, dar și de bătrânii obștii ;

Obiceiul bradului - sacralizat ca arbore cosmic și terestru , ca simbol al vieții și al morții, mirific în toate ceremoniile comunității, bradul este folosit și în obiceiurile autohtone atât la înmormântări, cât și la căsătorii. În ziua cununiei, prietenii mirelui împodobesc porțile miresei cu cetina de brad, și pun în vârful stiuhei flori și panglici ;

Stiuha (Stiura) - nu lipsește la nici o nuntă momărlanească și este o prajină foarte lungă din brad subțire, în vârful careia în batista de la logodna se pun trei bucăți de tamaie și trei boabe de piper, pentru alungarea duhurilor rele și a necazurilor.

Casa de cultură Ladislau Schmidt, Căminul cultural Jiet și Căminul cultural Cimpa au fost reabilitate. În cadrul casei de cultură funcționează Biblioteca Orășenească Petrila și centrul PAPI.

2.7. Sanatate

Aplicarea reformei sanitare, care a început în 1999, vizând inițial asistența medicală primară, a determinat reorganizarea sistemului sanitar. Au fost desființate dispensarele urbane, atât o parte din medicii din dispensare cât și o parte din medicii de întreprindere devenind medici de familie, cu autonomie față de spital, subordonați fiind Casei Județene de Asigurări de Sănătate, cu care au încheiat contracte.

În anul 2011 Spitalul de boli cronice al orașului Petrila a fost desființat. În prezent, în cadrul fostului spital funcționează două secții aparținând Spitalului de Urgență Petrosani: îngrijiri paleative și interne.

La ora actuală asistența medicală profilactico-curativă a populației estimată la 25.680 de locuitori este asigurată de către 13 medici de familie.

În anul 2013 Orașul Petrila și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest au semnat un contract de finanțare al cărui obiect îl reprezintă acordarea finanțării pentru implementarea proiectului "Modernizarea cabinetelor de specialitate ambulatorii din cadrul centrului de sănătate multifuncțional Petrila". În cadrul acestui Centru multifuncțional vor funcționa următoarele cabinete:

- medicina internă
- pediatrie
- cardiologie
- neurologie
- psihiatrie
- recuperare, medicina fizică și balneologie

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

- chirurgie generala
- obstretica-ginecologie
- ortopedie-traumatologie
- laborator de analize medicale
- laborator radiologie si imagistica medicala
- laborator de recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament).

In cadrul ambulatoriului integrat al centrului multifunctional isi vor desfasura activitatea un numar de 22 cadre medicale.

Farmacii : 7

2.8. Asistenta socială

În orașul Petrila funcționează Serviciul Public Local de Asistență Socială aflat în subordinea Consiliului Local. Personalul serviciului este format din 18 salariați după cum urmează: 1 director executiv cu studii superioare, 11 inspectori, 1 consilier, 1 referent, 1 administrator, 2 muncitori calificați, 1 îngrijitor.

Angajații serviciului acoperă toate drepturile acordate conform legilor după cum urmează: ajutoare sociale, alocații de stat, alocații pentru copiii nou-născuți, alocații de susținere pentru familia monoparentală și alocații familiale complementare, ajutoare de urgență, protecția persoanelor cu handicap, stimulente și creșterea copilului, protecția copilului, combaterea marginalizării persoanelor aflate în dificultate.

În localitate funcționează un Complex de asistență socială în care se asigură asistență copiilor cu probleme sociale deosebite.

Complexul de asistență socială Petrila a cărui activitate se desfășoară din anul 2002, printr-o finanțare din fonduri PHARE, derulează activități de protecția copilului și de servire a hranei pentru un nr. de 100 copii aflându-se în subordinea Consiliului local al orașului Petrila.

Datorită faptului că sursele de venit ale familiilor sunt limitate, nu puțini sunt aceia care traiesc din alocațiile școlare ale copiilor și din ajutorul social primit din partea Consiliului Local. Din acest motiv, o mare parte a copiilor rămân nescolarizați, părinții neavând posibilitatea de a-i înscrie în instituturile de învățământ.

În acest sens își desfășoară activitatea Organizația "Salvați Copiii" care în prezent asistă 123 copii de pe raza orașului Petrila, aflați în dificultate, efectele benefice fiind evidente prin reducerea abandonului școlar și familial.

Pe raza orașului mai există și fundații și asociații cu care Serviciul Public Local de Asistență Socială colaborează după cum urmează:

- Fundația „Humanitas Pro Deo” care în prezent asistă un număr de 21 familii (63 copii) de pe raza orașului Petrila
- Asociația Anti Sida „ Noua Speranță” care asistă un număr de 17 copii aflați în dificultate.

De asemenea S.P.L.A.S. colaborează și cu Fundația pentru tineret „ Pheonix” și Fundația „Remalia”.

2.9. Calitatea generală a vieții

O atenție deosebită este acordată evoluțiilor standardului de viață, ale veniturilor și consumului populației, dar și calității vieții, ocupării forței de muncă și șomajului.

Orașul Petrila, ca de altfel întreaga Vale a Jiului, este din punct de vedere economic, o localitate monoindustrială, axată pe extracția din subteran a uleiului. Datorită

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

restructurărilor masive ale personalului din minerit, în perioada 1997 - 1999, rata șomajului în orasul Petrila a ajuns la aproximativ 40%. Această clasă a șomerilor este caracterizată de situația materială foarte proastă și prin urmare nivelul de trai oscilează sensibil aproape de limita de subzistență: situație materială precară, aproximativ 255 persoane sunt beneficiari ai venitului minim garantat (Legea 416/2001, privind venitul minim garantat), stare de sănătate critică (îmbolnăviri frecvente, imposibilitatea cumpărării medicației pentru tratamente, locuințe sărăcăcioase, unele chiar mizere, debranșări masive de la agentul termic pentru termoficare etc.


Vorbind la modul general, orasul Petrila se confruntă cu o lipsă acută de locuri de muncă al cărei efect se resimte de ani de zile în economia locală și care influențează în mod negativ calitatea vieții acestor locuitori.

III. ECONOMIE LOCALĂ

3.1. Dezvoltarea funcțiunilor economice (IMM-uri)

Începând cu 1990, sectorul IMM-urilor s-a dezvoltat progresiv, începând practic de la zero, ajungând până la sfârșitul anului 2006, la un număr de 371, așa cum este prezentat mai jos.

Anul	2002 (1)	2003 (2)	2004 (3)	2005 (4)	2006 (5)	2007 (6)	2008 (7)	2009 (8)	2010 (9)	2011 (10)	2012 (11)
Nr. IMM înființate	42	37	27	38	20	19	26	22	63	36	41



Din punct de vedere al structurii pe domenii de activitate a IMM-urilor ce funcționează în prezent orasul Petrila :

sectorul cu cele mai multe firme este comerțul - 85%
pe locul doi se situează sectorul productiv - 10 %

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

sectorul de servicii-5%;

3.2. Rolul economic al IMM-urilor în cadrul economiei ORASULUI PETRILA

Evoluția pieței muncii a suferit modificări în orasul Petrila. În perioada 1998 - 2003, rata de ocupare în cadrul IMM-urilor a crescut, însă suficient pentru a compensa pierderile semnificative de locuri de muncă din sectorul minier și sectoarele conexe acestuia.

În cadrul IMM-urilor, locurile de muncă sunt împărțite aproximativ egal între microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. În medie o micro-întreprindere oferă în medie 8 locuri de muncă, în timp ce o întreprindere mică, oferă până la 50 - 100 de locuri de muncă (ex.Fabrica de profile metalice si accesorii pentru mobilier-SC SIMAUSROM SRL).

3.3. Participarea la piața muncii

Structura populației ocupate la recensământul din 2002, pe activități ale economiei naționale relevă faptul că majoritatea populației active din orasul Petrila, este cuprinsă în ramuri industriale și mai puțin în sfera agriculturii, transporturilor sau comunicațiilor, așa cum se poate observa din diagrama de mai jos.

3.4. Oportunitati de afaceri

Mediul de afaceri din orasul Petrila, este încă fragil (afaceri extrem de puține ca număr și mici ca cifra de afaceri).

Potențialul investițional al orașului definit prin proiectele depuse de mediul de afaceri privat din zonă pentru a obține granturi, este din păcate extrem de redus. Programele de creditare nu sunt accesate datorită absenței unor garanții la standardele solicitate de bănci, termene scurte de restituire a creditelor, dobânzi greu de recuperat din profiturile limitate de piața de desfacere.

Pe raza orasului Petrila își desfășoară activitatea « Centrul de afaceri » care oferă sprijin întreprinzătorilor.

Deasemenea Primaria orasului Petrila detine terenuri disponibile unele chiar cu utilități (cai de acces, energie electrică, apă)

◇ Industrie și comerț.

Dintre ramurile industriale cea a mineritului reprezintă activitatea de bază a locuitorilor chiar dacă s-a ajuns la un număr foarte mic de angajați în domeniu. Astfel pe raza municipiului funcționează două întreprinderi miniere : E.M.Petrila, cu un număr de 890 salariați și E.M. Lonea, cu un număr de 1.047 salariați.

Domeniul construcțiilor este reprezentat de o societate comercială-SC AVEG SA cu un nr. de 24 de angajați și de PF Florea Gheorghe.

Domeniul prelucrării maselor plastice este reprezentată prin SC DONPLAST SRL cu un nr. de 7 angajați și SC BROLLEMN SRL cu un nr. de 4 angajați.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Domeniul prelucrării tamplăriei de aluminiu, P.V.C. și lemn stratificat este reprezentat de SC EXPOFOREST SRL cu un nr. 8 de angajați, SC SIMAUSROM SRL.

În domeniul serviciilor își desfășoară activitatea SC PROIECT PROKART SRL-servicii proiectare și SC ASCMIL SRL și Web DEV SRL -servicii întreținere și reparatii auto.

Într-o continuă dezvoltare se află sectoare ce sunt reprezentate de firme private (prelucrarea lemnului, materiale de construcții, industrie alimentară - panificație (SC LOVENTAL SRL, SC SENZITIVE SRL), transport marfă și călători unde activitatea preponderentă o reprezintă comerțul alimentar și nealimentar. Activitatea de comerț alimentar și alimentație publică se desfășoară în 278 de societăți comerciale de pe raza orașului Petrila. De menționat și benzinăria SC GDR START COMEXIM SRL.

◇ **Industria ușoară - confecții, textile, tricotaje.**

Pe raza orașului își desfășoară activitatea o societate comercială, având ca profil de activitate producția de încălțăminte: S.C. CARBO SHOES SRL cu un număr de 23 angajați, forța de muncă fiind constituită în procent de 90% din femei.

În prezent, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, organizează anual cursuri de calificare, existând astfel un potențial uman cu pregătire în acest domeniu.

◇ **Turismul montan și agroturismul.**

Teritoriul administrativ al orașului Petrila are un bogat fond turistic nu îndeajuns exploatat. La sud se află o salbă de lacuri glaciare, accesibile pe valea Jietului, din DN 7 A, la cca 11 km de localitatea Jiet, trecând printr-o frumoasă zonă peisajeră, prin cheile Jietului, rezervatie naturală de gradul IV. În această zonă există cabana Groapa Seacă (cu locuri de parcare, spații de cazare și în curs de extindere și modernizare).

Pe valea Tăii, trecând prin cheile Tăii, de asemenea rezervatie naturală de grad IV, apoi pe valea Auselului, pe un drum forestier încă în stare bună, pe cale de catalogare ca drum județean prin prelungirea acestui drum până la cabana și lacul Sureanu, de asemenea rezervatie naturală pe teritoriul administrativ al orașului Cugir și pe valea Tăii s-au introdus în intravilan teritoriile pentru case de vacanță și dotări turistice, teritorii ce cuprind și unele case de vacanță existente și anume :

Cabana Lunca Florii (care în prezent a fost vândută și se află în reabilitare) la confluența Văii Popii cu Auselu. Acesta cabana are o capacitate de cazare pentru 14 persoane iar pitorescul locului este deosebit.

Pornind de la Petrila drumul auto ne conduce pe Valea Taia, străbate Cheile Taii, scurte dar pitorești, cu pereți prapastioși, sculptați în bara calcaroasă a Piterei Lesului, ce oferă posibilități de practicare a alpinismului, fiind străbatute trasee cu grade diferite de dificultate (traseul Hornul cu două lungimi de coarda și grad de dificultate 4A ; 'traseul Grotei ' cu două lungimi de coarda și grad de dificultate 3B ; traseul « Piatra Rosie », « Minerul » și « Zetu » cu 4 lungimi de coarda și grad de dificultate 5B) și ajungem la cabana Lunca Florii. Continuând drumul ajungem la :

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA



Cabana de vanatoare Auselul situata la 1024 m altitudine, de unde poteca marcata urca inspre Varful Brates, pe sub Varful lui Patru(unde se gasesc urmele unui castru roman)

Cabana Sureanu , principala baza turistica a masivului si punct de plecare inspre Sebes, Oasa si Cugir, Obarsia Lotrului si ansamblul de Cetati Dacice ce altadata aparau Sarmisegetuza Regia. Amplasata pe Valea Jiului

Cabana este alcatuita din :

partea de jos - Sala de mese, bar cu sala de biliard, grupuri sanitare, bucataria cabanei

partea de sus - camere de dormit

Cabana Jiet se afla pe malul drept al Jiului de Vest si accesul se face din DN. 66. Acesta cabana are o capacitate de cazare de 23 persoane, si este situata in marginea unei paduri de fag. Cabana are teren propriu de fotbal , teren de tenis si este cuplata la retea electrica a localitatii

Acesta cabana este formata din doua nivele :

la primul etaj se afla sala de mese , barul , bucataria , grupurile sanitare

la etajul al doilea se afla camerele pentru dormit.

Cabana Groapa Seaca este situata pe soseaua DN 7A la o altitudine de 1598 m, intr-un cadru pitoresc, inconjurata de paduri adanci de conifere si foioase, cu posibilitati de cazare de 33 locuri. Ea reprezinta ultimul punct de intrare in muntii Parang. Continund drumul cu masina se poate ajunge la Obarsia lotrului, lacul de acumulare Vidraru si Voineasa si mai deparat in Ramnicu Valcea si Sibiu.

Cabana Mija este situata in Muntii Parang, langa drumul Petrosani - Obarsia Lotrului - Voineasa, intr-o rezervatie naturala cu un peisaj de exceptie. Singura constructie pe o raza de cativa kilometri si avand un numar de numai 9 camere, cabana Mija constituie o locatie ideala pentru relaxare.

Imprejurimile ofera posibilitati multiple de drumetie montana, sporturi de masa sau pescuit. Pentru plimbarea cu bicicleta sunt puse la dispozitie gratuit biciclete de munte. Incadrata la categoria 3 stele, unitatea a fost construita in anul 2005 pe locul unei vechi cabane de vanatoare. Dotarile de cazare si restaurantul ofera un grad ridicat de confort pastrand specificul montan. La aceasta cabana se ajunge din Petrila sau Petrosani trecand Cheile Jietului.

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

Un alt traseu turistic este din localitatea Tirici, pe valea râului Jiul de Est la cabana Voievodu, apoi pe valea pârâului Voievodu si Bilele, sunt terenuri apte pentru case de vacanță.



◇ **Prelucrarea lemnului.**

In orasul Petrila prelucrarea lemnului a fost o meserie de baza pentru unii din locuitorii orasului avand in vedere ca a functionat „Fabrica de mobila” care a avut un numar de 372 angajati. Deasemenea in oras functioneaza in prezent trei societati comerciale care au ca obiect principal de activitate fabricarea mobilei si a produselor finite din lemn. Dezvoltarea in ultima perioada a exploatarilor forestiere care functioneaza pe raza orasului este tot mai preponderenta in prezent functionand un numar de noua societatii comerciale care exploateaza lemnul din padurile apartinatoare orasului Petrila.

◇ **Cresterea animalelor, prelucrarea laptelui, carni**

Oamenii locului, bastinasii numiti momarlani se ocupa de cresterea animalelor, avand in vedere zona si plaiurile bogate in pasuni dar, aceasta este o ocupatie strict pentru intretinerea familiilor lor

In localitatile componente orasului Petrila cum ar fi: Tirici, Cimpa, Jiet, Rascoala, ocupatia preponderenta este cresterea animalelor, prelucrarea laptelui si a carni , motiv pentru care oamenii locului au terenuri si stani in apropierea locuintelor. Aceste activitati nu genereaza venituri majore pentru aceste familii ci se practica din traditie.

◇ **Infrastructura locala**

Potrivit datelor din baza de date a administrației publice locale și a Direcției Generale de Statistică a județului Hunedoara - Deva, lungimea totală a străzilor orasului Petrila este de 38 km, iar a străzilor modernizate este de 34 km, majoritatea fiind străzi cu îmbrăcăminte asfaltică. Infrastructura localității în prezent nu dispune de o structură adecvată dezvoltării turismului, aceasta fiind pe lista de priorități a strategiei de dezvoltare a localității. In perioada 2010-2011 a fost reabilitata strada principala a orasului, strada Republicii-Cimpa. In prezent este in derulare proiectul cu finantare

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

internationala „Modernizare strazi si parcari in zona Cap Linie Petrila-Cap Linie Lonea, din orasul Petrila” al carui obiect este reabilitarea strazilor din zona mai sus amintita.

Rețeaua de distribuție a apei potabile, are lungimea de 75 km, existând însă câteva zone în care rețeaua de alimentare este învechită și pe anumite porțiuni colmatată; fiind necesară o redimensionare a rețelei și modernizarea Administrarea rețelei de distribuție a apei potabile, este realizată de SC APA SERV VALEA JIULUI SA. In anul 2006 s-a derulat un proiect finantat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala impreuna cu Consiliul Local al orasului Petrila si Grupul de initiativa al comunitatii miniere Rascoala al carui obiectiv a fost „Alimentarea cu apa a satului Rascoala”.Prin acest proiect se va construi cca. 2,3 KM retea de apa potabila.

Lungimea rețelei de canalizare, în prezent este de 55 km dar o mare parte a orasului nu beneficiaza de sistem de canalizare, peste 50% din locuinte nu au posibilitatea racordarii la sistemul de canalizare. In anul 2006 s-a derulat un proiect finantat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala impreuna cu Consiliul Local al orasului Petrila si Grupul de initiativa al comunitatii miniere Cocosului al carui obiectiv a fost „Retea de canalizare in cartierul Cocosului”.Prin acest proiect se va construi cca. 0,8 KM retea de canalizare. In cadrul Memorandului incheiat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor la 12 ianuarie 2006-”Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata” a fost inaintat si aprobat proiectul „Extindere canalizare menajera in orasul Petrila. Valoarea investitiei fiind de 4.407.01,3 lei. Prin acest proiect s-au construi cca. 9,38 KM retea de canalizare. Prin O.U.G.2007 a Guvernului Romaniei a fost finantata proiectarea pentru obiectivul”Canalizarea menajera a localitatii Cimpa”.Valoarea investitiei fiind de 5.300.000 lei. Prin acest proiect se va construi cca. 13,34 KM retea de canalizare.

Rețeaua de distribuție a gazelor are o lungime totală de 17 km, alimentarea cu gaze a localității făcându-se la începutul anilor 1997, la rețea fiind racordate un număr de aproximativ 3620 apartamente reprezentand 50% din totalul locuintelor de pe raza orasului Petrila.

Administrator : S.C. Distrigaz - Nord S.A Tg. Mureș

Realizarea programului de investiții pe anul 2013 va aduce o îmbunătățire semnificativă în domeniul rețelelor tehnico-edilitare și stradale a orasului Petrila.

◇ **Instituti publice, banci, servicii publice locale.**

În orasul Petrila funcționează următoarele instituții publice descentralizate :

Politia orasului Petrila
CEC - Agenția Petrila
Banca Romana de Dezvoltare - Agentia Petrila
Banca Comerciala Romana - Agentia Petrila

Servicii publice locale :

Primaria Orasului Petrila si Consiliul Local al Orasului Petrila
Seviciul Public Local de Asistenta Sociala Petrila (subordonată Consiliului Local al orasului Petrila) - servicii sociale
SC Edil Urban Serv SA Petrila - firma subordonata Consiliului Local Petrila

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PETRILA
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A ORASULUI PETRILA

MASS MEDIA :

Publicatia locala: „Realitatea Petrileana”- avand punctul de lucru la Asociatia de Proprietari nr. 1 din orasul Petrila, str. 22 Decembrie
S.C. UPC S.R.L.
S.C. ELECTROSIM S.R.L. -Televiziune locală prin cablu
Rețele de calculatoare și internet : S.C. GDR COMEXIM S.R.L. PETRILA si SC TELEROM SRL PETRILA.

IV. ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALĂ

Așa cum se poate observa din tabelul de mai jos, în cadrul Primăriei orasului Petrila, există un număr de 120 funcționari publici, dintre care 6 persoane dețin diferite funcții publice de conducere:

Funcții de demnitate publica	2
Funcții publice de conducere numite	1
Funcții de conducere	7
Funcții publice de executie	77
Personal contractual	56
Total posturi aparatul propriu	140
Total posturi institutie	142